Tief- und Straßenbauprojekte 2022

Tiefbauamt Stadt Herzogenaurach (SH)
Herzo Werke GmbH (HW)
Tiefbauamt Landkreis Erlangen-Höchstadt (LKR)
Stand: 24. Februar 2022

Zuständig	Maßnahme	Zeitpunkt	Beeinträchtigung
SH	Wirtschaftsweg zwischen Niederndorf und Kriegenbrunn: Verlegen von Gasleitungen zur Kläranlage	noch bis Anfang März 2022	Vollsperrung
HW	Theodor-Heuss-Straße: Erneuerung Wasserleitungen und Netzanschlüsse	noch bis April 2022	Vollsperrung
SH, HW	Baugebiet Gleiwitzer Straße: Erschließungsarbeiten	Januar bis Oktober 2022	Behinderungen in der Gleiwitzer Straße auf Höhe Sportheim
SH	Nankendorfer Straße in Welkenbach: Neubau Lichtsignalanlage	Februar bis Mai 2022	halbseitige Sperrung
HW	Am Weihersbach: Errichtung einer Trafostation	Februar 2022	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
SH	Kantstraße, Kleiststraße: Straßenbau	ab März bis Jahresende	Vollsperrung
SH	Sanierung Bushaltestellen: Einkaufszentrum Nord (Restarbeiten), Zweifelsheim, Schönthalstraße Nord, Schönthalstraße Süd, Paul-Lincke-Straße, Schumannstraße	März bis Juni 2022	teilweise Beeinträchtigungen
HW	Beutelsdorfer Straße: Errichtung einer Trafostation	voraussichtlich 1. Quartal 2022	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
HW	Krohäckerstraße, An der Kirche, Kapellenstraße, Haundorfer Straße in Haundorf: geförderter Breitbandausbau, Erweiterung der Gasversorgung	April bis Juni 2022	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
SH	Sanierung Bushaltestellen: An der Bieg Nord, An der Bieg Süd, Berufschule Süd, Fachklinik	April bis November 2022	teilweise Beeinträchtigungen
SH	Würzburger Straße, Hans-Maier-Straße: Asphaltsanierung	Mitte Mai bis Mitte Juni 2022	Vollsperrung Nordast der Würzburger Straße
HW	Ringstraße: Erweiterung der Wasserleitungen und -anschlüsse	Mai 2022	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
HW	Würzburger Straße: Erweiterung Trafostation nahe Atlantis	Mai 2022	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
HW	Egerländer Straße: Erweiterung Gasversorgung und Wasserleitungen	2. Quartal	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
HW	Mönaustraße in Haundorf: Erweiterung der Gasversorgung, Breitbandausbau	2. Quartal	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
SH, HW	Baugebiet Hammerbach B-Plan 69: Erschließungsarbeiten	Mai 2022 bis Jahresende	Beeinträchtigungen der ERH 25
SH	Willy-Brandt-Platz: Straßenbau- und Pflasterarbeiten nach Fertigstellung der Außenanlagen	Ende Mai	Vollsperrung
HW	Kirchenplatz: Erneuerung Wasserleitung	Mitte 2022	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort

Tief- und Straßenbauprojekte 2022

Tiefbauamt Stadt Herzogenaurach (SH)
Herzo Werke GmbH (HW)
Tiefbauamt Landkreis Erlangen-Höchstadt (LKR)
Stand: 24. Februar 2022

Zuständig	Maßnahme	Zeitpunkt	Beeinträchtigung
HW	Lessingstraße: Errichtung Trafostation	Juli 2022	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
HW	Höfener Straße, Brunnenweg in Höfen: Breitbandausbau in Höfen	Juni 2022	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
HW, LKR	Höfen, Ortsdurchfahrt: 2. Bauabschnitt Sanierung Infrastruktur und Straßenbau	Pfingstferien, 5. bis 17. Juni 2022	Vollsperrung
HW	Zweifelsheimer und Neundorfer Straße in Zweifelsheim: Breitbandausbau in Zweifelsheim	Juni 2022	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
SH	Busbahnhof An der Schütt: Sanierung Einfahrtsbereich	noch offen	Vollsperrung Einfahrtsbereich, Verlegen der Bushaltestellen
SH	Westliche Hauptstraße auf Höhe Ansbacher Tor: Sanierung Deckschicht, Pflasterarbeiten	noch offen	Vollsperrung
LKR	ERH 14: Deckschichtsanierung Nordhälfte Kreisverkehr und Straße Richtung Obermembach mit Errichtung einer Radwegausschleifung	ab 1. August (Sommerferien)	Vollsperrung
HW	Engelgasse: Erneuerung Niederspannungskabel, Wasserleitung und Netzanschlüsse, Breitbandausbau	4. Quartal	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort
SH, HW	Kellergasse: Wasser/Gas zusammen mit Kanalbau, Strom und Breitband zusammen mit Straßenbau	geplanter Start letztes Quartal 2022	Vollsperrung
SH	Burgstaller Weg: Kanalsanierung und Straßenbau	geplanter Start letztes Quartal 2022	Vollsperrung
HW	Niederndorfer Hauptstraße Nord zwischen Vacher Straße und Voltensteg: Erneuerung der Niederspannungskabel	noch offen	abhängig vom baulichen Ablauf und Gegebenheiten vor Ort