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1 Einleitung

Die Grundstlcksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Herzogenaurach mbH (GEV), vertreten
durch Herrn Rademacher, erteilte unserem Ingenieurbiro den Auftrag einen Statusbericht zum der-
zeitigen Stand bzgl. der bekannten Altlasten auf dem gesamten GEV- Gelénde aul3erhalb der World
of Sports (WoS) zu erstellen. Die Zusammenfassung beschrénkt sich ausschliel3lich auf den Bereich
auf3erhalb der WOS und die bisher bekannten und bearbeiteten Altlastenflachen (Stand 30. Dezem-
ber 2009).

Die Grundlage zur Erfassung des Altlastenbestandes bildeten die im Quellenverzeichnis genannten
Gutachten, Schreiben, Stellungnahmen etc, die mit QO bis Q21 bezeichnet sind (s. Verzeichnis Anhang
2). Des weiteren dienten eigene orientierende Untersuchungen in Teilbereichen des Gelandes der Er-
kundung von Altlasten.

Die Erkenntnisse aus den orientierenden Untersuchungen bildeten dann die Grundlage zu den Aus-
schreibung der verschiedenen Altlastensanierungsarbeiten.

2 Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlage fur die Bearbeitung von (potentiellen) Altlasten bildet das am 1.Marz 1999 in
Kraft getretene Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG). Ziel dieses Gesetz ist es, nachhaltig die
Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schadliche Bodenveranderun-
gen abzuwehren, Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigungen zu sa-
nieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.

Die Bearbeitung potentiell kontaminierter Standorte bzw. altlastverdachtiger Flachen erfordert in der
Regel ein stufenweises Vorgehen. Ausgehend von einer Gefahrenvermutung sind zur Gefahrenabwehr
nach BBodSchG folgende Schritte erforderlich:

- Erfassung: Erhebung der Verdachtsflache und historische Erkundung (811)

- Orientierende Untersuchung bei Verdacht (89, §10)

- Detailuntersuchung und abschlieRende Gefahrdungsabschéatzung bei konkreten An-
haltspunkten (hinreichender Verdacht) (89, §10)

- MaRnahmenplanung (Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungspla-
nung) bei Feststellung einer schutzgutbezogenen Gefahrenlage (8§13, §14)

- Sanierung (MaRnahmendurchfiihrung, Erfolgskontrolle, Uberwachung) bis zum Errei-
chen des Sanierungsziels (Dauerhaftigkeit der Gefahrenbeseitigung) (84, 8§15, §816)

- Entlassung
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Das Bundesbodenschutzgesetz wird durch das untergesetzliche Regelwerk der Bundesbodenschutz-
verordnung (BBodSchV), die am 17.Juli 1999 in Kraft getreten ist, konkretisiert. In dieser Verordnung
sind im Anhang 2 Vorsorge-, Prif- und Malihahmenwerte zur Beurteilung von Untersuchungsergebnis-
sen (orientierende Untersuchung und Detailuntersuchung) gelistet.

Im Bayerischen Bodenschutzgesetz (BayBodSchG), das zeitgleich zum Bundesbodenschutzgesetz in
Kraft getreten ist, werden offene landerspezifische Fragen wie z.B. die Aufgaben, Zustandigkeiten und
Pflichten von Behdérden und sonstigen 6ffentlichen Stellen behandelt und geklart. Zustéandige Behorde
fur den Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts ist die Kreisverwaltungsbehérde, die soweit
nichts anderes bestimmt ist, bei Fragen fachlicher Art die wasserwirtschaftliche Fachbehorde beteiligt.
Die Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern (Bay-
BodSchVwV) vom 31.Juli 1999 konkretisiert u.a. die Zustandigkeiten und Aufgaben der Verwaltung
und differenziert dabei nach MaRnahmen zur Gefahrenabwehr und Vorsorge. In den Anhangen (Erhe-
bung von Verdachtsflachen, Ermittlung des Gefahrdungspotentials) zu dieser Verwaltungsvorschrift
werden i.w. die Inhalte des friiher zur Bearbeitung und Beurteilung von Altlastenverdachtsflachen he-
rangezogenen Bayerischen Altlastenleitfadens von 1991 und des urspringlich geplanten Altlasten-
handbuchs aufgegriffen und verarbeitet.

3 Vorsorge-, Pruf- und Malinahmenwerte

Fur die Beurteilung von Untersuchungsergebnissen von Orientierenden Untersuchungen werden im
Bedarfsfall die im Anhang 2 der BBodSchV zusammengestellten Vorsorge-, Priif- und MaRnahmenwer-
te herangezogen.

Vorsorgewerte (Besorgniswerte) sind Werte, bei deren Uberschreiten unter Beriicksichtigung von geo-
genen oder gro3flachigen siedlungsbedingten Schadstoffgehalten in der Regel davon auszugehen ist,
dass die Besorgnis einer schadlichen Bodenveranderung besteht. Bei Uberschreitung der Vorsorge-
werte wird eine moglicherweise bestehende Gefahr angezeigt.

Prufwerte (Gefahrenwerte) sind Werte, bei deren Uberschreitung unter Beriicksichtigung der Boden-
nutzung eine einzelfallbezogene Prufung durchzufuhren und festzustellen ist, ob eine schadliche Bo-
denveranderung oder Altlast vorliegt. Liegt die Konzentration eines Schadstoffs unterhalb des jeweili-
gen Priufwertes, ist insoweit der Verdacht einer schadlichen Bodenveranderung oder Altlast ausge-
raumt. Mit Hilfe der Prifwerte wird eine vorliegende Gefahr beurteilt.

MaRnahmenwerte sind Werte fir Einwirkungen oder Belastungen, bei deren Uberschreiten unter Be-
ricksichtigung der jeweiligen Bodennutzung in der Regel von einer schadlichen Bodenveranderung
oder Altlast auszugehen ist und MaRnahmen erforderlich sind.
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Sofern fir einzelne Schadstoffe in der BBodSchV keine Vorsorge-, Prif- und Mal3Bhahmenwerte ge-
nannt sind, werden zur Beurteilung der Belastungssituation in Bayern die im Merkblatt Nr.3.8/1 (vor-
mals 3.8-10) des Bayerischen Landesamts fiir Wasserwirtschaft aufgefthrten Hilfs-, Pruf- und Stufen-
werte herangezogen. Dieses Merkblatt wird ebenso fir die Bewertung der Feststoffgehalte in Boden-
und Bodenluftproben benutzt.

Nachfolgend sind die fur die durchgefihrten Untersuchungen relevanten Hilfs- oder Stufenwerte fir
Feststoff- und Bodenluftproben tabellarisch zusammengestellt.

Tab.1: Hilfswerte zur Emissionsabschatzung bei Bodenbelastungen, Gesamtstoffgehalte i.d.R.
bezogen auf die Feinbodenfraktion < 2mm nach Merkblatt 3.8/1

Parameter Einheit Hilfswert 1 Hilfswert 2
Arsen mg/kg 10 50
Blei mg/kg 100 500
Cadmium mg/kg 10 50
Chrom mg/kg 50 1.000
Kupfer mg/kg 100 500
Nickel mg/kg 100 500
Quecksilber mg/kg 2 10
Zink mg/kg 500 2.500
PAK gesamt mg/kg 5 25
Naphtalin mg/kg 1 5
EOX mg/kg 3 -
MKW mg/kg 100 1000
Phenolindex mg/kg 1 -

PAK gesamt = Summe der PAK ohne Naphtalin (15 Einzelsubstanzen nach EPA)

Tab.2: Hilfswerte zur Emissionsabschatzung bei Bodenluftbelastungen nach Merkblatt 3.8/1

Parameter Einheit Hilfswert 1 Hilfswert 2
LHKW mg/m° 5 50
LHKW karzinogen | mg/m® 1 5
BTEX mg/m° 10 100
Benzol mg/m° 2 10

Anmerkung: Bei Unterschreitung der Hilfswerte 1 besteht grundsatzlich keine Gefahr einer erhebli-
chen Grundwasserverunreinigung (Ausnahmen siehe Merkblatt). Inre Uberschreitung I6st weitere
Untersuchungs- und Bewertungsschritte aus. Die Hilfswerte 2 dienen bei anorganischen Stoffen in
einigen Féallen als zusatzliches Kriterium fur weitergehende Untersuchungen. Fir organische li-
pophile Stoffe auler PAK kdnnen sie als Entscheidungshilfe fir die Gefahrdungsabschatzung und
fur die Erfordernis von SanierungsmalRnahmen herangezogen werden.



4 Geologie und Hydrogeologie im Bereich der Herzo-Base

Die Herzo-Base liegt im Bereich des studdeutschen Schichtstufenlandes, das durch das Auftreten von
Keupergesteinen gepragt wird. Fir die Beurteilung der Altlastensituation sind auf dem Gelande im we-
sentlichen die Gesteine des Unteren Burgsandsteins, die an der Oberflache den gro3ten Teil des Are-
als einnehmen, des Coburger Sandsteins, der nur im Stdosten des Gelandes zu Tage tritt, und des
Blasensandsteins als Unterlager von Bedeutung. Die Gesteinspakete des Unteren Burgsandsteins und
des Coburger Sandsteins sind auf der ehemaligen Herzo-Base grof3flachig von quartaren L6R- und
LoRlehmablagerungen, in Talbereichen auch von holozéanen Ablagerungen Uberdeckt.

Der Blasensandstein als alteste Schicht wird Gberwiegend von hell- bis rostbraunen, rétlichen und
grauweil3en Sandsteinen mit wechselnder KorngroRRe gebildet und erreicht eine Machtigkeit von ca. 20-
24 m. Die Festigkeit schwankt in Abhangigkeit von der Bindung (tonig, karbonatisch oder quarzitisch).
Haufig sind rote, grine und violette Letten und Tonsteine eingeschaltet, die nicht horizontbestandig
sind. Charakteristisch sind die namengebenden l6chrig-zelligen Hohlraume, die durch das Herauswit-
tern von Tonsteinen und Karbonatknollen entstanden sind.

Die Grenze zum Uberlagernden Coburger Sandstein wird von einem ca. 3-4 m machtigen Lettenhori-
zont, je nach Sichtweise dem Dachletten des Blasensandsteins bzw. Basisletten des Coburger Sand-
steins, gebildet, der aus roten Letten und Tonsteinen mit Lagen und Kauern aus Mergel- und Tonmer-
gelsteinen sowie diinnen Sandsteinlagen besteht.

Der Coburger Sandstein, der eine Méachtigkeit von ca. 10-15 m erreicht, ist durch das Auftreten von
grauen und weil3lichen, fein- bis mittelkdrnigen, im Vergleich zu den Blasensandsteinen meist harteren
Sandsteinen gekennzeichnet. Letteneinschaltungen sind seltener als im Blasensandstein. Morpholo-
gisch bildet das Gesteinspaket meist eine Verebnung, das zum Blasensandstein durch eine niedrige
Stufe abgesetzt ist.

Im Hangenden folgt der ca. 10-25 m méchtige Untere Burgsandstein, der mit dem Basisletten aus U-
berwiegend roten bis rotbraunen und grinen Letten (sandig-schluffige Tonsteine mit eingeschalteten
dinnen Sandsteinlagen) einsetzt.

In diesen Basisletten, der eine Machtigkeit von 2-6 m erreicht, sind im Untersuchungsgebiet Karbonat-
und Steinmergelknollen eingelagert. Der Untere Burgsandstein, der im Bereich der Herzo-Base mit
max. 10 m erhalten ist, besteht aus fein- bis grobkérnigen, massigen bis bankigen, oftmals mirben (in
Abhangigkeit vom Verwitterungsgrad auch harten) Sandsteinen von griinlicher, grauer bis braunlicher
Farbung, in die mehrfach Lettenlagen (rotbraune und griingraue Tonsteine), gelegentlich Gerdlllagen
eingeschaltet sind.

Bei der quartaren L6R- und LéRlehmiberdeckung handelt es sich um ein &olisches mehlfeines, hell-
gelbes, Uberwiegend grobschluffiges Sediment. Der als Fremdmaterial angewehte LOR nivelliert mor-
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phologische Unebenheiten und erreicht daher sehr unterschiedliche Machtigkeiten. Im Laufe der Ver-
witterung wird der L613 entkalkt (verlehmt) und mit anderen Lockersedimenten (iiberwiegend Sanden)
vermischt. Die holozanen Talflillungen werden von sandig-lehmigen Alluvionen gebildet.

Aus hydrogeologischer Sicht sind im Gesteinspaket des Mittleren Keupers im Untersuchungsgebiet
drei Stauhorizonte, namlich der Basisletten des Unteren Burgsandsteins, der Basis-/Dachletten des
Coburger Sandsteins/Blasensandsteins und die Lehrbergschichten im Liegenden des Blasensand-
steins von Bedeutung. Die Lehrbergschichten, die von rotbraunen bis rotvioletten Ton- bis Schluffstei-
nen gebildet werden, in die Steinmergel- und Sandsteinlagen eingeschaltet sind, begrenzen das fiir die
Region um Herzogenaurach wichtigste oberflachennahe Hauptgrundwasserstockwerk, den Blasen-
sandstein nach unten. Uber dem Hauptgrundwasserstockwerk sind mindestens zwei untergeordnete
Grundwasserstockwerke mit geringen Grundwasserméachtigkeiten ausgebildet. Zum einen handelt es
sich hierbei um den Kluft-Grundwasserleiter des Coburger Sandsteins mit Grundwasserméachtigkeiten
von 0,5-4,5 m (Pegelmessungen im Bereich der Deponie Niederndorf), zum anderen um das gering
ergiebige Grundwasserstockwerk des Unteren Burgsandsteins. Grundsétzlich ist anzumerken, dass
eine groRraumige Untergliederung von Grundwasserstockwerken im Untersuchungsgebiet nur bedingt
moglich ist, da die in die Gesteinspakete eingeschalteten, als Grundwasserstauer wirkenden Lettenla-
gen meist linsen- oder keilférmig ausgebildet sind und daher nur lokal eine Trennwirkung zwischen
grundwasserleitenden Schichten besitzen. Hieraus ergibt sich, dass eine Verbindung der Grundwas-
serstockwerke untereinander Uber Sickerwasser besteht.

Im Sidostteil der Herzo-Base zeigt sich beispielsweise gemaR Gutachten von Prof. Dr. Ro3ner vom
Mai 1994 bei der Konstruktion der Grundwassergleichenkarte eine Verbindung zwischen dem Stock-
werk des Unteren Burgsandsteins und des Coburger Sandsteins.

Gemal3 genanntem Gutachten von Prof. Dr. Ro3ner kann fir das oberflachennahe Grundwasser (Un-
terer Burgsandstein, Coburger Sandstein im Stdostteil der Herzo-Base) auf Basis der Grundwasser-
gleichen ein Kulminationsbereich im Bereich der Baseballfelder ermittelt werden, von dem aus das
Grundwasser bevorzugt nach Nordosten, Stidwesten und Sidosten abfliel3t.

Zur GrundwasserflieRrichtung im Coburger Sandstein bestehen nach den vorliegenden Gutachten un-
terschiedliche Auffassungen. Gemal Gutachten von Prof. Dr. Rof3ner lasst sich eine Grundwasserglei-
chenkarte aufgrund der ungleichmafiig verteilten Messstellen nicht erstellen. Der Autor geht von einer
FlieBrichtung nach Stdosten in Richtung Aurach als Vorfluter aus. Auf Grundlage von Beobachtungen
aus dem Bereich der westlich der Herzo- Base gelegenen Hausmulldeponie wird gemaf Gutachten der
LGA vom 22.08.1997 als GrundwasserflieRBrichtung im Aquifer des Coburger Sandsteins Norden bis
Nordosten angenommen.

Auch fur das Hauptgrundwasserstockwerk des Blasensandsteins werden unterschiedliche Grundwas-
serflieBrichtungen angegeben. Niedermeyer (1991) nimmt aufgrund von Untersuchungen an zwei Pe-
geln im Bereich der sldlich der Herzo-Base gelegenen Deponie Niederndorf als Stromungsrichtung
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Westen an, wahrend Prof. Dr. RoR3ner dies aufgrund des unzureichenden Untersuchungsumfangs in
Frage stellt und von einer siidéstlichen Fliel3richtung in Richtung des Vorfluters Aurach ausgeht.



5 Durchgefihrte Untersuchungen

Die im Quellverzeichnis aufgeflhrten Gutachten, zur Erfassung der Altlastenverdachtsflachen auf dem
Gelande der ehem. Herzo Base, erflllen die Anforderungen nach BBodSchG in den Punkten Erfas-
sung (Erhebung der Verdachtsflache und historische Erkundung), Orientierende Untersuchung bei
Verdacht und Detailuntersuchung mit abschlieBender Gefahrdungsabschéatzung bei konkreten An-
haltspunkten (s. Kapitel 2).

In den Quellen Q1-Q21 (s. Anlage 2: Quellverzeichnis) sind fir den zu betrachtenden Bereich ver-
schiedene Verdachtsmomente erwahnt worden.

In dem Kapitel ,Untersuchungen und Stellungnahmen* werden fir die jeweilige Verdachtsflache die
Erkundungen und Bewertungen in chronologischer Reihenfolge wiedergegeben.

51 F25, Gebaude 1629, Zivile Werkstatte

5.1.1 Untersuchungen und Stellungnahmen

Im Gutachten von der Harres Pickel Consult zur Erstbewertung von Altlastenverdachtsflachen auf dem
Gelande der US Herzo Base wird fiir die zivile Werkstatte Gebaude 1629 (s. Ubersichtsplan, Anlage 1)
ein weiterer Handlungsbedarf festgelegt. Es wird empfohlen den Innen- und AufR3enbereich stichpro-
benartig mittels Sondierbohrungen zu erkunden.

Bei der Altlastenuntersuchung Phase lla von Trischler & Partner sind drei Rammkernsondierungen im
Aul3enbereich des Gebaudes 1629 gebohrt worden. In einer Tiefe von 0,1 - 0,4 m wurden in der er-
bohrten Aufflllungen Schlackenanteile festgestellt. Die Analyse hat eine PAK- Feststoffkonzentration
von 2,7 mg/kg ergeben. Im Eluat wurde ein PAK- Wert von 0,38 pg/l gemessen. In beiden Fallen wird
der PAK Stufe-1-Wert geringfligig Uberschritten. Eine Gefahrdung fur das Grundwasser ist somit nicht
gegeben.

Trischler & Partner vermutet das Volumen der Schlackeaufflillung von ca. 40 m3. Aufgrund der gerin-
gen Schichtméchtigkeit sowie der schwachen Belastung besteht keine Gefahrdung fiir das Grundwas-
ser. Im Gutachten zur Bewertung der Altlastenuntersuchung Phase lla in Hinblick auf eine Nutzung
gemal dem Strukturkonzept wird dargestellt, dass die BaP- Konzentration der Schlackeauffullung fur
das geplante Freizeitgelande keine Einschrankung bedeutet.

Im Jahr 2000/2001 wurde eine orientierende Untersuchung des Golfplatzareals durchgefiihrt. Ziel der
Untersuchung war eine oberflachennahe Erkundung des Golfplatzgelandes mittels Sondierbohrungen,
um Altlasten des ehem. Fliegerhorstes Herzogenaurach oder sonstige schadstoffhaltige Hinterlassen-
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schaften der Wehrmacht bzw. der Amerikanischen Streitkrafte aufzufinden. Der Untersuchungsbericht
ist im Anhang 3 enthalten.

Einige Sondierbohrungen, die auch in der Nahe des Gebaudes 1629 durchgefiihrt worden sind, weisen
Aufflllungen mit geringen, verwitterten Schlackenanteilen auf. Die Schlackenanteile in dieser Auffil-
lung sind nur sehr geringfligig und kénnten Reste alter Wege des Fliegerhorstes Herzogenaurach dar-
stellen.

5.1.2 Sanierung

Im Rahmen der Altlastensanierungsmafnahmen im Jahr 2005 wurden die Sanierungsarbeiten fur die-
se Flache ausgeschrieben. Die Sanierung erfolgte durch Aushub und Entsorgung des belasteten Mate-
rials. Die Sanierungsmafinahmen sind durch die sanierungsbegleitenden Statusberichte dokumentiert.
Der Sanierungserfolg wurde durch Bodenproben nachgewiesen. Die Statusberichte 1-16, zu dieser
Sanierungsmafinahme, sind im Anhang 4 enthalten.



5.2 F26, Skeet Range, Schiel3stand mit Bauschutthalde

5.2.1 Untersuchungen und Stellungnahmen

Nach Aussage von Zeitzeugen befindet sich der Sportschief3stand sowie die Bauschutthalde sudlich
der Michigan Avenue (s. Ubersichtsplan, Anlage 1). Im Gutachten von der Harres Pickel Consult zur
Erstbewertung von Altlastenverdachtsflachen auf dem Geléande der US Herzo Base werden flr den
angeblichen Schiel3stand oberflachliche Bodenuntersuchungen empfohlen. Bei einem Nachweis von
Schwermetallen in den Bodenproben wird bei ungunstigen pH- Verhéltnissen mit einer Mobilisierung
gerechnet, die dann das Grundwasser gefahrden konnte. Die Bauschutthalde die sudlich der Skeet
Range gelegen ist wird auf eine Flache von 200 x 70 m geschatzt, wobei sich bei einer angenomme-
nen mittleren Machtigkeit von ca. 1,5 m eine Gesamtvolumen von ca. 21.000 m3 ergibt. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass hier Bauschutt ohne Vorsortierung abgelagert wurde. Als Schadstoffin-
ventar kommen hauptsachlich PAK’s und Phenole aus teerhaltigem Stral3enaufbruch in Frage. Fir den
Bereich der Bauschutthalde wird das Anlegen von Schirfen empfohlen.

Bei der Altlastenuntersuchung Phase lla von Trischler & Partner sind im Bereich der Skeet Range und
der Bauschutthalde mehrere Rammkernsondierungen niedergebracht und Schurfe angelegt worden.
Die Lage und Ausdehnung der Bauschuttablagerung kann anhand der Angaben im Gutachten nicht
zweifelsfrei nachvollzogen werden. Die Machtigkeit der Auffillung wird hier mit bis 2,1 m angegeben.
Fir die aus dem Bereich der Skeet Range entnommenen Bodenproben werden im Feststoff sowie im
Eluat die Stufe-2-Werte fiir PAK Uberschritten.

Trischler & Partner schétzt in der Bewertung der Altlastenuntersuchung Phase lla in Hinblick auf eine
Nutzung gemalf’ dem Strukturkonzept die PAK- belastete Auffillung auf ca. 750 m3. Aufgrund der Elu-
atwerte kann eine Grundwassergefahrdung nicht ausgeschlossen werden. Die BaP- Werte im Feststoff
stehen einer Nutzung als Golfplatz nicht entgegen. Es wird allerdings eine Detailerkundung empfohlen,
in der die wasserwirtschaftlichen Belange zu klaren sind.

Die zustandigen Fachbehoérden fordern eine weitere Untersuchung der Schadstoffschwerpunkte im
Bereich der Skeet Range. Die Nutzung als Wohngebiet oder Aul3enflachen erscheint ohne vorherige
Sanierung nicht méglich. Eine Grundwassergefahrdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Im Gutachten zu den ergéanzenden Altlastenuntersuchungen Phase Ilb der Landesgewerbeanstalt
Bayern vom wird zur Altlastenverdachtsflache Skeet-Range die Untersuchung der Flache bis zu einer
Bohrtiefe von 1 m dokumentiert. Als Ergebnis wird eine oberflachennahe PAK-Belastung durch gerin-
ger belastete Schlacken und héher belastete Tontaubenscherben vertikal auf 0,35 m unter Gelénde-
oberkante abgegrenzt, eine horizontale Eingrenzung wird nur grob als ,parallel zur Michigan Avenue*
vorgenommen. Die LGA empfiehlt, in einem Vorversuch zu Gberprifen, ob durch Siebung eine Abtren-
nung des belasteten Materials mdglich ist.
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Das WWA Nurnberg fordert im Schreiben vom 09.07.1997 eine Eingrenzung des belasteten Bereiches
vorzunehmen. Die Sanierung sollte mittels Separierung der schadstoffbelasteten Fraktionen erfolgen.
Eine gutachterliche Uberwachung und Begleitanalytik ist erforderlich.

Ein Zeitzeuge, der von der LGA im Rahmen der Historischen Recherche zum Fliegerhorst Herzogen-
aurach befragt wurde, berichtet Giber einen Panzeriubungsplatz sidlich der Skeet Range.

Zur Eingrenzung der mit PAK- haltigen Tontaubenscherben kontaminierten Skeet Range wurden im
Rahmen der erganzenden Altlastenuntersuchung von der LGA Handsondierbohrungen vorgenommen.
Die Kontaminierte Flache wird auf ca. 4.600 m2 abgeschétzt.

Im Schreiben des WWA vom 20.10.97 zu weiteren Untersuchungsanforderungen wird vorgeschlagen
die belastete Schicht abzutragen und zu entsorgen.

Im Gesprach am 23.02.1998 sieht das LRA Erlangen-Hdchstadt, vertreten durch Herrn Leuchs, auf
jeden Fall einen Sanierungsbedarf gegeben.

Die horizontale Eingrenzung der Altlastenflache wurde im Frihjahr 2000 durch ca. 50 Handschachtun-
gen vorgenommen, da das belastete Material (Schlacke und Tontaubenscherben) optisch leicht zu
erkennen ist und nach Ergebnissen der Voruntersuchungen ausschlie3lich im oberflachennahen Be-
reich vorliegt. Mit dem aus den Handschurfen gewonnenen Material wurden im Labor Siebversuche
durchgefiihrt. Hierbei erwies sich optisch 8 mm Maschenweite als beste Trennweite (Trennung Schla-
ckebestandteile + Tontaubenscherben von Humus/Sand) im bei Bauschuttsieben verfiigbaren Bereich.
Es wurden daher drei Bodenproben aus dem belasteten Bereich mit 8 mm gesiebt und die entstande-
nen Fraktionen auf PAK untersucht. Der Ergebnisbericht dieser Sanierungsvoruntersuchung ist dem
Anhang 5 zu entnehmen.

5.2.2 Sanierung

Im Rahmen der Altlastensanierungsmalnahme I, im Jahr 2000, wurden die Sanierungsarbeiten fr
diese Flache F26 ausgeschrieben. Die Sanierung erfolgte durch Aushub, Siebung und Entsorgung des
belasteten Materials. Das abgesiebte unbelastete Material wurde wieder in die Flachen eingebaut. Die
Sanierungsmaf3nahmen wurde im Jahr 2000 vollstandig abgeschlossen.
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5.3 F30, Sichtwall

531 Untersuchungen und Stellungnahmen

Der Golfplatz wird an der 6stlich, stidlichen Flanke von einem Sichtschutzwall umrahmt (s. Ubersichts-
plan, Anhang 1). Bei einer Ortsbesichtigung zur Erstbewertung von Altlastenverdachtsflachen auf dem
Gelande der US Herzo Base durch die Harres Pickel Consult wurde festgestellt, dass sich der Wall aus
Abbruchmaterial, Erdaushubmaterial und Schrott zusammensetzt. Da sich nicht ausschlief3en lasst,
dass PAK- oder sonstige schadstoffhaltige Materialien abgelagert wurden, wird empfohlen das Inventar
des Bauwerks mittels Schurfen zu begutachten.

Der Sichtwall besteht im wesentlichen aus Bauschuttmaterial und Erdaushub. Die Untersuchungen von
Trischler & Partner haben im stidwestlichen Bereich PAK- Gehalte Uber dem Stufe-1-Wert ergeben,
wobei in einer Eluatuntersuchung auch der Stufe-2-Wert Uberschritten wurde. Aufgrund der glinstigen
geologischen Verhéltnisse in diesem Abschnitt ist aus Sicht des Gutachters keine Grundwassergefahr-
dung gegeben.

In dem weitern Gutachten ,Bewertung der Altlastenuntersuchung Phase lla in Hinblick auf eine Nut-
zung gemalf3 dem Strukturkonzept” von Trischler & Partner wird die PAK- belastete Aufschiittung des
Sichtwalls auf ca. 300 m3 geschatzt. Eine Grundwassergefahrdung wird aufgrund der unterlagernden
Tonsteine als nicht wahrscheinlich angesehen. Die ermittelte PAK- Belastung steht der zukinftig ge-
planten Nutzung als Wiesenflache nicht entgegen.

Die zustandigen Fachbehdérden fordern weitere Sondierungen und Bodenluftuntersuchungen im stdli-
chen und suidostlichen Bereich vom Sichtwall. Bei Eingriffen in den Sichtwall kdnnen erhebliche Ent-
sorgungskosten anfallen. Sollten keine weiteren Untersuchungen durchgefiihrt werden ist mit Nut-
zungseinschrankungen zu rechnen. Die erbohrten Tonsteine bilden eine naturliche geologische Barrie-
re die eine Grundwassergefahrdung nicht moglich erscheinen lassen.

Als Folge der behdordlichen Empfehlungen wird im Zuge der Altlastenuntersuchung Phase Ilb der Pegel
P4 in der Nahe vom erkundeten Belastungsschwerpunkt des Sichtwalls errichtet. In der entnommenen
Grundwasserprobe wurde keine Schadstoffbelastung festgestellt.

Das Wasserwirtschaftsamt Nurnberg hat im Schreiben vom 09.07.1997 an das an LRA Erlangen-
Hochstadt eine regelmafig Grundwasseruntersuchung angeregt, um evtl. Veranderungen feststellen
zu kénnen.

Im Jahr 2000 wurde der Sichtwall (F30) einer Detailuntersuchung unterzogen. Die Untersuchungser-
gebnisse sind dem Ergebnisbericht im Anhang 6 zu entnehmen. Unter Einbezug dieser Erkenntnisse
wurde die Sanierungsarbeiten fur die Altlastenflache F30 ausgeschrieben.
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5.3.2 Sanierung

Im Rahmen der Altlastensanierungsmal3nahme |, im Jahr 2000, wurden die Sanierungsarbeiten flr
diese Flache F30 ausgeschrieben. Die Sanierung erfolgte durch Aushub, Siebung und Entsorgung des
belasteten Materials. Das abgesiebte unbelastete Material wurde wieder in die Flachen eingebaut. Die
SanierungsmaRnahmen wurde im Jahr 2000 vollstandig abgeschlossen.
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54 F32, Rohrleitungen, Tanks, Schachte aus Wehrmachtsnutzung

54.1 Untersuchungen und Stellungnahmen

Die unter diesem Kapitel zusammengefassten Flachen F32 (Rohrleitungen, Tanks, Schéchte aus
Wehrmachtsnutzung) sind aufgrund der verschieden Einzelflachen bis auf eine Ausnahme nicht im
Ubersichtsplan im Anhang 1 markiert. Im Ubersichtsplan wurde ausschlieRlich die Verdachtsflache F32
markiert, fr die aus derzeitiger Sicht auf Grund der historischen Untersuchung ein Restrisiko fur das
Vorhandensein einer Tankanlage besteht. Die weiteren aufgefundenen Tankanlagen und Rohrleitungs-
funde sind im Folgenden nur textlich erwahnt, da die Fundstellen sowie die Angaben der Zeitzeugen
aus den vorausgegangen Gutachten nichtimmer genau lokalisiert werden konnten bzw. keine Planun-
terlagen existieren. Die Bereiche in denen Tank- und Rohrleitungsfunde beschrieben werden, liegen
teilweise aul3erhalb des zu betrachtenden Gebietes (GEV- Flachen aul3erhalb WOS). In diesem Kapi-
tel soll ein Gesamtuberblick Uber die bisherigen Tank- und Rohrleitungsfunde auf dem ehem. Herzo
Base- Gelénde verschafft werden.

Aus verschiedenen Quellen, die im Rahmen der Untersuchung von der Harres Pickel Consult zur Erst-
bewertung von Altlastenverdachtsflachen auf dem Gelande der US Herzo Base zusammengestellt
wurden, geht hervor das bei Bauarbeiten im Jahr 1987 ein unterirdisches Betongewdlbe mit zwei Stahl-
tanks aufgefunden wurde. Die Tanks, die der deutschen Luftwaffe als Vorratslager dienten, weisen ein
Fassungsvermogen von je 50.000 | auf. In einem Zeitungsbericht vom 13.09.1988 wird berichtet, dass
die Versorgungsleitungen und Einfillstutzen der Tanks noch mit Flugbenzin gefillt waren. Das Was-
serwirtschaftsamt hat wahrend der Baumaflinahmen Wasserproben aus den Baugruben sudlich und
nordlich der Tanks entnommen und in einem Fall starke Kohlenwasserstoffverunreinigungen festge-
stellt. Im Schreiben des WWA an die US Army vom 27.07.87 werden Sanierungsmaf3nahmen vorge-
schlagen und weitere Erkundungen empfohlen. In einem weiteren Zeitungsartikel wird die Vermutung
aufgestellt, dass sich noch sechs bis acht weitere Tanks auf dem Gelénde befinden. Des weitern geht
aus dem vorliegenden Schriftverkehr hervor, dass im Bereich des Golfhauses 1618 vier unterirdische
einwandige Tanks (a’ 50.000 | Fassungsvermdgen) im Jahr 1989/90 beseitigt worden sind, wobei die
Olverunreinigungen auf3erhalb des Gelandes noch nicht saniert wurden. Da die genaue Lage der ehm.
Tanks nicht bekannt ist kdnnen trotz des evtl. erheblichen Gefahrdungspotentials keine gezielten Un-
tersuchungen durchgefihrt werden. Es wird empfohlen sidlich des Golfplatzes eine Grundwasser-
messstelle zu errichten und Wasserproben auf MKW zu analysieren.

Unter Berucksichtigung der zusammengetragenen Erkenntnisse sind im Schreiben der Stadt Herzo-
genaurach vom 25.03.1996 an die Sparkasse Erlangen fur die Tankanlagen weitere Erkundungsmal3-
nahmen vorgeschlagen worden.

Im Bereich stidostlich des Golfhauses wurde im Zuge der ergdnzenden Altlastenuntersuchungen Pha-
se lIb (LGA) eine Grundwassermessstelle mit einer Endteufe von 14,90 m errichtet. In der enthommen
Wasserprobe sind keine Kontaminationen festgestellt worden.
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In allen vorausgegangenen Untersuchungen wird gré3tenteils auf die Entwicklung des Fliegerhorstes
nach Ende des zweiten Weltkrieges eingegangen. Aus der Zeit wahrend des Zweiten Weltkrieges la-
gen bisher noch wenige Erkenntnisse vor. Um diese Kenntnisliicke zu schlie3en, wurde von der LGA
eine Historische Recherche durchgefihrt. Im folgenden werden die Kernaussagen von verschiedenen
Zeitzeugen ohne weitere Wertung wiedergegeben:
Im Umfeld der Gebaude 1567/68 befanden sich Treibstofftanks. Die US Army benutzte den
Kellerraum des Gebéaudes 1567 als Notstromversorgung
Es wird ein unterirdisches Kerosinlager dstlich des heutigen Golfhauses vermutet. Angeblich
soll dieses Tanklager durch einen Gang mit den Tankanlagen im Bereich der Hangars verbun-
den sein. Der Einstieg in den Gang soll sich westlich des Gebaudes 1612 befinden.
Die vier Tanks die im Bereich des Golfhauses aufgefunden wurden sind nach Angaben des
Zeitzeugen nicht entfernt worden. Zwei Tanks die im Bereich der Zufahrtsstral3e zu den Ge-
bauden 1801 - 1814 lagen sind ausgebaut worden.
Ein weiterer Zeitzeuge berichtet, dass im sidlichen und dstlichen Bereich des Sichtwalls Tanks
aufgefunden und entsorgt wurden. Beim Golfhaus 1618 wurden nach seinen Aussagen keine
Tanks entdeckt, aber ein Rohrleitungssystem im Bereich des Geratehauses 1629.
VVom Zeitzeugen wurde Uber Rohrleitungssysteme zu den Tanks im Bereich der Zufahrtsstral3e
1801 - 1814 berichtet, die in stdliche und 6stliche Richtung verliefen.
Weitere Tanks wurden zwischen den Gebauden 1611 und 1613 vermutet. Die Suche durch
US-Armee wurde allerdings nach Munitionsfunden eingestellt.

Zusammenfassend wird im Gutachten davon ausgegangen, dass die Tanks ,sldlich der Hangars* vor
dem Bau der Zufahrtsstraf3e zu den Geb&uden 1801 - 1814 entfernt wurden. Bezliglich der vier Tanks
im Bereich des Golfhauses kann aufgrund der zusammengetragenen Informationen keine gesicherte
Aussage Uber den tatsachlichen Ausbau der Tanks erfolgen. Die stdlich und 6stlich des Sichtwalls
aufgefundenen Tanks wurden ausgebaut und entsorgt. Die noch im Untergrund verlaufenden Treib-
stoffleitungen wurden nicht entfernt.

5.4.2 Sanierung

Entgegen aller in der vorherigen Gutachten aufgestellten Vermutungen tiber den Verbleib der einzel-
nen Treibstofftanks wurde bei der AltlastensanierungsmalRnahme im Jahr 2002/03 im Bereich der Zu-
fahrtsstralR3e zu den ehem. Geb&uden 1801 - 1814 (Gebaude wurden im Jahr 2000 abgebrochen) ein
entleerter Treibstofftank mit einem Fassungsvermégen von ca. 50.000 | entdeckt. Bei dem Tank muss
es sich aller Wahrscheinlichkeit um den sudlicher gelegenen Tank der Tankanlage ,sudlich der Han-
gars” gehandelt haben. Die bei der Historischen Recherche durch die LGA zusammengetragenen In-
formationen Uber den Aufbau der Tankanlage sowie die Einbauart des Tanks mit Stahlbetonmantel
und Ziegelausmauerung wurde bei der Demontage des Treibstofftanks bestatigt. Aufgrund dieses
Fundes muss davon ausgegangen werden, dass sich der nérdliche Tank dieser Anlage ebenfalls noch
im Untergrund befindet. Nach den Planunterlagen zu schlieRen, vermuten wir diesen sudlich der Michi-
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gan Avenu direkt am Kreuzungspunkt der ZufahrtstraBen zu den ehem. Gebauden 1801 - 1814. Bei
Baumalnahmen in diesen Bereich sollte aus unserer Sicht dieser Tank ausgehoben werden.

Des weiteren wurden die vier Schachtbauwerke des sudlich der Hangars gelegenen Treibstofflagers
demontiert. Die im Untergrund verlegten Verbindungsleitungen sind, soweit diese aufgefunden werden
konnten, geborgen worden. Bei den Arbeiten wurden weder im Tank noch in den Verbindungsleitungen
Kraftstoffreste aufgefunden.

Im Marz 2003 sind beim verlegen von Drainageleitungen fur das adidas Factory Outlet Center Treib-
stoffleitungen aus Wehrmachtzeiten entdeckt worden. Es wird vermutet, dass es sich bei den Kraft-
stoffleitungen um die von der LGA beschriebenen Verbindungsleitungen zwischen dem stidlichen und
ostlichen Tanklager handelt. Insgesamt wurden in diesem Bereich ca. 160 m Treibstoffleitung ausge-
graben und geborgen. Dabei ist kein Treibstoff ausgetreten, das umlagernde Erdreich ist nach organo-
leptischer Beobachtung nicht verunreinigt, so dass auf eine Beprobung verzichtet werden konnte.

Uber den Verbleib des angeblich in der Nahe des Golfhauses 1618 gelegenen Tanklagers konnten
bisher keine gesicherten Aussagen getroffen werden. Aus unserer Sicht erscheint aufgrund der unbe-
kannten Lage eine weitere Erkundung des Areals derzeit nicht sinnvoll. Fir Baumalinahmen in diesem
Bereich muss damit gerechnet werden, dass die beschriebene Tankanlage noch nicht geborgen wur-
de.

Im Ubersichtsplan wurde ausschlie3lich die Verdachtsflache F32 markiert, fir die aus derzeitiger Sicht
auf Grund der historischen Untersuchung ein Restrisiko fir das Vorhandensein einer Tankanlage be-
steht. Das Golfhaus (1618), die versiegelten Flachen sowie die oberflachennahen Altablagerungen
wurden bis auf die kleinrAumige Bauschuttablagerung F32a bei der Altlastensanierungsmal3nahme
2005 vollstandig saniert. Hinweise auf eine Tankanlage wurden hierbei nicht aufgefunden. Die Mal3-
nahme wurde in den Statusberichten 1-16, die im Anhang 4 zusammen gestellt sind, dokumentiert.
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5.5 F39, Lagerflachen fur militarische Guter, Munitionsbunker

551 Untersuchungen und Stellungnahmen

Bei der Auswertung von historischen Luftbildern, im Rahmen der Erstbewertung von Altlastenver-
dachtsflachen auf dem Gelénde der US Herzo Base von der Harres Pickel Consult, sind Lagerflachen
fur militarische Guter ausgemacht worden. Als Hauptgefahrdungspotential werden scharfe Munitions-
reste in den auf den Luftbildern erkannten Munitionsbunkern angefiihrt. Es wird empfohlen in den be-
kannten Bereichen eine flaichendeckende Munitionssuche durchzufuhren.

Im Rahmen Historischen Recherche durch die LGA machten Zeitzeugen zu Munitionsbunkern folgende
Angaben:
Im Bereich des sldlichen Sichtwalls existierten drei im dstliche zwei Bunker. Nach Rauschmit-
telfunden in den siebziger Jahren wurden die Eingange durch die US Army verschlossen bzw.
die gesamten Bunker eingeebnet. Vom Zeitzeugen wird berichtet, dass die Bunker durch Gan-
ge verbunden waren. Es konnte keine genaue Lokalisierung vorgenommen werden.
Von einem weiterer Zeitzeuge wird tUber sechs bis sieben Bunkern im siidlichen Sichtwallbe-
reich berichtet. Ein weiterer gro3er Bunker im ¢stlichen Sichtwallbereich diente am Ende des
Krieges als Sammelplatz fir Waffen und Munition. Nach seinen Angaben wurde der grof3e Mu-
nitionsbunker am Ende des Krieges gesprengt.
An dem vom Zeitzeugen benannten Bunkerstandort im ¢stlichen Bereich des Sichtwalls sind bei der
geomagnetischen Untersuchung Anomalien festgestellt worden, die auf armierte Betonreste hindeuten.
Es wird vermutet, dass es sich hier um die Reste des gesprengten Bunkers handelt. Um den Standort
naher zu erkunden, werden Baggerschurfe vorgeschlagen.

Die Uberpriifung des geomagnetischen Signals wurde bei der erganzenden Altlastenuntersuchungen
durch die Landesgewerbeanstalt Bayern vorgenommen. Mit Hilfe eines Baggers sind im Untersu-
chungsbereich auf einer Flache von ca. 15 x 15 m stark armierte Betonbruchstlcke freigelegt worden.
Bei den Baggerarbeiten wurden erhebliche Mengen an Munition aus den Bestédnden der deutschen
Wehrmacht aufgefunden. Zur Gefahrenabwehr wurde das erkundete Gelande nach den Munitionsfun-
den eingezaunt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Raumung des Geléndes nur unter Aufsicht des
Kampfmittelraumdienstes durchzufuhren ist. Darliber hinaus ist bei der Entsorgung des Bunkerschutts
aufgrund von Teeranstrichen mit erhéhten Kosten zu rechnen. Des weiteren wird nach erneuter
Durchsicht der Luftbilder im stdlichen Bereich des Golfplatzes evtl. weitere Bunker vermutet.

Das Wasserwirtschaftsamt Nurnberg forderte daraufhin mit dem Schreiben vom 29.09.1997 die Sanie-
rung des Bereiches.

Im Jahr 2000 wurde der ehem. Bunkerstandort F39 einer Detailuntersuchung unterzogen. Die Untersu-
chungsergebnisse sind dem Ergebnisbericht im Anhang 6 zu entnehmen. Unter Einbezug dieser Er-
kenntnisse wurde die Sanierungsarbeiten fir die Altlastenflache F39 ausgeschrieben.
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55.2 Durchgefiihrte Sanierungsmal3hahmen

Die Flachen F39 wurden im Zuge der Altlastensanierungsmaf3nahme | im Jahr 2000 saniert. Alle Mate-
rialien wurden vollstandig abgetragen und ordnungsgemal verwertet bzw. entsorgt. Die Vorgehens-
weise sowie die Ergebnisse dieser MaBnahme sind im Untersuchungsbericht im Anhang 6 dokumen-

tiert.



-18 —

5.6 F43 und F45 ehemalige Landebahn

Im Folgenden Kapitel wurden die mit F43 und F45 bezeichneten Flachen zusammengefasst, da es sich
bei beiden Flachen um die ehemalige Landebahn des Fliegerhorstes Herzogenaurach handelt. Die
Flache FA43 stellt das Ostliche Ende der Landebahn auf dem GEV- Gelande dar. Der mittlere und stidli-
che Teil der Landebahn wurde mit der Bezeichnung F45 benannt.

5.6.1 Durchgefiihrte Untersuchungen

Auf die Existenz der Landebahn wird nur im LGA Gutachten vom 07.08.1997 (Quellverzeichnis Q16) im
Rahmen der Luftbildauswertung hingewiesen, wobei nicht auf eine evtl. Altlastenrelevanz eingegangen
wird. Es werden hier fiir den Bereich der Landebahn auch keine weiteren Erkundungen empfohlen.

Im Rahmen der orientierenden Untersuchung auf dem Golfplatzareal (Anhang 3: GeoCon Bericht vom
06.02.2001), wurde im Bereich der Driving Range das westliche Ende der ehem. Landebahn aufgefun-
den. Bei der weiteren Erhebung zur Ausschreibung der Altlastensanierung Il, sind Schadstoffgehalt,
Aufbau sowie das Ausmal’ der Landebahn erkundet worden. Die Landebahn bestand urspringliche
aus Ziegeln, die mit Teer vergossen waren. Nach der Ubernahme durch die US- Armee wurde die
Landebahn in Teilbereichen zerstért und vollstandig mit Erdreich Gberdeckt. Als sanierungsrelevante
Altlast ist der hochgradig PAK- haltige Teer detektiert worden, der in unterschiedlichen grofRen
Bruchstlicken, teilweise an Ziegeln oder Ziegelbruchstiicken anhaftend sowie teilweise lose im Boden
vorliegt.

5.6.2 Durchgefiihrte Sanierungsmalnahmen

Die Landebahnsanierung erfolgte in mehreren Teilstlicken. Die Sanierung aller Teilstlicke der Lande-
bahn auf dem GEV- Gelénde, wurde im Jahr 2007 abgeschlossen. Die SanierungsmalRnahmen sind in
folgenden Status- und Abschlussberichten dokumentiert:

- Altlastensanierung Il, Teilsanierung Flache 45 in den Jahren 2002/03

- Golfplatz-/Landebahnsanierung im Jahr 2005; Anhang 4, Statusberichte 1-16

- Sanierung F43 im Jahr 2007; Anhang 7, Statusberichte 1-2

- Abschlussbericht A9-1 vom 28.12.09 zur gesamten Landebahnsanierung; Anhang 8
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5.7 F46, Boden Uberdeckte teerhaltige Schwarzdeckenbruchstiicke

57.1 Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Altlastenverdachtsflache F46 wurde im Rahmen der Auflassung des Golfplatzes erkundet und
erstmals im Bericht der GeoCon, zur orientierenden Untersuchung des Golfplatzareals vom 6. Februar
2001, erwahnt (Anhang 3). Als maf3geblich fir den Altlastenverdacht wurde der PAK- Gehalt des Mate-
rials erkannt.

5.7.2 Durchgefiuihrte Sanierungsmafinahmen

Die Sanierung erfolgte durch Auskofferung und Entsorgung des belasteten Materials im Rahmen der
Altlastensanierungsmafinahme Golfplatz-/Landebahnsanierung im Jahr 2005. Die Sanierungsmal3-
nahme ist durch die sanierungsbegleitenden Statusberichte 1-16 (Anhang 4) dokumentiert. Der Sanie-
rungserfolg wurde durch Bodenproben nach Abschluss der Arbeiten nachgewiesen.
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5.8 F47, Bauschuttablagerung auf dem Golfplatz

5.8.1 Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Altlastenverdachtsflache F47 wurde erstmals im Bericht der GeoCon zur orientierenden Untersu-
chung des Golfplatzareals, vom 6. Februar 2001, erwahnt (Anhang 3). Als maf3geblich fir den Altlas-
tenverdacht wurde die PAK- Belastung des abgelagerten Bauschutts sowie asbesthaltige Beimengun-
gen und Mullbestandteile erkannt.

5.8.2 Durchgefiihrte Sanierungsmalnahmen

Die Sanierung erfolgte durch Auskofferung, Separierung und Entsorgung des belasteten Materials im
Rahmen der Altlastensanierungsmafnahmen im Jahr 2002/2003. Die Sanierungsmaf3nahme wurde im

Jahr 2003 vollstandig abgeschlossen.
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5.9 F48, Schlackefunde auf dem Golfplatzgelande

591 Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Altlastenverdachtsflache F48 wurde erstmals im Bericht der GeoCon zur orientierenden Untersu-
chung des Golfplatzareals vom 6. Februar 2001 erwdhnt (Anhang 3). Es handelte sich um verstreut
auftretende Schlackeablagerungen auf dem Gelande des ehemaligen Golfplatzes, vermutlich aus dem
ehemaligen Heizwerk der Base zur Verfullung von Gruben, ehemaligen Feuerldschteichen oder spater
auch von Panzerspuren entstanden.

5.9.2 Durchgefiuihrte Sanierungsmaflinahmen

Die Sanierung erfolgte durch Auskofferung der detektierten Ablagerungen im Rahmen der Altlastensa-
nierungsmalRnahme Golfplatz-/Landebahnsanierung im Jahr 2005. Die Sanierungsmafl3nahme ist
durch die sanierungsbegleitenden Statusberichte 1-16 dokumentiert, die dem Anhang 4 zu entnehmen
sind. Der Sanierungserfolg wurde optisch durch das Entfernen der Schlacken nachgewiesen.
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5.10 F49, Olschaden / Benzin Tanklager vor 1945

5.10.1  Durchgefihrte Untersuchungen

Die Altlastenverdachtsflache F49 wurde im Rahmen von BaumalRnahmen (s. Anhang 9; Statusberich-
te) entdeckt und 2004 im Rahmen einer Orientierenden Untersuchung (Bericht der GeoCon vom
30.04.04, Anhang 9) dokumentiert. Eine weiterfihrende Untersuchung wurde im Jahr 2005 durchge-
fuhrt. Die Erkenntnisse sind dem Bericht der GeoCon vom 22.7.2005 zu enthehmen (Anhang 9). Eine
abschliel3ende Detailuntersuchung fand im Jahr 2007 statt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind
im Bericht vom 28.06.09 zusammengestellt.

5.10.2  Durchgefuihrte Sanierungsmaflinahmen

Unter Einbezug aller Erkenntnisse aus den bisherigen Boden-, Bodenluft- und Wasseruntersuchungen
besteht derzeit ein relativ geringes Gefahrenpotential fir das Grundwasser. Aufgrund der relativ gerin-
gen flachenméaRigen Ausdehnung des Schadens und aller gewonnenen Messdaten, ist aus unserer
Sicht im vorliegenden Fall ein Monitoring tUber die bestehende Grundwassermessstelle ausreichend.

Die Status- und Untersuchungsberichte zu der Altlastenflache F49 sind dem Anhang 9 zu enthehmen.
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5.11 F57 westliches GEV- Gelande, Tontaubenscherben und PAK-haltiger Schwarzde-
ckenaufbruch

Die Altlastenverdachtsflache F57 wurde im Jahr 2006 durch einen Grundstickstausch von der GEV an
einen Landwirt veraufert. Bei der oberflachennahen landwirtschaftlichen Bearbeitung der Flache wur-
den altlastenrelevante Materialien zu Tage geférdert. Die GEV leitete umgehend Untersuchungsmal3-
nahmen fir die betroffenen Flachen ein.

5.11.1 Durchgefihrte Untersuchungen

Bei der Untersuchung der Flache bestéatigte sich der Altlastenverdacht. Die oberen Bodenschichten
waren mit hochgradig PAK- belasteten Tontaubenscherben und PAK- haltigem Schwarzdeckenauf-
bruch durchmischt. Auf weitere Voruntersuchungsmaf3nahmen wurde verzichtet. Im Folgenden wurde
eine Massenaufnahme der kontaminierten Flachen durchgefuhrt und ein entsprechendes Leistungs-
verzeichnis fir die Sanierung der Altlastenflache erstellt. Die Sanierungsarbeiten wurden ausgeschrie-
ben und im Jahr 2006/2007 ausgefhrt.

5.11.2  Durchgefuihrte Sanierungsmaflinahmen

Die Sanierung erfolgte durch Auskofferung, Separierung mittels Siebung und Entsorgung der belaste-
ten Materialien im Rahmen der Altlastensanierungsmaf3nahme im Jahr 2006/2007. Die Sanierungs-
mafRnahme ist durch die sanierungsbegleitenden Statusberichte und dem Schriftverkehr (Anhang 10)
dokumentiert. Der Sanierungserfolg wurde durch Bodenproben nach Abschluss der Arbeiten nachge-
wiesen (Anhang 10).
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5.12 F58 adidas Sport Center

5.12.1  Durchgefihrte Untersuchungen

Die Altlastenverdachtsflache F58 wurde im Rahmen der Erstellung eines Baugrundgutachtens 2007 fur
das adidas Sport Center 2007 entdeckt. Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse ergab sich weiterer
Untersuchungsbedarf. Die UntersuchungsmafRnahmen sind den Statusberichten im Anhang des Ab-
schlussberichtes zu der Sanierungsmafl3nahme zu enthehmen (Anhang 11). Die weitere Vorgehens-
weise wurde mit den zustandigen Behorden (WWA, LRA) abgestimmt. Die Altlastensanierungsmar3-
nahme wurde ausgeschrieben und von September 2007 bis Marz 2008 ausgefuhrt.

5.12.2  Durchgefuihrte Sanierungsmaflinahmen

Die Sanierung erfolgte durch Auskofferung, Separierung und Entsorgung des belasteten Materials im
Rahmen der Altlastensanierungsmaflinahme. Die Sanierungsmafinahme ist durch die sanierungsbe-
gleitenden Statusberichte dokumentiert. Der Sanierungserfolg wurde durch Bodenproben nachgewie-
sen. Der Abschlussbericht A4-1 vom 05.06.08 zu dieser Altlastensanierungsmaf3inahme, ist dem An-
hang 11 zu entnehmen.
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5.13 Erkundung des Golfplatzareals

Das Golfplatzareal, dem keine gesonderte Altlastenverdachtsflachennummer zugewiesen wurde,
wurde in verschiedenen Untersuchungen erkundet.

Im Jahr 2001 wurde eine oberflachennahe Erkundung des Golfplatzgelandes mittels Handsondierboh-
rungen durchgefuhrt, um Altlasten in den oberen Bodenschichten aufzufinden. Der Bericht zu dieser
Untersuchung ist dem Anhang 3 zu entnehmen. Aus dieser Untersuchung ergaben sich sanierungsre-
levante Untergrundverunreinigungen, die bei verschiedenen SanierungsmafRnahmen vollstandig besei-
tigt wurden. Die Dokumentation der Mal3hahmen, ist den entsprechenden Kapiteln zu den Einzelfla-
chen zu enthehmen.

Des weiteren wurde im Jahr 2007 eine Untersuchung des Areals mittels Baggerschurfen durchgefihrt.
Ziel dieser Untersuchungsmal3nahme war es, das Untersuchungsnetz der Untersuchung aus dem Jahr
2001 im Rahmen einer abschlieenden Orientierenden Untersuchung zu verdichten und insbesondere
tiefer liegende Bodenschichten hinsichtlich potentiell vorhandener Bodenverunreinigungen bzw.
schadstoffhaltiger Auffullungen zu erkunden, die bei den Voruntersuchungen mittels Bohrstock nicht
erfasst werden konnten. Aus dieser Untersuchung ergaben sich keine weiteren Verdachtsmomente zu
flachenmaRig relevanten Bodenverunreinigungen. Der Abschlussbericht zu dieser Untersuchungs-
maf3nahme ist dem Anhang 12 zu entnehmen.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Statusbericht zur Darstellung der Altlastensituation im Bereich des GEV- Geléndes aul3erhalb
der WOS wurde auf Grundlage der uns vorliegenden Untersuchungen (s. Quellverzeichnis Q0 - Q21)
sowie eigener Untersuchungen erstellt. Des weiteren sind alle Erkenntnisse aus den durchgefiihrten
Sanierungsmafinahmen in diesen Bericht mit einbezogen worden.

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand sind somit bis auf eine Ausnahme alle bisher bekannten sa-
nierungsrelevanten Altlasten saniert worden. Die einzige Ausnahme stellt die kleinrdumige Flache
F32adar (s. Kapitel 5.4.2), die zu gegebener Zeit mit geringem Kostenaufwand saniert werden kann.

Grundsatzlich ist aber festzuhalten, dass es sich bei dem gesamten Areal der Herzo Base um einen
militarischen Altstandort handelt in dem einzelne Bereiche Kontaminationen aufweisen kénnen.

Aufgrund der o0.g. genannten Nutzungshistorie kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass bei zu-
kunftigen BaumaRnahmen kleinrAumige Altlasten oder vereinzelte Munitionsfunde aus US-Bestéanden
aufgefunden werden.

Mit dem Auffinden brisanter Kampfmittel ist nach unserem Dafurhalten dagegen nicht zu rechnen. Zum
einen wurden Bereiche, in denen Kampfmittelfunde aufgrund der Historischen Erkundung zu erwarten
waren, bereits vollstandig saniert. Zum anderen sind bei den umfangreichen Sanierungs- und Bau-
maf3nahmen auf dem Geldnde bislang keine unerwarteten Kampfmittelfunde aufgetreten.

Kirchehrenbach, den 30.12.2009
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Anhang 1 Ubersichtslageplan der Herzo — Base
Plan 1 Mal3stab 1 : 50.000

Altlastensanierungsstand Dezember 2009, GEV- Gelande auf3erhalb WoS

Der markierter Bereich ist im Anhang 1.2 als Ubersichtsplan dargestellt (MaRRstab 1 : 6.000).
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Gutachten- und Berichtverzeichnis in chronologischer Abfolge zum ‘ o |
Untersuchungsgebiet der Herzo Base, Fldchen auBerhalb WOS

QU: igi- Niedermeyer
Miiltplatz Nicderndorf - Herzogenaurach; Erstellung von Bohrungen und Grundwassermessstellen
fiir hydrochemische Wasseruntersuchungen
Mai 1991

Q1: Harress Pickel Consult
Erstbewertung (Phase I) von Altlastenverdachtsflichen auf dem Gelénde der US Herzo-Base, Her-
zogenaurach
September 1993

Q2: Geotechnisches Institut Dr. Griinder
Deponie Herzogenaurach; Grundwassergleichenplan
30.11.1993

Q3: Institut fiir Geologie und Mineralogie der Universigit Erlangen-Niirnberg, Prof. Dr. Reinhold Robner:
Hydrogeologisches Gutachten des ehemaligen US-Militirstandortes Herzobase im Bereich der
Stadt Herzogenaurach, Teil 1, Hydrogeologische Grundlagen
Mai 1994

Q4 Institut fiir Geologie und Mineralogie der Universitit Erlangen-Niirnberg, Prof. Dr. Reinhold Rofiner:
Hydrogeologisches Gutachten des ehemaligen US-Militirstandortes Herzobase im Bereich der
Stadt Herzogenaurach, Teil 2, Versickerungsfihigkeit des Untergrunds
Mai 1994

Q3: Gutachtergruppe Knopp / Grebe
Stidtebaulich-landschaftliches Gutachten zur Nachnutzung des Kasernenbereiches der US-Armee
November 1994

Qo: LGA
Deponie Herzogenaurach, Langzeitpumpversuch an den Grundwassermessstellen

B5al/B5a2/B5b1/B5b2, CU9443512
Mai 1995

Q7: Trischler und Partner GmbH
Ehem. US-Kaserne Herzo-Base, Herzogenaurach, Altlastenuntersuchung Phase Ila
11.12.1995

Q8: Trischler und Partner GmbH
Ehem. US-Kaserne Herzo-Base, Herzogenaurach, Bewertung der Alilastenuntersuchung Phase Ila

im Hinblick auf eine Nutzung gemaB Strukturkonzept A2
11.12.1995

Q9: LGA
Geologisches und hydrogeologisches Gutachten Deponie Herzogenaurach
CU9543128
29.12.1995
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Gutachten- und Berichtverzeichnis in chronologischer Abfolge zum ‘ | -|
Untersuchungsgebiet der Herzo Base, Fldchen auBerhalb WOS

Q10: Stadt Herzogenaurach
Schreiben an Herm Reinhardt, Mitglied des Vorstandes Sparkasse Erlangen, zur Altlastenuntersu-
chung Trischler + Partner GmbH, mit Stellungnahme Staatl. Gesundheitsamt WWA Niimberg,
Landratsamt Erlangen-Hochstadt, Amt. f. Planung, Natur u. Umwelt Herzogenaurach
25.03.1996

Q1 1: Stadt Herzogenaurach
Auszug aus der Niederschrift iiber die 6ffentliche Sitzung des Stadtrats vom

28.3.1996

Q12: LGA
Deponie Herzogenaurach: Historische Recherche, Multitemporale Luftbildauswertung

UUAS530015
25.06.1996

Q13: LGA
Deponie Herzogenaurach, Bohrungen im Altdeponiebereich, Erkundung der LHKW- Gehalte im
Deponiegut, Deponiegas und Sickerwasser
CU9543128 (Achtung: gleiches AZ wie Q9!)
02.09,1996

Ql4: LGA
Ehem. US-Kaserne Herzo-Base, Herzogenaurach, Altlastenuntersuchung Phase IIb
UUA9730124
23.06.1997

Q15: Wasserwirtschaftsamt Niirnberg
Schreiben an LRA Erlangen-Hochstadt zu weiteren Untersuchungsanforderungen

09.07.1997

QIl6: LGA
Fliegerhorst Herzogenaurach, Historische Recherche
UUA9730181
07.08.1997

Ql7: LGA
Ehem. US-Kaserne Herzogenaurach, Ergéinzende Altlastenuntersuchungen

UUA9730228
22,09.1997

Q18: Wasserwirtschaftsamt Niirnberg
Schreiben an LRA Erlangen-Hochstadt zu weiteren Untersuchungsauforderungen

20.10.97

Q19; LRA Erlangen-Hochstadt
Gesprich am 23.02.98

Q20: Wasserwirtschaftsamt Nirnbcrg
Telefonate am 24.02.98

Anhang 2 Seite 2 von 3



Gutachten- und Berichtverzeichnis in chronologischer Abfolge zum ‘ e |
Untersuchungsgebiet der Herzo Base, Flachen auBerhalb WOS .

Q21: GeoCon
Beurteitung der Altlastcnsituation auf der chem. Herzo Base im Hinblick auf eine mogliche Be-

bauung anhand vorliegender Quellen
Mirz 1998

Anhang 2 Seite 3 von 3



.

GeoCon GmbH

Anhang 3



GeoCon GmbH
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zur orientierenden Untersuchung des
Golfplatzareals

auf dem Geliande der

adidas-Salomon AG (ehem. Herzo-Base) in Herzogenaurach

Auftraggeber: adidas-Salomon AG
Grundstiicksentwicklungs- und Verwaltungsgeselischaft mbH
Herzo-Base
91074 Herzogenaurach

Auftragnehmer: GeoCon GmbH
Planung und Ausfithrung in Geo- und Umwelttechnik

Hauptstr.64 - Lirchenweg 10
61356 Kirchehrenbach

Durchftihrung der MaBnahme: November/Dezember 2000

Berichtsdatum: Kirchehrenbach, den 06. Februar 2001
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1 Vorgang und Aufgabenstellung

Im Zuge der Altlastenerhebung und -sanierung auf dem Gelinde der ehemaligen Wehrmachts- und US-
Kaseme Herzo-Base in Herzogenaurach sollten aufgrund neuerer Erkenntnisse {iber die Art bereits sanierter
Altlasten nunmehr auch auf dem Golfplatzgelinde orientierende Untersuchungen durchgefiihrt werden.

Im Zuge der bereits erfolgten Altlastensanierung auf dem weiteren Geldnde hat sich gezeigt, daB zum einen die
Schlackeverfiillungen mit PAK-belasteter Braunkohleschlacke umfangreicher und willkiirlicher erfolgt sind als
zunichst angenommen und zum anderen bestehende Bodenversiegelungen mit Schwarzdecke héufig teerhaltig
sind. Uber den Umfang von bestehenden Schwarzdecken auf dem Golfplatzgelinde, die mit Erdreich und

Golfrasen abgedeckt sind, bestanden stark unterschiedliche Angaben bzw Vermutungen.

Ziel der Untersuchung war eine oberflichennahe Erkundung des Golfplatzgekindes mittels Sondierbohrungen,
um Altlasten wie z.B. Uberreste der Start- und Landebahnen des ehem. Fliegerhorstes Herzogenaurach oder
sonstige schadstoffhaltige Hinterlassenschaften der Wehrmacht bzw. der Amerikanischen Streitkrifte aufzu-
finden. Die aus den Bohrungen und den entnommenen Materialproben gewonnene Erkenntnisse sollten die
Grundlage fiir eine erste Gefahrdungs- und Kostenabschitzung bilden.

Tieferliegende Altlasten werden auf dem Geldnde bis auf die Durchfiihrung zweier Kraftstoffleitungen aus
Wehrmachtzeiten nicht vermutet, eine Erkundung tieferliegende Bodenschichten wurde daher nicht durchge-
tiihrt. Die beiden Kraftstoffleitungen werden im Zuge einer bereits geplanten MaBnahme nach Auflassung des

Golfplatzes geborgen,

Die Grundstiicksgesellschaft Herzogenaurach (GEV), vertreten durch Herrn Rademacher, beauftragte im No-
vember 2000 die GeoCon GmbH — Planung und Ausfiihrung in Geo- und Umwelttechnik — mit der Durchfiih-

rung der Untersuchungen.

2  Geologie/Hydrogeologie

Die geologische Schichtenfolge ist in den Gutachten von HPC, Trischler & Partner sowie der LGA
bereits ausfiihrlich beschrieben. Im folgenden wird daher nur eine kurze Zusammenfassung gegeben.

Im Bereich des Kasernengelidndes stehen Keupergesteine an, dic lokal von gering méchtigen Quartirablage-
rungen (L68, LoBlehm) und/oder anthropogenen Auffiillungen iiberlagert sind.

Der Keuper setzt im Untersuchungsbereich mit den Basisletten des bereits abgetragenen Unteren Burgsand-
steins bzw. den Dachletten des Coburger Sandsteins ein.
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Die Lettenlage besteht aus votbraunen, z.T. hellgrauen bis griinlichen Tonen mit unterschiedlichen Schluff-
und einsandanteilen. Die Tone wirken als Stauschicht und verhindern bzw. verzégern das Eindringen von
Schadstoffen in den Untergrund.

Das Liegende wird von Sandsteinlagen des Coburger Sandsteins gebildet. Der iiberwiegend hellgraue Sand-
stein ist durch wechselnde KorngroBen charakterisiert und zeigt in der Regel eine geringe bis mittlere Wasser-
durchldssigkeit. In das Sandsteinpaket sind rotbraune, griinliche oder hellgraue Ton- und Schlufflagen einge-
schaltet, dic lokal als Wasscrstaucr wirksam sind. Grundwasserstockwerke oder bedeutende
Schichtwasservorkommen bilden sich darauf nicht aus.

3 Durchgefiihrte MaBlnahmen

Zur Erkundung des Golfplatzareals wurden Rammsondierungen bis zu einer Tiefe von 1m unter GOK mit ei-
nem Hand - Bohrstock durchgefiihrt. Die Lage der einzelnen Bohrpunkte wurde vorab mittels eines Rasters mit
einem Rasterabstand von ca. 100m iiber das gesamte Gelinde festgelegt. Nach den Sondierungen SB1-66 (s.
Plan in der Anlage 1) sind die Bohrungen SB66-89 auf zwei parallel, in Nord - Siidrichtung verlaufenden Li-
nien im Abstand von ca. 10m zur Nachverdichtung abgeteuft worden. Die zweite Sondierungsreihe sollte zum
Auffinden von Uberresten der ehem. Start- und Landebahnen der Wehrmacht dienen, die in west-Ostliche

Richtung verlaufen sind.

Ziel der MaBnahme war die Erbohrung von oberflichennahen kiinstlichen Auffiillungen mit schadstoffhaltigen
Beimengungen, die bei einer Anderung der Nutzungsform des Golfplatzgelindes in ein Mischgebiet bzw.

Wohngebiet erhebliche Beeintrachtigungen und Kostenrisiken darstellen knnten,

Bei den einzelnen Bohrungen wurde das Bodenprofil bis zu einer max. Tiefe von 1m unter GOK anfgenom-
men. Von den erbohrten Schlackenresten beim Sondierpunkt SB68 und dem Asphaltbelag MP2 im Bereich
des jetzigen Golfhausparkplatzes sind Materiaiproben entnommen und auf PAK - Kontaminationen untersucht

worden.



4 Analysen- und Messergebnisse
4.1 Analytik
PAK - Materialanalyse: LUA NRW Merkblatt Nr. 1
4.2 Bodenproben
Die genaue Lage der Probenahmestellen bzw. —bereiche ist dem Plan in der Anlage 1 zu entnehmen.
Proben- - |Probenahmestelle -~ " Analysenwert
Bezeichnung | Probenmaterial ' y :
29/MP1 Sondierbohrung SB68 PAK = 0,68 mg/kg
Bodenprobe 0,1 — 0,4m mit Schlackenbestandteilen BaP = 0,11 mg/kg
29/MP2 Verkehrsfliche nordlich des Golfhauses PAK = 82 mg/kg
Probe vom Asphaltbelag BaP = 6,4 mg/kg

Zur Uberpriifung der Wasser- bzw. der Gesundheitsgefihrdung der erbohrten Schlackenresten im Bereich der
Flichen VF4 — VF7 ist die Bodenschicht von 0,10 0,4m in der Bohrung SB68 auf PAK - Kontaminationen

untersucht worden.

Fiir eine Abschitzung der Entsorgungs- bzw. Verwertungskosten die beim Riickbau der Verkehrsflichen im
Bereich des Golfhauses entstehen, wurde eine Probe der Schwarzdecke entnommen und der Teergehalt be-

stimum.

5 Bewertung der orientierenden Untersuchungen

5.1 Verdachtsfliche VF1

Bei den Sondierbohrungen SB2 und SB7 wurde jeweils in einer Schichtticfc von 0,1 —0,15m cinc asphaltiihn-
liche Schicht erbohrt. Bei weiteren, in der niheren Umgebung der Bohrungen durchgefiihrten Spatenschiirfe
wurde die gleiche Schicht angetroffen. Es kénnte sich hierbei um einen stark verwitterten StraBenbelag han-
deln. Der ehemalige StraBenanschluss der StichstraBe an die in nord-stidlicher Richtung verlaufende Zufahrts-
strae zum Golfhaus ist auBerhalb der Zaunbegrenzung noch ersichtlich. Der Verlauf der ehem. Straie, die
jetzt mit einer Grasnarbe liberwachsenen ist, ist an Hand der nordlich angrenzenden Geldndekante rekon-

struierbar. Fiihrt man die im Plan markierte Fliche VF1 in Richtung Osten weiter stoBt man direkt auf die be-

reits bekannte Altlastenflache F25.

GeoCorﬁbH
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Bei den Sondierbohrungen im Bereich der Altlastenfléiche 25, die durch Trischler und Partner (Altlastenunter-
suchung Phase Ila ; Gutachten vom 11.12.95 und 12.03.97) durchgefiihrt worden sind, ist in der Boh-
rung1629/1 in der Schicht 0-0,4m ein PAK-Gehalt von 2,7mg/kg ermittelt worden. Dieser Analysenwert ldsst

sich durch das Erbohren der stark verwitterten PAK - kontaminierten StraBendecksicht erkliren.

Geht man davon aus, dass es sich bei der iiberdeckten StraBenfliche wie bei der Probe MP2 (Schwarzdecke
des Golfhausparkplatzes) um eine teerhaltige Schwarzdecke handelt muss bei der Sanierung der betroffenen
Fliche mit einem hoheren Verwertungsaufwand gerechnet werden. Die erkundete Fliche umfasst ca. 800m?,
wobei mit einer Schichtdicke der PAK - haltigen Schwarzdecke von 0,05 - 0,1 m gerechnet werden muss, Dar-
aus ergibt sich ein Volumen von ca. 80m? Bei einem spezifischen Gewicht von 2,3 t/m? fallen somit 190 ¢
PAK - kontaminierter StraBenaufbruch an. Fiir das Entfernen der PAK - haltigen Schwarzdecke im Bereich der
Fliche VFI fallen bei einem Tonnenpreis von 105 DM (Ausbau, Transport, Entsorgung) ca. 20.000 DM Sa-

nierungskosten an.

5.2 Verdachtsfliche VF2 mit angrenzender Verkehrsfliche
Tn der Sondierbohrung SB5 wurde unter einer 0,1m starken Uberdeckung mit Oberboden eine StraBendecke
aufgefunden, die nicht durchteuft werden konnte. In dem Bereich der Flache VF2 ist wahrscheinlich iiber die

bestehende Verkehrsfldche eine Schiittung aufgebracht worden.

Von der Schwarzdecke der Verkehrsfldche des Golfhausparkplatzes ist die Probe MP2 entnommen worden.
Die Analyse der Probe ergab einen PAK-Gehalt von 82mg/kg. Aufgrund der PAK-Kontamination ist bei ei-
nem Riickbau dieser teerhaltigen Schwarzdecke mit einem erhéhten Kostenaufwand bei der Verwertung zu

rechnen. Das gleich gilt fiir die unter einer Auffiillung liegende Schwarzdecke der Fliche VF2.

Legt man hier wieder die unter Punkt 5.1 angenammenen Voraussetzungen zugrunde hetragen die Sanierungs-

kosten bei einer Fliche von ca. 8.500m? etwa 210.000 DM.

5.3 Verdachtsfliche VF3

Bei der Fliche VF3 handelt es sich wahrscheinlich um eine Altablagerung von Beton, Ziegel und Bauschutt-



resten, die in der Sondierung SB31 erbohrt wurden. Die Auffiillung ist ca. 1,5m hoher als das umgebende Ge-
lindeniveau. Aussagen iiber die vertikale Méchtigkeit der Ablagerung und iiber das Inventar kdnnen nach dem
derzeitigen Kenntnisstand nicht getroffen werden.

Die Abschéitzung einer Grundwassergefiahrdung die von der Altablagerung ausgeht und eine nutzungsbezoge-
ne Bewertung der Fliche, sowie eine Abschiitzung der Kosten fiir die Beseitigung ist aufgrund des aktuellen

Wissensstandes nicht moéglich.

5.4 Verdachtsflichen VF4 - VF7

Die aufgenommenen Bodenprofiie bei den Sondierbohrungen in den VF4 — VF7 weisen jeweils in einer
Schichttiefe von 0,1 - 0,4m Auffiillungen mit geringen, verwitterten Schlackenanteilen auf. Die Schlackenan-
teile in dieser Auffiillung sind nur sehr geringfiigig und kénnten Reste der ehemaligen Start- und Landebahnen
des Fliegerhorstes Herzogenaurach darstellen oder spitere Verfiillungen bestehender Fahrwege. Um eine von
den Schlackenanteilen ausgehende Wasser- bzw. Gesundheitsgefahrdung zu uberpriifen, wurde die aus der

Sondierung SB68 gewonnene Bodenprobe MP1 auf PAK — Kontaminationen untersucht.

Bei der analytischen Bestimmung des PAK - Gehalts in der Bodenprobe MP1 wurde ein Wert von 0,68mg
PAK/kg Boden (BaP = 0,11 mg/kg) ermittelt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Stufe-1-Wert von Smg
PAK/kg Boden gemiB Merkblatt Nr. 3.8-10 vom Bayerischen Landesamt fiir Wasserwirtschaft (Stand
15.07.98). Die gering michtigen Schlackenanteile in der Bodenschicht 0,1 — 0,4m stellen somit keine Gefihr-

dung fiir die relevanten Schutzgiiter dar.

Ebenso stellt der gemessene PAK — Gehalt fiir eine nutzungsbezogene Bewertung keine Einschrinkungen dar.
Der Priifwert fiir Kinderspiclflichen von 2mg/kg BaP (Bundes -- Bodenschutz- und Altlastenverordnung

Arthang 2 Nr.1.4) wird mit dem gemessenen BaP - Werte von 0,11 mg/kg ebenfalls deutlich unterschritten.

Eine genaue riumliche Abgrenzung der Flichen VF4 — VF7 konnte aufgrund der geringen Miéchtigkeit der

Schlackenschicht nicht erfolgen.

GeoCon GmbH



GeoCbH

6 Zusammenfassung und Empfehlungen fiir das weitere Vorgehen

Zur flichenhaften Erkundung des Golfplatzgeldndes wurden iiber das gesamte Geldnde 89 Sondierbohrungcn
abgeteuft. Auffiillungen mit schadstoffhaltigen Bestandteilen wurden nur im Westen des Gelindes erbohit. Die
neu aufgefundenen Flichen wurden im Lageplan (Anhang 1} als Verdachtsflichen VF gekennzeichnet.

Beim Riickbau der Verkehrsflichen im Bereich des Golfhauses sind die erkundeten unter einer Uberdeckung
mit Oberboden liegenden Schwarzdecken VF1 und VF2 mit einzubeziehen. Die Schwarzdecken aller drei Fl4-
chen sind aufgrund des PAK-Gehalts unter erhthten Kostenaufwand abzubrechen und zu verwerten. Die ge-

schiitzten Sanierungskosten belaufen sich auf ca. 230.000 DM.

In der Fliche VF3 wurden Bauschutt- urd Betonablagerungen erbohrt. Da die Miéchtigkeit und das Inventar
der Ablagerung nicht bekannt ist, sollte zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise und zur Erstellung einer
Kostenschitzung eine detaillierte Erkundung der Altablagerung mittels Baggerschiirfen durchgefiihrt werden,

nachdem die derzeitige Nutzung als Golfplatz beendet ist.

Die bekannte Altlastenfliche F25 sollte zur Eingrenzung ebenfalls mittels Baggerschiirf erkundet werden,
um die flichenhafte Ausdehnung in Richtung VF1 und VF4 zu erkunden.

Kirchehrenbach, den 08. Februar 2001

5. Voigt
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Anlage 1 -1-

Sondier- Schichttiefe Bodenprotil Bemerkungen GeoCon GmbH

bohrung

SB1 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm |Feinsand, strak schluffig

SB2 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt bei mehreren Schiirfen im Umkreis wurde ebenfalls Schlacke

bzw. Strafenaufbruch gefunden

i0-15cm  |Auffillung, miltelsandig mit Schlacke
15-100cm |Feinsand, strak schiullig

SB3 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
3-100cm  |Feinsand, strak schiuffig

SB4 0-1{cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100cm | Mittelsand, strak schluffig

SBs ¢ - 10cm Feinsand, schwach mittelsandip, stark durchwurzelt
10cm Asphaltfiiche kein Bohrfortschritt mehr

SB6 0-10em Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 cm Feinsand, strak schluttig

5B7 0-10cm Feinsand, schwach millelsandig, stark durchwurzelt bei mehreren Schiirfen im Umkreis wurde ebenfalls Schlacke

bzw. StraBenaulbruch gefunden

10-15¢m  [Auffiillung, mittelsandig mit Schlacke
15 - 100¢m  jFeinsand, strak schluffiger

SB3 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm __{Feinsand, strak schluffig

B9 0- 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100¢m | Feinsand, strak schiuftig

SB10 0 - 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzglt
10 - 10cm | l'einsand, strak schluffig

SBI11 0- 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100¢m  {Feinsand, strak schluffig

SBI2 0 - 10em Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100cm | Feinsand, strak schluffig

SB13 (- 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzeglt
10 - 100cm  |Feinsand, strak schluffig

SB14 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100cm  |Feinsand. strak schlullig

SB13 0 - 10cm Feinsand, schwach mitielsandig, stark durchwurzell
10 - 100cm  |Feinsand, strak schluflig

S5B16 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10- 100cm |Feinsand, strak schluffig

SB17 0-10¢m Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100cm  (Feinsand, strak schloffig

5Bi8 0- 10em Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100cm  [Feinsand, strak schlufTig

SBI19 - 10em Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10- 100cm  |Feinsand, strak schinflig

SB20 0- 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100um  |Feinsand, siiak schluffig

SB21 (- 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10- 100cm  {Feinsand, strak schluffig

SR22 (- 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100em |Feinsand, strak schluffig

5B23 - 10em Feinsand, schwach mittclsandig, stark durchwurzclt
10 - 100cm  |Feinsand, strak schluffig

SB24 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10- 100cm  |Feinsand, strak schluffig

SB25 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100em |Feinsand, strak schiullig

SBR26 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzell
10 - 100cm  |Feinsand, strak schiuffig

- §B27 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, sturk durchwurzalt

10- 100cm |Feinsand, strak schlulfig




Anlage 1 -2- : ‘ _

Sondier- Schichttiefe Bodenprofil Bemerkungen Geaton GmoH

bohrung

SB28 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 100cm |Feingand, strak schluffig

SB29 0 - l0em Feinsand, schwach mittelsandty, stark durchwurzelt
10 - 100cm  {Feinsand, strak schluffig

SB30 - 10cm Feinsand, schwach mittclsandig, stark durchwurzelt
10 - 100cm  |Feinsand, strak schluffig

8B31 0 - 80cm Auffiillunng mit Sand, Bauschuit und Betonresten in diesem Bercich sind offensichtlich Altablagerungen von

diversen Abbriichen

SB32 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10-50cm  |Auffillung, mittelsandig mit Schlacke
30 - 100cm {Feinsand, strak schluffig

SB33 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 60cm  [Feinsand, stark schiuffig
30 -100cm | Mittelsand, schwach schiuflig

SB34 0-I0cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10-60cm  |Feinsand, stark schiuffig
50+ 100cm  |Mittelsand, schwach schluffig

SB3s 0 - 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 60cm  |Feinsand, stark schluftig
30 - 100cm  |Mittelsand, schwach schiuffig

SB36 0-35cm Feinsand, schwach mirttclsandig, stark durchwurzelt
5-100cm |Feinsand, strak schluffig

SB37 0-i0cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - a0umn  |Feinsand, stark schlulliy
50 - 100cm  |Mittelsand, schwach schluftig

SB38 0 - 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10-60cm  |Feinsand, stark schluffig
50- 100cm  [Mittelsand, schwach schluffig

SB39 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10- 60cm  (Feinsand, stark schluftig
30 - 100cm | Mittelsand, schwach schluffig

SB40 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

SB41 0 - 5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzglt
3-100cm  |Feinsand, strak schluffig

5842 0-5cm Feinsand. schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm |Feinsand, strak schlullig

SB43 - 5cm Feinsand, schwach miltelsandig, stark durchwurzelt
5-100em  |Fcinsand, strak schluffig

SB44 - 5em Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-130cm  {Femnsand, strak schluffig

5B45 0-35cm Feinsand, schwach mirtelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

SB46 0- 10em Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10 - 60cm  |Feinsand, stark schluflig
50« 100cm  |Mittelsand, schwach schluffig

SB47 0-5¢cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm |Feinsand, strak schiuffig

S48 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
10-60cm  |Feinsand, stark schluflig
50 - 100cm  |Mittelsand, schwach schluftig

SB49 0-5em Feinsand, schwach miitelsandig, stark durchwurzell
5-100cm |Feinsand, strak schluffig

SB50 0 - 10em Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwairzelt
10- 60cm  |Feinsand, stark schluffig
50 - 100cm  [Mittcisand, schwach schluffig

- 8SB5! 0-35m Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt

5-100cm  [Feinsand, strak schluffig

SB52 0-10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
50 - 100em | Mittelsand, schwuach schluffig




Anlage 1 -3-
gondm‘* Schichttiefe Bodenprofil Bemerkungen GeoCon GmoH
ohrung

SBS3 0-3cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

SB34 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100vim  [Peinsand, struk sohilufliy

SB35 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  (Fcinsand, strak schiuftig

SB3a 0-3cm Feinsand, schwach mittelsandig, siark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

SBs7 0-3em Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

SBS8 (- 3cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm |Feinsand, strak schluffig

SB59 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5- 100w (TFeinsund, strak schilullg

SB60 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm |Feinsand, strak schlullig

5Bal 0-5cm Feinsand, schwach mittclsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

5B62 0-35cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schiuffig

SB63 0-5¢cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

SB64 0 - 5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

SB4S 0 - 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzeit
10 - 60em  [Feinsand, stark schluffig
50« 100cm  |Mittelsand, schwach schluffig

SB66 0-5m Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schlufiig

SB67 0-10cm Feinsand, schwach miitelsandig, stark durchwurzelt
10-40cm  {Auffiillung, mit geringen verwitterten Schiackcanteilen
40 - 100cm  [Mittelsand, schwach schluffig

SB6S 0 - 10cm Feinsand, schwach mittelsandig, siark durchwurzelt
10 - 40em | Auffillung, mit geringen verwitterten Schlackeanteilen
40 - 100cm | Milteisand, schwach schluffig

SB&9 (- 5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  {Feinsand, sirak schluffig

SBT70 {0 -5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm |Feinsand, strak schiuffig

SB71 0-35cm Feinsand, schwach mittclsandig, stark durchwurzelt
5-10dcm  |Feinsand, strak schlutlig

5B72 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schlullig

SB73 0-3%cm [einsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  [Feinsand, sirak schluffig

SB74 0- 10cm einsand, schwach mitielsandig, stark durchwurzelt
10 - 40cm | Auffillung, mit geringen verwitierien Schlackeanteilen
40 - 100em  |Mitlelsand, schwach schluffig

SB75 0-5cm Feinsand, schwach mittclsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |TFeinsand, strak schluffig

SBT6 0-3cm Feingand, schwach mitielsundiy, stark durchwurzel
5-100cm ] Feinsand, strak schluffig

SB77 0-3em Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffip

SB78 0-3¢m Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  [Feinsand, strak schiuffig

SBT9 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  (Feinsand, strak schluffig

SBRO 0 - 5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluftig
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Sondier- g\ chtiee Bodenprofil Bemerkungen GeaCion GmbH

bohrung

B8l - 3cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

SBR2 0 - 10em Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
[0-10cm  |Auffitllung, mit geringen verwitterten Schlackeanteilen
40 - 100cm  |Mittelsand, schwach schiuffig

SB33 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandip, stark durchwurzelt
5-100cm  |Fcinsand, strak schluffig

SB84 - 5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

SB83 {}-5¢cm Feinsand, schwach mittcisandig, stark durchwurzelt
5-100cm |Feinsand, strak schluifig

SB86 0-35cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
5-100cm  |Feinsand, strak schiuffig

SBE7 0-5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzclt
5-100cm  |Feinsand, strak schluffig

SB&8 0-5cm Feinsand, schwach mittclsandig, stark durchwurzelt
5-100cm__ |Feinsand, strak schluffig

SB89 (- 5cm Feinsand, schwach mittelsandig, stark durchwurzelt
3-100cm  |Feinsand, strak schluffig




PROFBERICHT

Kennzeichnung

B/22/MP 1

Angaben der Orga Lab GmbH

DATUM : 30.01.2001

PROBENUMMER : 2001010798

AUFTRAGSNUMMER : 2001/D001589/00005

MATRIX : Boden mit Schiacke

PROJEKT 122

EINGANGSDATUM : 26.01.2001

PROBENEHMER : Auftraggeber

VERPACKUNG : Twist-off-Glas
Parametername Befund Einheit |Grenzwert |Grenzwert | Methode / DIN | Datum
Naphthalin < 0.1 matkg LUA NRW Merkhl. Nr.1| 20010130
Acenaphthylen < 0.5 myikg LUA NRW Merkbl. Nr.1| 20010150
Acenaphthen < 0.1 mafky LUA NRW Merkbl, Nr.1] 20010130
Tugren < g1 mgfky LUA NRW Merkbl. Nr.1} 20018130
Phenanthren < 0.1 mg/kg LUA NRW Markhl. Nr.1| 20010130
&nthracen <{.1 mglky LUA NEW Merkhl Nr.1| 20030130
Fluoranthen 0.18 malkg LUA NRW Merkhl. Nr.1] 20010130
Pyren 0.16 myglkg LUA NRW Merkbl. Nr.1| 20010130
Benzulalanthracen < g.1 mglkg LUA NRW Merkbl. Nr.1] 20010130
Chrysen 0.10 myiky LUA NRW Merkbl, Nr.1| 20010130

- Drga Lab Thiiringen GmbH Suhl
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SIS v

. grgaiab Thiringen GmbH Erfurt

-2.von &-




Lahor

OrgaLab

PRUFBERICHT
Kennzeichnung
B/22/MP 1
Angatien der Orga Lah GmbH
DATUM - 30.01.2001
PROBENUMMER : 2001010798
AUFTRAGSNUMMER : 2001/D001589/00005
MATRIX : Boden mit Schlacke
Parametername Befund Einheit |Grenzwert | Grenzwert | Methode { DIN | Datum
Benzalhlfluoranthen 0.13 mplkg LUA NRW Merkbl. Nr.1| 20010138
Benzolkifluoranthan < 0.1 mylkg LUA NRW Merkbl. Nr.1| 20010130
Benzelalpyren 0.11 malky LUA NRW Merkbl. Nr.1| 20010138
Dikenzolalanthracen <01 mglkg LUA NRW Merkbl. Nr.1| 20010130
Benzo{ghilperylen = 0.1 mg/kg LUA NRW Merkbl. Nr.1| 20010130
Indenat,2,3-cdipyren < 0.1 matkg LUA NRW Merkbl. Nr.1{ 20610130
Summe der 16 PAK (berechnet) 0.68 mg/kg Berechnung 20010130

Alle Analysenergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die eingegangens Probe.

Eine auszugsweise Versfantlichung des Prifberichts ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Orga Lab GmbH und der Akkreditierungsstelle pestattat.

Orga Lab GmbH

Orga Lab Gth_..’, ..

L

/.-' ; ' .__F-"'.JI.
[]ipJ./-/Ing.{FH] M. Burschil (Verantwortlicher}
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PRUFBERICHT

Kennzeichnung
B/22/MP 2

Angaben der Orga Laly GmbH

DATUM : 30.01.2001

PROBENUMMER : 2001010799

AUFTRAGSNUMMER : 2001/D001589/00005

MATRIX : Asphaltbelag

PROJEKT ;22

EINGANGSDATUM  : 26.01.2001

PROBENEHMER : Auftraggeber

VERPACKUNG : Twist-off-Glas
Parametername Befund Einheit  |Grenzwert }Grenzwert | Methode [ DIN | Datum
Naphthalin 0.12 mplkg LUA NRW Merkbt. Ne.1| 20010130
Acenaphthylen < 0.5 malkg LUA NRW Merkbi. Nr.1| 20010130
Acenaphthen < 0.1 mglkg LUA NRW Merkbl. Nr.1]| 20010130
Huoran 0.20 myiky LUA NRW Merkbl. Nr.1| 20010130
Phenanthren 3.4 nigikyg LUA NRW Merkbi. Nr.1{ 20010130
Anthracen 1.7 mglkg LUA NRW Merkbl. Nr.1} 20010130
Fluoranthen 18 mgikg LUA NRW Merkbl. Nr.1| 20010130
Pyren 17 mgikg LUA NRW Merkbl. Nr.1{ 20010130
Benzofalanthracen 7.8 mylkg LUA NRW Merkbt. Nr.1| 20010130
Chrysen 7.5 myiky LUA NARW Merkbl. Nr.15 20010130
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PRUFBERICHT

Kennzeichnung
B/22/MP 2
Angaben der Orga Lab GmbH
DATUM : 30.01.2001
PRGBENUMMER : 2001010799
AUFTRAGSNUMMER : 2001/D001589/00005
MATRIX : Asphaltbelag
Parametername Befund Einheit |Grenzwert |Grenzwert | Methode { DIN | Datum
Benzatb]fluoranthen 5.0 malkp LUA NRW Merkbi, Nr.1| 20010130
Benzolkifluoranthen 3.0 myjkg LUA NRW Merkbl, Nr.1} 20010130
Benzolalpyren 6.4 matkg LUA NAW Merkbl. Nr.1] 20010130
Dibenzo{ahianthracen 1.2 maglky LUA NRW Merkbl. Nr,1| 20010130
Benzo{ghiperylen 3.8 mykg LUA NRW Merkbl. Nr.1) 20010130
Indenat 1,2, 3-cdipyren 1.3 mo/kg LUA NRW Merkbl. Nr.1| 20010130
Summe der 16 PAK {berechngt) 82,02 malkg Berechnung 20010130

Alle Analysenergebnisse beziehen sich ausschiielliich auf die sinpepangens Proba.
Eing auszugsweise Verdffentlichung des Prifberichts ist nur mit schriftlicher Genehrmigung der Orga Lab GmbH umd der Akkreditierungssteile gestattst,

Orga Lab GmbH  ° o _ Orga Lab GmbH

Py Ly
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgeléinde

Statusbericht 01 vom 06.10.2005

Baustellenbegehungen vom 05.10.05

Verteiler; Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-843891
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097

Die Empféanger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwinde, Erginzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG umgehend
mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben,

Erledigte Punkte werden crst nach vollstindig erfolgter Ausfiihrung der Leistung aus dem Protokoll entfernt
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G

Punkt [Auszufiihrende Arbeiten Status
Yerantw, f. Er-
ledigt/Termin
I Los 1 - Abbruch
1.1 Allgemein
1.1.1 Von der Fa. Metzner ist ein Bauzeitenplan, der alle erforderlichen Arbeiten
beinhaltet, bis zum 10.10.05 vorzulegen. 05.10.05
1.2 Strafle und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung
i.2.1 Das Sandhaufwerk, das auf der abzubrechenden versiegelten Fliche gelagert
ist, wird derzeit von der Fa. Bogl abgefahren. 05.10.05
1.2.2 Die in nérdliche Richtung verlaufende Telefonleitung kann noch nicht de-
montiert werden, da die Baustellencontainer der Fa. Bogl angeschlossen
sind. Die Container werden zu gegebener Zeit durch eine andere Telefonlei-
tung versorgt.
1.3 Bereich Garagen
1.3.1 Derzeit wird das Asbestzementdach der Garagen ordnungsgemil unter Ein-
satz von PSA zuriickgebaut. 05.10.05
1.4 Bereich Trafostation
1.4.1 Die Trafostation ist nicht freigeschaltet und kann daher noch nicht abgebro-
chen werden. 05.10.05
2 Los 2 — Altlastensanierung
[2.1 Allgemein
2.2 Bereich nirdliche Bauschuttablagerung
2.2.1 Der Oberbeden wurde auf der {iberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und auf Haufwerken nordlich des Baufeldes gelagert 05.10.05
2.3 Bereich siidliche Bauschuttablagerung
2.3.1 Der Oberboden wurde in Teilbereichen abgeschoben. Die PAK- haltige
Bauschuttablagerung wurde auf ca. 3.000 qm abgetragen und aul ¢inem
Haufwerk im westlichen Teil des Baufeldes zur Abfuhr bereit gestellt. 05.10.05
2.4 Bereich Garagen
24.1 Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe cine Schlackeauffiillung und cinc zerstorte Teerfliche aufgefun-
den. Die Flichen sind mittels des Radladers freizulegen, um enisprechende
Aufmasse erstellen zu kdnnen. 05.10.05
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Ki__r_chehrenbach, den 06.10.05
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 02 vom 10.10.2005

Baustellenbegehung vom 07.10.05

Verteiler: Fr. Heolzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-843891
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097

Die Empfanger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhait und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwiinde, Erginzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-

leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen

haben,

Erledigte Punkte werden erst nach volistindig erfolgter Austiihrung der Leistung aus dem Protokoll entfernt
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin

l Los 1 - Abbruch
1.1 Allgemein
1.1.1 Von der Fa. Metzner ist ein Bauzeitenpian, der alle erforderlichen Arbeiten

beinhaltet, bis zum 10.10.05 vorzulegen. 07.10.05
1.2 StraBe und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung
1.2.1 Das Sandhaufwerk, das auf der abzubrechenden versiegelten Fliche gelagert

wurde, ist vollstiindig abgefahren worden. 07.10.05
1.2.2 Die in nérdliche Richtung verlaufende Telefon- und Stromleitung kann noch

nicht demontiert werden, da die Baustellencontainer der Fa. Bogl ange-

schlossen sind. Nach Aussage von Hr, Vogel (adidas Salomon AG) werden

die Leitungen voraussichtlich am Dienstag den 11.10.05 stiligelegt. 10.10.05
1.3 Bereich Garagen
1.3.1 Das Asbestzementdach der Garagen wurde volistindig demontiert. Die as-

besthaltigen Materialien miissen abgefahren und ordnungsgemil entsorgt

werden. Die Garagen miissen vor dem Abbruch vollstindig entkernt werden. 07.10.05
1.4 Bereich Trafostation
1.4.1 Die Trafostation soll nach Aussage von Hr. Vogel ebenfalls am 11.10.05

stillgelegt werden. Nach der Freischaltung kann der Abbruch des Gebaudes

erfolgen. 10.10.05
1.5 Bereich Lagerschuppen
1.5.1 Das Asbestzementdach des Lagerschuppens wurde vollstindig demontiert.

Im Umfeld des Gebdudes sind noch AZ- Bruchstiicke eincusammeln, ord-

nungsgemil zu verpacken und zu entsorgen. 07.10.05
1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.1 Im Bereich des ehem. Golfhauses wurde ein Kanalschacht aufgefunden. Der

Kanalschacht sowie dic Rohleitungen im Untergrund sind auszubauen und

zu verwerten. Die Aushubgriben sind zu verfiitlen und entsprechend zu

verdichten. Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt iiber die jeweiligen LV.

Positionen. 07.10.05
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f, Er-
ledigt/Termin
2 Los 2 - Altlastensanierung
(2.1 | Allgemein ]
2.2 Bereich nordliche Bauschuttablagerung
2.2.1 Der Oberboden wird auf der iiberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und auf Haufwerken nordlich des Baufeldes gelagert. Des weiteren wird die
PAK- haltige Bauschuttablagerung abgetragen und im siidlichen Bereich des
Baufeldes zur Abfuhr bereitgestellt. 07.10.05
23 Bereich siidliche Bauschuttablagerung
2.3.1 Der Oberboden wurde abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde auf ca. 4.000 gm abgetragen und auf einem Haufwerk im siid-
westlichen Teil des Baufeldes zur Abfuhr bereit gestelit. 07.10.05
2.4 Bereich Garagen
24.] Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schlackeauffiillung aufgefunden, Die Schlacke ist in diesem
Bereich abzutragen und auf Haufwerken zu lagern. Das Haufwerk wird be-
probt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. entsorgl. 07.10.05
2.5 Bereich Landebahn
2.5.1 Der Zaun wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn demontiert. 07.10.05
235.2 Das Strauchwerk wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn gerodet. 07.10.03
253 Die Grasaarbe sowie der Oberboden, oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne, wurden abgetragen und siidlich der Landebahn gelagert. Der Lan-
debahnaufbau (Ziegel mit Teerschicht) wurde noch nicht ausgebaut. 07.10.05
254 Die Betonrinne wurde auf einer Lange von ca. 250 m ausgebaut und siidlich
der Landebahn zu Haufwerken aufgeschiter. Der gesamie Betonbruch der
Betonrinne (Beton mit schwarzem Anstrich) ist auf einem Haufwerk im
westlichen Baufeld zur Abfuhr bereit zustellen. Das Bauschuttmaterial wird
anschlieBend beprobt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. ent-
sorgt. Abrechnung iiber Pos. 2.3.30 bzw. 2.3.40. 07.10.05
255 Das Haufwerk mit Oberboden, das iiber dem Landebahnaufbau lLiegt (Kreu-
zung BaustraBe in Nord- Siidrichtung), muss umgclagert werden. Abrech.
nung liber Pos. 2.1.80. (7.10.05

irchehrenpach, den 10.10.05

L.

(

L

M. Bélye
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 03 vom 12.10.2005

Baustellenbegehung vom 11.10.05

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-843891
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097

Die Empfanger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwinde, Ergiinzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-
leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Venteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstindig erfolgter Ausfiihrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt.
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G

Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Verantw. f. Er-
ledigt/T ermin

Los 1 - Abbruch

Allgemein

Der Bauzeitenplan, der alle erforderlichen Arbeiten beinhaltet, ist von der
Fa. Metzner am 10.10.05 vorgelegt worden.

10.10.05

1.2

Strafe und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung

122

Die in nérdliche Richtung verlaufende Stromleitung kann noch nicht de-
montiert werden, da die Baustellencontainer der Fa. Bégl angeschlossen
sind. Nach Aussage von Hr. Vogel (adidas Salomon AG) werden die Lei-
tungen voraussichtlich am Mittwoch den 12.10.05 (gedndert zu Statusber.
02) stillgelegt.

11.10.05

1.2.3

Des weiteren kann die in nérdliche Richtung verlaufende Telefonleitung
noch nicht demontiert werden, da die Baustellencontainer der Fa. Bogl an-
geschlossen sind.

Bei der Telekom wurde ein Riickbau des Anschlusses sowie der Leitungen
und der Leitungsmasten im Bereich des Baufeldes beantragt. Nach Aussage
des verantwortlichen Mitarbeiters bei der Telekom, Herr Hack (Tel.
09131/786428), werden die Leitungen und Masten in der KW 42 zuriickge-
baut.

Herr Bonnemeier (Bauleiter Fa. Bogl, Tel. 0170/6316566) wurde informiert,
dass die Telefonleitung in der KW 42 abgeschaltet und zuriickgebaut wird.
Die Kiindigung des Anschlusses wird von der Fa. Bigl veranlasst.

12.10.05

1.3

Bereich Garagen

1.3.1

Die Garagen wurden vollstindig entkernt und bis zur Bodenplatte abgebro-
chen. Die Fundamente wurden noch nicht demontiert. Die demontierten und
aussortierten Materialien ( Asbestzement, Holz, Kunststoff, Metall, etc.)
miissen abgefahren und ordnungsgemil entsorgt werden.

11.10.05

13.2

Zwischen Bodenplatte und Mauerwerk wurde eine Trennschicht aus Pappe
aufgefunden. Von der Pappe wurde eine Materialprobe (C3-6/MP3) ent-
nommen und auf PAK analysiert. Das Analysenergebnis liegt varaussicht-
lich bis 17.10.05 vor. Unter Beriicksichtigung der PAK- Analyse wird iiber
dic weitere Vorgehensweise mit dem Abbruchmaterial entschieden.

11.10.05

1.33

Unterhalb der Bodenplatte wurde Schlacke aufgefunden. Nach dem Ab-
bruch der Bodenplatte ist die Schlacke aufzunehmen und im westlichen
Baufeld zur Abfuhr bereit zustellen. Die Schlacke wird anschlieBend be-
probt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. entsorgt. Abrechnung
Ausbau, Verwertung bzw. Entsorgung iiber Los 2: Pos. 2.1.60, 2.3.50 bzw.
2.3.60.

11.10.05

1.4

Bereich Trafostation

1.4.1

Die Trafostation soll nach Aussage von Hr. Vogel am 12.10.05 (geédindert zu
Statusber. 02) stillgelegt werden. Nach der Freischaltung kann der Abbruch
des Gebiudes erfolgen.

11.10.05
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin
1.5 Bereich Lagerschuppen
1.5.1 Das Asbestzementdach des Lagerschuppens wurde vollstandig demontiert.
Im Umfeld des Gebdudes sind noch AZ- Bruchstiicke einzusammeln, ord-
nungsgemiB zu verpacken und zu entsorgen. 11.10.05
1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.1 Im Bereich des ehem. Golfhauses wurde ein Kanalschacht aufgefunden. Der
Kanalschacht sowie die Rohleitungen im Untergrund sind auszubauen und
zu verwerten. Die Aushubgriben sind zu verfiillen und entsprechend zu
verdichten. Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt tiber die jeweiligen LV.
Positionen. 11.10.05
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Verantw. . Er-
ledigt/Termin

Los 2 - Altlastensanierung

Aligemein

22

Bereich nirdliche Bauschuttablagerung

2.2.1

Der Oberboden wird auf der iberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und auf Haufwerken nérdlich des Baufeldes gelagert. Des weiteren wird die
PAK- haltige Bauschuttablagerung abgetragen und im siidlichen Bereich des
Baufeldes zur Abfuhr bereitgestellt.

11.10.05

2.3

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

23.1

Der Oberboden wurde abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde auf ca. 5.000 gm abgetragen und auf einem Haufwerk im siid-
westlichen Teil des Baufeldes zur Abfuhr bereit gestelt.

11.10.05

2.4

Bereich Garagen

24.1

Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schiackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke ist in diesem
Bereich abzutragen und auf Haufwerken zu lagern. Das Haufwerk wird be-
probt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. entsorgt (s. a. Pkt.
1.3.3)

11.10.035

Bereich Landebahn

Der Zaun wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn demontiert. Die Fun-
dierungen miissen z. T. noch ausgebaut werden. Alle demontierten Materia-
len sind abzufahren und zu verwerten.

11.10.05

Das Strauchwerk wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn gerodet. Das
gerodete Material ist abzufahren und zu verwerten,

11.10.05

Die Grasnarbe sowie der Oberboden, oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne, wurden abgetragen und siidlich der Landebahn gelagert. Der Lan-
debahnaufbau (Ziegel mit Teerschicht) wurde groBtenteils ausgebaut und im
westlichen Baufeld zur Siebung bereitgestellt. Im gesamten Bereich der
Landebahn ist die Gelandeoberflache nachzuarbeiten, um den vollstindigen
Ausbau der Landebahnbestandteile zu gewihrleisten.

11.10.05

254

Dic Betonrinne wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn ausgebaut und
stidlich der Landebahn zu Haufwerken aufgeschiittet. Teilweise ist der Be-
tonbruch (Beton mit schwarzem Anstrich) auf einem Haufwerk (HW9) im
westlichen Baufeld zur Abfuhr bereitgestellt worden. Das restliche Ab-
bruchmaterial der Betonrinne ist noch in das westliche Baufeld umzulagern.
Das bereits zur Abfuhr bereitgestellte Bauschuttmaterial wurde beprobt (C5-
7/HW9). Entsprechend der Analytik, die voranssichtlich bis 17.10.05 vor-
liegt, wird das Bauschuttmaterial verwertet bzw. entsorgt. Abrechnung iber
Pos. 2.3.30 bzw. 2.3.40.

11.10.05
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f, Er-
ledigt/Termin
2.55 Das Haufwerk mit Oberbeden, das iiber dem Landebahnaufbau lag (Kreu-
zung BaustraBe in Nord- Siidrichtung), ist umgelagert worden. Abrechnung
iiber Pos. 2.1.80. 11.10.05

Kirchehrenbach, den 12.10.05

M. E;ﬁhme' o




G

Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 04 vom 14.10.2005

Baustellenbegehung vom 13.10.05

Verteiler; Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-843891
Hr. Michael Metzner (Fa, Metzner)} Fax; 0951-46097

Die Empfinger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwiinde, Erginzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw, der Bau-
leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben,

Erledigte Punkte werden erst nach vollstindig erfolgter Ausfiihrung der Leistung aus dem Protokoil ent-
fernt.
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Punki

Auszufithrende Arbeiten

Status
Verantw, T, Er-
ledigt/FTermin

Los 1 - Abbruch

Allgemein

Der Bauzeitenplan der Fa. Metzner, der alle erforderlichen Arbeiten beinhal- '

tet, liegt vor. Der Fortschritt der Arbeiten liegt derzeit im Rahmen des Zeit-
plans,

13.10.05

1.2

StraBie und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung

122

Die in nérdliche Richtung verlanfende Stromleitung ist nach Aussage von
Hr. Vogel (adidas Salomon AG), am Donnerstag den 13.10.05, stllgelegt
worden. Vor dem Riickbau der Leitungen muss die Fa. Metzner nochmals
die vollstindige Spannungsfreiheit iiberpriifen.

14.10.05

1.2.3

Des weiteren kann die in ndrdliche Richtung verlaufende Telefonleitung
noch nicht demontiert werden, da die Baustellencontainer der Fa. Bogl an-
geschlossen sind.

Bei der Telekom wurde ein Riickbau des Anschlusses sowie der Leitungen
und der Leitungsmasten im Bereich des Baufeldes beantragt. Nach Aussage
des verantwortlichen Mitarbeiters bei der Telekom, Herr Hack (Tel.
09131/786428), werden die Leitungen und Masten in der KW 42 zuriickge-
baut.

Herr Bonnemeier (Bauleiter Fa. Bogl, Tel. 0170/6316560) wurde informiert,
dass die Telefonleitung in der KW 42 abgeschaltet und zuriickgebaut wird.
Die Kiindigung des Anschlusses wird von der Fa. Bogl veranlasst.

14.10.05

1.2.4

Die teerhaltige Schwarzdecke wurde in Teilbereichen abgetragen und zu
Haufwerken aufgeschiittet.

13.10.04

1.3

Bereich Garagen

1.3.1

Die Garagen wurden vollstindig entkernt und bis zur Bodenplatte abgebro-
chen. Dic Fundamente wurden noch nicht demontiert. Die demontierten und
aussortierten Materialien ( Asbestzement, Holz, Kunststotf, Metall, etc.)
miissen abgefahren und ordnungsgemil entsorgt werden,

13.10.05

1.3.2

Zwischen Bodenplatte und Mauerwerk wurde eine Trennschicht aus Pappe
aufgefunden. Von der Pappe wurde eine Materialprobe (C5-6/MP3) ent-
nommen und auf PAK analysiert. Das Analysenergebnis liegt voraussicht-
lich bis 17.10.05 vor. Unter Beriicksichtigung der PAK- Analyse wird iiber
die weitere Vorgehensweise mit dem Abbruchmaterial entschieden.

13.10.05

1.3.3

Unterhalb der Bodenplatte wurde Schlacke aufgefunden. Nach dem Ab-
bruch der Bodenplatte ist die Schlacke aufzunehmen und im westlichen
Baufeld zur Abfuhr bereit zustellen. Die Schlacke wird anschlieBend be-
probt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. emtsorgt. Abrechnung
Ausbau, Verwertung bzw. Entsorgung iiber Los 2: Pos. 2.1.60, 2.3.50 bzw.
2.3.60.

13.10.05




Statusbericht 04 vom 14.10.05 -3/5 - G
Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin
1.4 Bereich Trafostation
1.4.1 Die Trafostation wurde nach Aussage von Hr. Vogel (adidas Salomon AG)
am 13.10.05 stiligelegt. Vor dem Abbruch des Gebiudes muss die Fa.
Metzner nochmals die vollstindige Freischaltung der Trafostation iiberprii-
fen. 14.10.05
1.4.2 In der Nacht vom 12.10 auf den 13.10.05 wurde im Bereich der Trafostation
Restmiill abgelagert. Es wird versucht den Verursacher zu ermitteln und zur
Verantwortung zu ziehen. 14.10.05
1.5 Bereich Lagerschuppen
1.5.1 Das Asbestzementdach des Lagerschuppens wurde volistindig demontiert.
Im Umfeld des Gebiiudes sind noch AZ- Bruchstiicke einzusammeln, ord-
nungsgemil zu verpacken und zu entsorgen. 13.10.05
1.6 Bereich ehem. Golthaus
1.6.1 Im Bereich des ehem. Golfhauses sowie im Bereich der Parkplatzfliche
wurden Kanalschichte aufgefunden. Die Kanalschichte sowie die Rohlei-
tungen im Untergrund sind umgehend auszubauen und zu verwerten. Sollte
der Ausbau der Schicine nicht sofort erfolgen, sind diese entsprechend ge-
gen Absturzgefahr zu sichern.
Nach der Demontage sind die Aushubgriben zu verfiillen und entsprechend
zu verdichten. Die Abrechnung der Arbeiten crfolgt iiber die jeweiligen LV-
Positionen. 13.10.05
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Verantw, f, Er-
ledigt/Termin

]

Los 2 — Altlastensanierung

Allgemein

2.2

Bereich nordliche Bauschuttablagerung

2.2.1

Der Oberboden wird auf der iiberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und auf Haufwerken nordlich des Baufeldes gelagert. Des weiteren wird die
PAK- haltige Bauschuttablagerung abgetragen und im siidlichen Bereich des
Baufeldes zur Abfuhr bereitgestellt.

13.10.05

222

In einem Teilbereich wurde die Bauschuttablagerung offensichtlich nicht
mit unbelastetem Bodenmaterial iiberdeckt. Die Uberdeckung bestand hier
augenscheinlich aus einem Boden-, Bauschutt-, Schlackegemisch. Dieses
Gemisch wurde gesondert abgetragen und zum Haufwerk 13 aufgeschiittet
(Kubatur ca. 1.000 m3). Zur Entscheidung {iber die weitere Vorgehensweise
wurde eine Probe vom Feinanteil des Haufwerks entnommen (C5-7/HW13).
Die Probe wird auf die Parameter PAK, MKW, SM, EOX, CN und PCB
untersucht, wobei die Analysenergebnisse voraussichtlich bis 21.10.05 vor-
liegen. Unter Beriicksichtigung der Analysenergebnisse wird entschieden,
ob eine Siebung des Haufwerks zu einer Verminderung der Entsorgungs-
massen und einer daraus resultierenden Kostenersparnis fiihrt, Bei zu hohen
Schadstoffgehalten ist das komplette Haufwerk entsprechend der Analysen
ZU entsorgen.

13.10.05

2.3

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

231

Der Oberboden wurde abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde auf ca. 5.000 gm abgetragen und auf Haufwerken im siidlichen Teil
des Baufeldes zur Abfuhr bereitgestellt.

13.10.05

24

Bereich Garagen

2.4.1

Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schiackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke ist in diesem
Bereich abzutragen und auf Haufwerken zu lagern. Das Haufwerk wird be-
probt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. entsorgt (s. a. Pkt.
1.3.3)

13.10.05

2.5

Bereich Landebahn

2.5.1

Der Zaun wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn demontiert. Die Fun-
dierungen miissen z. T. noch ausgebaut werden. Alle demonticrten Materia-
len sind abzufahren und zu verwerten.

13.10.05

252

Das Strauchwerk wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn gerodet. Das
gerodete Material ist abzufahren und 7u verwerten.

13.10.05
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Punkt Auszufithrende Arbeiten Status
Verantw. f. Erx-
ledigt/Termin
2.5 Bereich Landebahn

253 Die Grasnarbe sowie der Oberboden, oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne, wurden abgetragen und siidlich der Landebabn gelagert. Der Lan-
debahnaufbau (Ziegel mit Teerschicht) wurde groBtenteils ausgebaut und im
westlichen Baufeld zur Siebung bereitgestellt. Im gesamten Bereich der
Landebahn ist die Gelandeoberfliche nachzuarbeiten, um den vollstindigen
Ausbau der Landebahnbestandteile zu gewihrleisten. 13.10.05

2.5.4 Die Betonrinne wurde auf der Gesamtlange der Landebahn ausgebaut und
siidlich der Landebahn zu Haufwerken aufgeschiittet. Teilweise ist der Be-
tonbruch (Beton mit schwarzem Anstrich) auf einem Haufwerk (HW9) im
westlichen Baufeld zur Abfuhr bereitgestellt worden. Das restliche Ab-
bruchmaterial der Betonrinne ist noch in das westliche Baufeld umzulagem.
Das bereits zur Abfuhr bereitgestellte Bauschuttmaterial wurde beprobt (C3-
7/HW9). Entsprechend der Analytik, die voraussichtlich bis 17.10.05 vor-
liegt, wird das Bauschuttmaterial verwertet bzw. entsorgt. Abrechnung liber
Pos, 2.3.30 bzw. 2.3.40. 13.10.05

Welter
mit
236

Ki;chehgt{&ch, den 14.10.05

',)k"'".;(
M. Bohme

s

L
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 05 vom 20.10.2005

Baustetlenbegehung vom 19.10.05

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-843891
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097

Die Empfinger dieses Bausteilenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiiglen Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwinde, Ergéinzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-

leitung numgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrénkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstindig erfolgter Ausfihrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt.
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Punkt

Auszufithrende Arbeiten

Status
Verantw. f.
Erle-
digt/Termin

Los 1 - Abbruch

1.1

Allgemein

1.1.1

Der Bauzeitenplan der Fa. Metzner, der alle erforderlichen Arbeiten beinhaltet,
liegt vor. Der Fortschritt der Arbeiten liegt derzeit im Rahmen des Zeitplans.

19.10.03

1.2

StraBe und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung

122

Die in nérdliche Richtung verlaufende Stromleitung ist stillgelegt worden. Vor
dem Riickbau der Leitungen muss dic Fa. Metzner nochmals die vollstindige
Spannungsfreiheit iiberpriifen.

£9.10.05

1.2.3

Des weiteren kann die in nordliche Richtung verlaufende Telefonleitung noch
nicht demontiert werden, da die Baustellencontainer der Fa. Bogl angeschlossen
sind.

Bei der Telekom wurde ein Riickbau des Anschlusses sowie der Leitungen und
der Leitungsmasten im Bereich des Baufeldes beantragt. Nach Aussage des ver-
antwortlichen Mitarbeiters bei der Telekom, Herr Hack (Tel. 09131/786428),
werden die Leitungen und Masten in der KW 42 zuriickgebaut.

Herr Bonnemeier (Bauleiter Fa. Bogl, Tel. 0170/6316566) wurde informiert,
dass die Telefonleitung in der KW 42 abgeschaltet und zuriickgebaut wird. Die
Kiindigung des Anschlusses wird von der Fa. Bégl veranlasst.

19.10.05

1.2.4

Die teerhaltige Schwarzdecke wurde in Teilbereichen abgetragen und zu Hauf-
werken aufgeschiittet.

19.10.04

1.3

Bereich Garagen

1.3.1

Die Garagen wurden vollstindig abgebrochen, Die Fundamente wurden ausge-
baut. Die demontierten und aussortierten Materialien (Asbestzement, Holz,
Kunststoff, Metall, etc.) sowie das Bauschuttmaterial miissen abgefahren und
ordnungsgemii entsorgt/verwertet werden.

19.10.05

132

Zwischen Bodenplatte und Mauerwerk wurde eine Trennschicht aus Pappe auf-
gefunden, Von der Pappe wurde eine Materialprobe (C5-6/MP3} entnommen
und auf PAK analysiert. Die Analyse der Pappe ergab einen PAK- Wert von
11,6 mg/kg (Einzelmesswerte s. Anlage). Aufgrund der relativ geringen PAK-
Belastung und der Schichtstirke der Pappenschicht von ca. 3 mm ist davon aus-
zugehen, dass die Giite des gesamten Bauschuttmaterials nicht beeintréchtigt
wird.

19.10.05

1.33

Unterhalb der abgebrochenen Bodenplatte wurde Schlacke aufgefunden. Die
Schlacke wurde aufgenommen und siidlich der echem. Garagen zur Abfuhr be-
reitgestellt. Nordlich der Garagen ist am Rand der Abbruchkante unterhalb der
Grasnarbe der weitere Verlauf der Schlackeauffiillung in nérdliche Richtung
erkennbar. Die Grasnarbe ist abzutragen, die Schlackeauffiillung aufzunehmen
und auf das bestehende Haufwerk aufzuschiitten. Die gesamte Schlacke wird
anschlieBend beprobt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. entsorgt.
Abrechnung Ausbau, Verwertung bzw. Entsorgung iiber Los 2: Pos. 2.1.60,
2.3.50 bzw. 2.3.60.

19.10.03
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f.
Erle-
digt/Termin
1.4 Bereich Trafostation
1.4.1 Die Trafostation wurde stillgelegt. Vor dem Abbruch des Gebdudes muss die Fa.
Metzner nochmals die vollstidndige Freischaltung der Trafostation uberpriifen. 19.10.03
142 In der Nacht vom 12. auf den 13.10.05 wurde im Bereich der Trafostation Rest-
miill abgelagert. Es wird versucht, den Verursacher zu ermitteln und zur Ver-
antwortung zu zichen, 19.10.05
1.5 Bereich Lagerschuppen
1.5.1 Das Asbestzementdach des Lagerschuppens wurde vollstindig dementiert. Im
Umfeld des Gebindes sind noch AZ- Bruchstiicke einzusammeln, ordnungsge-
miiB zu verpacken und zu entsorgen. 19.10.05
1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.1 Im Bereich des ehem. Golfhauses sowie im Bereich der Parkplatzfliche wurden Ausban/
Kanalschichte aufgefunden. Die Kanalschichte sowie die Rohrleitungen im Absiche-
Untergrund sind umgehend auszubauen und zu verwerten. Sollte der Ausbau rung am
der Schichte nicht sofort erfolgen, sind diese entsprechend gegen Absturzgefahr 19.10.05
zu sichern. noch nicht
Nach der Demontage sind die Aushubgriiben zu verfiillen und entsprechend zu erfolgt!
verdichten. Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt iiber die jeweiligen LV- Positi- Muss um-
onen. gehend
erledigt

werden!
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Yerantw. I, Er-

ledigt/Termin

Los 2 — Altlastensanierung

2.1

Allgemein

2.1.1

Die Haufwerke mit der ausgebauten Betonrinne und dem unbelasteten Be-
tonbrich sind getrennt zu halten.

19.10.05

2.2

Bereich nordliche Bauschuttablagerung

2.2.1

Der Oberboden wird auf der iiberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und auf Haufwerken nordlich des Baufeldes gelagert. Des weiteren wird die
PAK- haltige Bauschuttablagerung abgetragen und im Bereich des Baufel-
des zur Abfubr bereitgestellt.

19.10.05

222

In einem Teilbereich wurde die Bauschuttablagerung offensichtiich nicht
mit unbelastetem Bodenmaterial éiberdeckt. Die Uberdeckung bestand hier
augenscheinlich aus einem Boden-, Bauschutt-, Schlackegemisch. Dieses
Gemisch wurde gesondert abgetragen und zum Haufwerk 13 aufgeschiittet
{Kubatur ca. 1.000 m*). Zur Entscheidung tiber die weitere Vorgehensweise
wurde eine Probe vom Feinanteil des Haufwerks entnommen (C5-7/HW13).
Die Probe wird auf die Parameter PAK, MKW, SM, EOX, CN und PCB
untersucht, wobei die Analysenergebnisse voraussichtlich bis 21.10.05 vor-
liegen. Unter Beriicksichtigung der Analysenergebnisse wird entschieden,
ob eine Siebung des Haufwerks zu einer Verminderung der Entsorgungs-
massen und einer daraus resultierenden Kostenersparnis fiihrt. Bei zu hohen
Schadstottgehalten in der Feinfraktion, ist das komplette Haufwerk entspre-
chend der Analysen zu entsorgen.

19.10.05

23

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

2.3.1

Der Oberboden wird abgeschoben, Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wird abgetragen und auf Haufwerken im siidlichen Teil des Baufeldes zur
Abfuhr bereitgestellt. Die Randbereiche werden mit dem Bagger bearbeitet.
Zur vollstindigen Bearbeitung der Randbereiche der Bauschuttablagerung
ist eine umfassendere Rodung von Busch- und Strauchwerk sowie die Fil-
lung von Kleingehdlzen erforderlich.

19.10.05

232

Von der bereits auf dem Haufwerk HW3 zur Abfuhr bereitgestellten Bau-
schuttablagerung wurdc cine reprisentative Mischprobe (C5-7/HW3) ent-
nommen und zur Entsorgung des Materials ausschiieBlich auf den Parameter
PAK untersucht. Die PAK- Analyse ergab einen Wert von 55,30 mg/kg
(Einzelmesswerte s. Anlage). Der PAK- belastete Bauschutt ist somif als >
RW?2- Material einzustufen und ordnungsgemiB zu entsorgen (Begleit-
scheinverfahren). Abrechnung erfolgt iiber Pos. 2.3.20.

19.10.05

2.4

Bereich Garagen

2.4.1

Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schlackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke ist in diesem
Bereich abzutragen und auf Haufwerken zu lagern (s. a. Pkt. 1.3.3).

19.10.05
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Yerantw, f, Er-
ledigt/Termin

2.5

Bereich Landebahn

251

Der Zaun wurde auf der Gesamtlidnge der Landebahn demontiert. Die Fun-
dierungen miissen z. T. noch ausgebaut werden. Alle demontierten Materia-
len sind abzufahren und zu verwerten.

16.10.05

252

Das Strauchwerk wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn gerodet. Das
gerodete Material 1st abzufahren und zu verwerten.

19.10.05

2.5

Bereich Landebahn

253

Die Grasnarbe sowie der Oberboden oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne wurden abgetragen und siidlich der Landebahn gelagert. Der Lan-
debahnaufbau (Ziegel mit Teerschicht) wurde groftenteils ausgebaut und im
westlichen Baufeld zur Siebung bereitgestellt. Im gesamten Bereich der
Landebahn ist die Gelindeoberfliche nachzuarbeiten, um den vollstindigen
Ausbau der Landebahnbestandteile zu gewiéhrleisten.

19.10.05

254

Die Betonrinne wurde auf der Gesamtlinge der Landebahin ausgebaur und
siidlich der Landebahn zu Haufwerken aufgeschiittet. Teilweise ist der Be-
tonbruch (Beton mit schwarzem Anstrich) auf einem Haufwerk (HW9) im
westlichen Baufeld zur Abfuhr bereitgestelll worden. Dus restliche Ab-
bruchmaterial der Betonrinne ist noch in das westliche Baufeld umzulagem.
Das bereits zur Abfuhr bereitgestellte Bauschuttmaterial wurde beprobt (C5-
7/HW93. Die PAK- Analyse hat eincn Wert von 48,05 mg/kg ergeben
(PAK- Einzelmesswerte s. Anlage), womit das Bauschuttmaterial als >
RW2- Material ordnungsgema8 entsorgt werden muss (Begleitscheinverfah-
ren}. Abrechnung iiber Pos. 2.3.40.

19.i0.05

Weiter
mit
2.5.6

Kirchehrenbath, den 20.10.05
e

s
I
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Anlage:

PAK- Einzelmesswerte
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 06 vom 24.10.2005

Baustellenbegehung vom 21.10.03

Yerteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-843891
Hr. Michael Metzner {Fa. Metzner) Fax: 0951-46097

Die Empfinger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwénde, Ergéinzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-

leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstindig erfolgter Ausfilhrung der Leistung aus dem Protokol] ent-
fernt.
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Verantw. f.
Erle-
digt/Termin

Los 1 - Abbruch

1.1

Allgemein

1.1.1

Der Bauzeitenplan der Fa. Metzner, der alle erforderfichen Arbeiten beinhaltet,
liegt vor. Der Fortschritt der Arbeiten liegt derzeit im Rahmen des Zeitplans.

21.10.05

1.2

Strafie und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung

1.2.2

Die in nérdliche Richtung verlaufende Stromleitung ist stillgelegt worden. Vor
dem Riickbau der Leitungen muss die Fa. Metzner nochmals die vollstindige
Spannungsfreiheit iiberpriifen.

21.10.05

Des weiteren kann die in nordliche Richtung verlaufende Telefonleitung noch
nicht demontiert werden, da die Baustellencontainer der Fa. Bégl angeschlossen
sind.

Bei der Telekom wurde ein Riickbau des Anschlusses sowie der Leitungen und
der Leitungsmasten im Bereich des Baufeldes beantragt. Nach Aussage des ver-
antwortlichen Mitarbeiters bel der Telekom, Herr Hack (Tel. 09131/786428),
werden die Leitungen und Masten in der KW 42 zuriickgebaut.

Herr Bonnemeier (Bauleiter Fa. Bogl, Tel. 0170/6316566) wurde informiert,
dass die Telefonleitung in der KW 42 abgeschaltet und zuriickgebaut wird. Die
Kiindigung des Anschlusses wird von der [Fa. Bogl veranlasst.

21.10.05

1.24

Die teerhaltige Schwarzdecke wurde in Teilbereichen abgetragen und zu Hauf-
werken aufgeschiittet.

21.10.04

Bereich Garagen

Die Garagen wurden vollstindig abgebrochen. Die Fundamente wurden ausge-
baut. Die demontierten und aussortierten Materialien (Asbestzement, Holz,
Kunststoff, Metall, etc.) sowie das Bauschuttmaterial miissen abgefahren und
ordnungsgemiil} entsorgt/verwertet werden.

21.10.05

133

Unterhalb der abgebrochenen Bodenplatte wurde Schlacke aufgetunden. Die
Schiacke wurde aufgenommen und siidlich der ehem. Garagen zur Abfuhr be-
reitgestellt. Nérdlich der Garagen ist am Rand der Abbruchkante unterhalb der
Grasnarbe der weitere Verlauf der Schlackeauffiitlung in nordliche Richtung
erkennbar. Die Grasnarbe ist abzutragen, dic Schlackeauffiillung aufzunchmen
und auf das bestehende Haufwerk aufzuschiitten. Dic gesamte Schlacke wird
anschlieBend beprobt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. entsorgt.
Abrechnung Ausbau, Verwertung bzw. Entsorgung iiber Los 2: Pos. 2.1.60,
2.3.50 bzw, 2.3.60.

21.10.05

14

Bereich Trafostation

1.4.1

Die Trafostation wurde stillgelegt. Vor dem Abbruch des Gebiudes muss die Fa.

Metzner nochmals die vollstindige Freischaltung der Trafostation iiberpriifen.

21.10.05

1.4.2

In der Nacht vom 12, auf den 13.10.05 wurde im Bereich der Trafostation Rest-
miill abgelagert. Es wird versucht, den Verursacher zu ermitteln und zur Ver-

antwortung zu ziehen.

21.10.05
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1.5 Bereich Lagerschuppen
1.51 Das Asbestzementdach des Lagerschuppens wurde vollstindig demontiert. Im
Umfeld des Gebiudes sind noch AZ- Bruchstiicke einzusammeln, ordnungsge-
mif zu verpacken und zu entsorgen. Das Gebdude wurde noch nicht abgebro-
chen, 21.10.05
1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.1 Im Bereich des ehem. Golfhauses sowie im Bereich der Parkplatzfliche wurden
Kanalschichte aufgefunden. Die Kanalschiichte wurden ausgebaut.
Die Aushubgruben sind umgehend zu verfiillen und entsprechend zu verdichten.
21.10.05

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt iiber die jeweiligen LV- Positionen.
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ledigt/Termin
2 Los 2 - Altlastensanierung
2.1 Allgemein
2.1.1 Die Haufwerke mit der ausgebauten Betonrinne und dem unbelasteten Be-
tonbruch sind getrennt zn halten. 21.10.05
272 Bereich nordliche Bauschuttablagerung
22.1 Der Oberboden wird auf der iiberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und auf Haufwerken nérdlich des Baufeldes gelagert. Des weiteren wird die
PAK- haltige Bauschuttablagerung abgetragen und im Bereich des Baufel-
des zur Abfuhr bereitgestellt. 21.10.05
222 In einem Teilbereich wurde die Bauschuttablagerung offensichtlich nicht
mit unbelastetem Bodenmaterial iberdeckt. Die Uberdeckung bestand hier
augenscheinlich aus einem Boden-, Bauschutt-, Schlackegemisch. Dieses
Gemisch wurde gesondert abgetragen und zum Haufwerk 13 aufgeschiittet
(Kubatur ca. 1.000 m3). Zur Entscheidung tiber die weitere Vorgehensweise
wurde eine Probe vom Feinanteil des Haufwerks entnommen (C5-7/HW13).
Die Analyse des Feinkornanteils (C5-7/HW13) fiihrt aufgrund des ermittel-
ten PCB- Wertes zur Einstufung des Materials als » RW2- Material (Einzel-
analysen s. Anlage). Die Siebung des Matertals wiirde somit zu keiner Ver-
ringerung der Entsorgungsmassen fiihren, da der Feinanteil der Sicbung
sowie der Grobanteil (Bauschutt mit Verunreinigungen) als > RW2- Materi-
al entsorgt werden miisste. Das Haufwerk 13 ist komplett abzufahren und
ordnungsgemiB zu entsorgen (Begleitscheinverfahren). Die Abrechnung
erfolgt iiber die LV- Pos. 2.3.20. 24.10.05
2.3 Bereich siidliche Bauschuttablagerung
2.3.1 Der Oberboden wird abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wird abgetragen und auf Haufwerken im siidlichen Teil des Baufeldes zur
Abfuhr bereitgestellt. Die Randbereiche werden mit dem Bagger bearbeitet.
Zur volistindigen Bearbeitung der Randberciche der Bauschuttablagerung
ist eine umfassendere Rodung von Busch- und Strauchwerk sowie die Fil-
lung von Kleingehélzen erforderlich. 21.10.05
Weiter
mit
2.3.3
24 Bereich Garagen
24.1 Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schlackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke ist in diesem
21.10.05

Bereich abzutragen und auf Haufwerken zu lagern (s. a. Pkt. 1.3.3).
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ledigt/Termin
2.5 Bereich Landebahn

2.5.1 Der Zaun wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn demontiert. Die Fun-
dierungen miissen z. T. noch ausgebaut werden, Alle demontierten Materia-

len sind abzufahren und zu verwerten. 21.10.05
252 Das Strauchwerk wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn gerodet. Das
gerodete Material ist abzufahren und zu verwerten. 21.10.05

253 Die Grasnarbe sowie der Oberboden oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne wurden abgetragen und siidlich der Landebahn gelagert. Der Lan-
debahnaufbau (Ziegel mit Teerschicht) wurde griBtenteils ansgebaut und im
westlichen Bauteld zur Siebung bereigestellt. Im gesamten Bereich der
Landebahn ist die Gelindeoberfliche nachzuarbeiten, um den vollstdndigen
Ausbau der Landebahnbestandteile zu gewihrleisten. Die Abnahme des
vollstandigen Landebahnausbaus findet in der KW43 statt. 21.10.05

254 Die Betonrinne wurde auf der Gesamtlange der Landebahn ausgebaut und
siidlich der Landebahn zu Haufwerken aufgeschiittet. Teilweise ist der Be-
tonbruch {Beton mit schwarzem Anstrich) auf ¢inem Haulwerk (HW9) im
westlichen Baufeld zur Abfuhr bereitgestellt worden. Das restliche Ab-
bruchmaterial der Betonrinne ist noch in das westliche Baufeld umzulagern.
Dic Entsorgung erfolgt iiber die Pos. 2.3.40 (s. Status 05, PAK = 48,05
mg/kg). 21.10.05

2.5.6 Der ausgebaute Landebahnaufbau (Ziegel, Teerstiicke, Bodenmaterial) wur-
de z. T. gesicbt, Von dem Haufwerk der Feinfraktion 0 — 8 mm (HW1 0/
und dem Haufwerk der Fraktion > 8 mm (HW10/2) wurden Proben ent-
nommen, um die Verwertbarkeit bzw. die Wiedereinbaufiihigkeit des Mate-
rials zu tiberpriifen. Die Analysenergebnisse liegen voraussichtlich bis Frei-
tag den 28.10.05 vor. 21.10.05

Kirchehefibach, den 24.10.05

i

M. Bgfime

Anlage: Einzelmesswerte C5-7/HW13
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 07 vom 26.10.2005

Baustelienbegehung vom 25.10.05

Verteiler: Fr. Holzmana, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-843891
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax; 0951-46097

Die Empfinger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Binwinde, Ergiinzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-
leitung umgehend rmitzuteilen,

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkie werden erst nach vollstandig erfolgter Ausfibrung der Leistung aus dem Protekoll ent-
fernt,
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Punkt

Aunszufiihrende Arbeiten

Status
Verantw. f.
Erle-
digt/Termin

Los 1 - Abbruch

Allgemein

Der Bauzeitenplan der Fa. Metzner, der alle erforderlichen Arbeiten beinhaltet,
liegt vor. Der Fortschritt der Arbeiten liegt derzeit im Rahmen des Zeitplans,

25.10.05

1.2

StraBie und Verkehrsflichen in Nord- Siidrichtung

1.2.2

Die in nérdliche Richtung verlaufende Stromleitung ist stillgelegt worden. Vor
dem Riickbau der Leitungen muss die Fa. Metzner nochmals die vollstindige
Spannungsfreiheit iiberpriifen.

25.10.05

1.2.3

Der Riickbau der Telefonleitung sowie der Telefonmasten ist im Bereich des
Baufeldes durch die Telekom erfolgt.

25.10.05

1.24

Die teerhaltige Schwarzdccke wurde in Teilbereichen abgetragen und zu Hauf-
werken aufgeschiittet.

25.10.04

1.3

Bereich Garagen

1.3.1

Die Garagen wurden vollstindig abgebrochen. Die Fundamente wurden ausge-
baut. Die demontierten und aussortierten Matertalien (Holz, Kunststoff, Metall,
etc.) sowie das Bauschuttmaterial missen abgefahren und ordnungsgemiB ent-
sorgt/verwertet werden.

25.10.05

1.3.3

Unterhalb der abgebrochenen Bodenplatte wurde Schlacke aufgefunden. Die
Schlacke wurde aufgenommen und stidlich der ehem. Garagen zur Abfuhr be-
reitgestellt. Nordlich der Garagen ist am Rand der Abbruchkante unterhalb der
Grasnarbe der weitere Verlauf der Schlackeauffiillung in nordliche Richtung
erkennbar. Die Grasnarbe ist abzutragen, die Schlackeauffiillung aufzunchmen
und auf das bestehende Haufwerk aufzuschiitten. Dic gesamte Schlacke wird
anschlieBend beprobt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. entsorgt.
Abrechnung Ausbau, Verwertung bzw. Entsorgung iiber Los 2: Pos. 2.1.60,
2.3.50 bzw. 2.3.60.

25.10.05

14

Bereich Trafostation

14.1

Die Trafostation wurde stillgelegt. Vor dem Abbruch des Gebiudes muss die Fa.

Metzner nochmals die vollstindige Freischaltung der Trafostation iiberpriifen.

25.10.05

1.4.2

Ein Teilbereich der Restmiillablagerung im Bereich der Trafostation wurde vom
Verursacher wieder abgeholt. Zu den drei verbleibenden Matratzen konnte kein
Verursacher ermittelt werden. Die Matratzen sind von der Fa. Metzner zu ent-
sorgen. Die Abrechnung erfolgt iiber die LV- Pos, 1.1.30

25.10.05

1.3

Bereich Lagerschuppen

1.5.1

Das Asbestzementdach des Lagerschuppens wurde vollstindig demontiert. Im
[Imfeld des Gebidudes sind noch AZ- Bruchstiicke einzusammeln, ordnungsge-
mib zu verpacken und zu entsorgen. Das Gebaude wurde noch nicht abgebro-
chen.

25.10.05




Statusbericht 07 vom 26,10.05 S35 - G
Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw, f.
Erle-
digt/Termin
1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.1 Im Bereich des ehem. Golfhauses sowie im Bereich der Parkpiatzfliche wurden
Kanalschichte aufgefunden. Die Kanalschichte wurden ausgebaut.
Die Aushubgruben wurden verfiillt und entsprechend verdichtet. Die Abrech-
nung der Arbeiten erfolgt iiber die jeweiligen LV- Positionen. 25.10.05
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Punkt

Auszufithrende Arbeiten

Los 2 - Altlastensanierung

Status
Yerantw. f. Er-

ledigt/Termin

2.1

Allgemein

2.1.1

Die Haufwerke mit der ausgebauten Betonrinne und dem unbelasteten Be-
tonbruch sind getrennt zu halten.

25.10.05

2.2

Bereich nérdliche Bauschuttablagerung

221

Der Oberboden wird auf der tiberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und auf Haufwerken ndrdlich des Baufeldes gelagert. Des weiteren wird die
PAK - haltige Bauschuttablagerung abgetragen und im Bereich des Baufel-
des zur Abfuhr bereitgesteilt.

25.10.05

2.2.2

Die in Teilbereichen vorhandene Uberdeckung der Bauschuttablagerung,
aus einem Boden-, Bauschutt-, Schlackegemisch, wurde gesondert abgetra-
gen und zum Haufwerk 13 anfgeschiittet (Kubatur ca. 1.000 m3). GemiB der
Analytik ist das Haufwerk 13 als > RW2 Material cinzustufen (Analytik s.
Statusber. 06 vom 24.10.05) und dementsprechend komplett abzufahren und
ordnungsgemil zu entsorgen (Begleitscheinverfahren). Die Abrechnung
erfolgt iiber die LV- Pos. 2.3.20.

25.10.05

223

Im nordéstlichen Bereich der Bauschuttablagerung wurden dret Gruben
aufgefunden, die mit einem Bauschutt (augenscheinlich belastet)-, Boden-,
Holz-, Restmiill- Gemisch verfiillt wurden. Hierbei handelt es sich wahr-
scheinlich um verfiillte Loschteiche der deutschen Wehrmacht, die in édlteren
Historischen Erkundungen erwihnt wurden, aber deren Lage nie genau ge-
ortet werden konnte. Das Verfiillmaterial wurde ausgekeffert und auf das
Haufwerk 28 aufgeschiittet (Kubatur ca. 500 m?), Aufgrund der inhomoge-
nen Vereilung der Bestandieile (hoher Restmiillanteil, Bauschutt, Metall,
Bodenmaterial, organische Bestandteile) ist eine Siebung des gesamten Ma-
terials erforderlich. Die einzclnen Siebfraktionen sind anhand der Zusam-
mensetzung bzw. einer entsprechenden Analytik diber dic jeweiligen LV-
Pos. ordnungsgemal zu verwerten bzw. Zu entsorgen.

Von den Grubensohlen und -winden werden zur Beweissicherung Boden-
proben entnommen. Die Proben werden auf die einschligigen Schadstoffpa-
rameter untersucht.

25.10.05

23

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

2.3.1

Der Oberboden wird abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wird abgetragen und auf Haufwerken im siidlichen Teil des Baufeldes zur
Abfuhr bereitgestellt. Die Randbereiche werden mit dem Bagger bearbeitet.
Zur vollstindigen Bearbeitung der Randbereiche der Banschuttablagerung
ist eine umfassendere Rodung von Busch- und Strauchwerk sowie die Fil-
lung von Kleingeholzen erforderlich.

25.10.05

Weiter
mit
233
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Yerantw. f. Er-
ledigt/Termin

2.4

Bereich Garagen

24.1

Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schlackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke ist in diesem
Bereich abzutragen und auf Haufwerken zu lagern (s. a. Pkt. 1.3.3).

25.10.05

2.5

Bereich Landebahn

2.5.1

Der Zaun wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn demontiert. Die Fun-
dierungen miissen z. T. noch ausgebaut werden. Alle demontierten Materia-
len sind abzufahren und zu verwerten.

25.10.05

2.5.2

Das Strauchwerk wurde auf der Gesamtlidnge der Landebahn gerodet. Das
gerodete Material ist abzufahren und zu verwerten.

25.10.05

2.5.3

Die Grasnarbe sowie der Oberboden oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne wurden abgetragen und slidlich der Landebahn gelagert. Der Lan-
debahnaufbau (Ziegel mit Teerschicht) wurde grofitenteils ausgebaut und im
westlichen Baufeld zur Siebung bereitgestellt. Im gesamien Bereich der
Landebahn ist die Geldndeoberfliche nachzuarbeiten, um den vollstindigen
Ausbau der Landebahnbestandteile zu gewihrleisten. Die Abnahme des
vollstindigen Landebahnausbaus findet in der KW43 statt.

25.10.05

2.54

Die Betonrinne wurde auf der Gesamtlange der Landebahn ausgebaut und
im westlichen Baufeld auf dem Haufwerk HW9 zur Abfuhr bereitgestellt.
Aufgrund der Analytik ist das Bauschuttmatcrial als > RW2- Material ein-
zustufen (Analytik s. Statusber. 05 vom 20.10.05) und dementsprechend
ordnungsgemil zu entsorgen. Abrechnung iiber die Pos. 2.3.40.

21.10.05

256

Der ausgebaute Landebahnaufbau (Ziegel, Teerstlicke, Bodenmaterial} wur-
de z. T. gesiebt. Von dem Haufwerk der Feinfraktion 0 — 8 mm (HW10/1)
und dem Haufwerk der Fraktion > 8 mm (HW10/2) wurden Proben ent-
nemmen, um die Verwertbarkeit bzw. die Wiedereinbaufihigkeit des Mate-
rials zu iberpriifen. Die Analysenergebnisse liegen voraussichtlich bis Frei-
tag den 28.10.05 vor.

21.10.05

{.

Yo

S

Ki;éheh@ﬁach, den 26.10.05
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgeliinde

Statusbericht 08 vom 31.10.2005

Baustellenbegehung vom 28.10.03

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher {(GEV) Fax: 09132-845511
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097
Hr. Renner (Staatliches Hochbauamt Niirnberg 1) Fax: 0911-2482788

Die Empfinger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwiinde, Erginzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-

leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstindig erfolgter Austiihrung der Leistung aus dem Protokotl ent-
fernt,



Statusbericht 08 vom 31.10.05 2215 - G
Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f,
Erle-
digt/Termin
! Los 1 - Abbruch
1.1 Aligemein
1.1 Der Bauzeitenplan der Fa. Metzner, der alle erforderlichen Arberten beinhaltet, Stand
liegt vor, Der Fortschritt der Arbeiten liegt derzeit im Rahmen des Zeitplans. 28.10.05
1.2 Strafie und Verkehrsflichen in Nord- Siidrichtung
1.2.2 Die in ndrdliche Richtung verlaufende Stromleitung wurde abgebaut. erledigt
28.10.05
1.2.3 Der Riickbau der Telefonleitung sowie der Telefonmasten ist im Bereich des erledigt
Baufeldes durch die Telekom erfolgt. 28.10.05
1.24 Die teerhaltige Schwarzdecke wurde in Teilbereichen abgetragen und zu Hauf- Stand
werken aufgeschiittet. 28.10.04
1.3 Bereich Garagen
1.3.1 Die Garagen wurden vollstindig abgebrochen. Die Fundamente wurden ausge-
baut. Die demontierten und aussortierten Materiatien (Holz, Kunststofl, Metail,
etc.) sowie das Bauschuttmaterial miissen abgefahren und ordnungsgemil ent- Stand
sorgt/verwertet werden. 28.10.05
1.3.3 Unterhalb der abgebrochenen Bodenplatte wurde Schlacke aufgefunden. Die
Schlacke wurde aufgenommen und siidlich der ehem. Garagen zur Abfuhr be-
reitgestellt. Nordlich der Garagen ist am Rand der Abbruchkante umterhalb der
Grasnarbe der weitere Verlauf der Schlackeauffiillung in nérdliche Richtung
erkennbar. Die Grasnarbe ist abzutragen, die Schlackeauffiillung aufzunchmen
und auf das bestehende Haufwerk aufzuschiitten. Die gesamte Schiacke wird
anschlieBend beprobt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. entsorgt.
Abrechnung Ausbau, Verwertung bzw. Entsorgung iiber Los 2: Pos. 2.1.60, Stand
2.3.50 bzw, 2.3.60. 28.10.05
1.4 Bereich Trafostation
1.4.1 Die Trafostation wurde stillgelegt. Vor dem Abbruch des Gebidudes muss die Fa. Stand
Metzner nochmals die vollstindige Freischaltung der Trafostation iiberpriifen, 28.10.05
1.4.2 Ein Teilbereich der Restmiillablagerung im Bereich der Trafostation wurde vom
Verursacher wieder abgeholt. Zu den drei verbleibenden Matratzen konnte kein
Verursacher ermittelt werden. Die Matratzen sind von der Fa. Metzner zu ent- Stand
sorgen. Die Abrechnung erfolgt iiber die LV- Pos. 1.1.80 28.10.05
1.5 Bereich Lagerschuppen
1.5.1 Das Asbestzementdach des Lagerschuppens wurde vollstindig demontiert. Im
Umfeld des Gebiudes sind noch AZ- Bruchstiicke einzusammeln, ordnungsge-
miB zu verpacken und zu entsorgen. Das Gebiude wurde noch nicht abgebro- Stand
chen. 28.10.05
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Punkt Auszufiihrende Arheiten Status
Verantw. f.
Erle-
digt/Termin
1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.1 Im Bereich des chem. Golfhauses sowic im Bereich der Parkplatzfliche wurden
Kanalschichte aufgcfunden. Die Kanalschiichte wurden ausgebaut.
Die Aushubgruben wurden verfiillt und entsprechend verdichtet. Die Abrech- erledigt
nung der Arbeiten erfolgt iiber die jeweiligen LV- Positionen. 28.10.05
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Punkt

Auszufithrende Arbeiten

Los 2 — Altlastensanierung

Status
Yerantw. f. Er-

ledigt/Termin

2.1

Allgemein

2.1.1

Die Haufwerke mit der ausgebauten Betonrinne und dem unbelasteten Be-
tonbruch sind getrennt zu halten.

erledigt
28.10.05

2.2

Bereich nirdliche Bauschuttablagerung

22.1

Der Oberboden wird auf der iiberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und auf Haufwerken nérdlich des Baufeldes gelagert. Des weiteren wird die
PAK- haltige Bauschuttablagerung abgetragen und im Bereich des Baufel-
des zur Abfuhr bereitgestellt.

Stand
28.10.05

222

Die in Teilbereichen vorhandene Uberdeckung der Bauschuttablagerung,
aus einem Boden-. Bauschutt-, Schlackegemisch, wurde gesondert abgetra-
gen und zum Haufwerk |3 aufgeschiittet (Kubatur ca. 1.000 m3). Gemil der
Analytik ist das Haufwerk 13 als > RW2 Material einzustufen (Analytik s.
Statusber. 06 vom 24.10.05) und dementsprechend komplett abzufahren und
ordnungsgemiB zu entsorgen (Begleitscheinverfahren). Die Abrechnung
erfolgt iiber die LV- Pos. 2.3.20.

Stand
28.10.05

223

Im norddstlichen Bereich der Bauschu:tablagerung wurden drei Gruben
aufgefunden, die mit einem Bauschutt (augenscheinlich belastet)-. Boden-,
Holz-, Restmiill- Gemisch verfiillt wurden. Hierbei handelt es sich wahr-
scheinlich um verfiillte Loschteiche der deutschen Wehrmacht, die in dlteren
Historischen Erkundungen erwadhnt wurden, aber deren Lage nie genau ge-
ortet werden konnte. Das Verfiillmaterial wurde ausgekoffert und auf das
Haufwerk 28 aufgeschiittet (Kubatur ca. 500 m?). Aufgrund der inhomoge-
nen Verteilung der Bestandieile (hoher Restnilllanteil, Bauschutt, Metall,
Bodenmaterial, organische Bestandieile) ist eine Siebung des gesamten Ma-
terials erforderlich. Die einzelnen Siebfraktionen sind anhand der Zusam-
mensctzung bzw. cincr entsprechenden Analytik iiber die jeweiligen LV-
Pos. ordnungsgeméB zu verwerten bzw. zu entsorgen.

Von den Grubensohlen und -winden werden zur Bewcissicherung Boden-
proben entnommen. Die Proben werden auf die einschligigen Schadstoffpa-
rameter untersucht.

Stand
28.10.05

2.3

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

231

Der Oberboden wird abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wird ahgetragen und auf Haufwerken im siidlichen Teil des Baufeldes zur
Abfuhr bereitgestellt.

Stand
28.10.05

Weiter
mit
233

24

Bereicn Garagen

24.1

Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schlackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke ist in diesem
Bereich abzutragen und auf Haufwerken zu lagern (s. a. Pkt. 1.3.3).

Stand
28.10.05
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f, Er-
ledigt/Termin
2.5 Bereich Landebahn
2.5.1 Der Zaun sowie die Fundierungen wurden auf der Gesamtidnge der Lande-
bahn demontiert. Alle demontierten Materialen sind abzufahren und zu ver- Stand
werten. 28.10.05
252 Das Strauchwerk wurde auf der Gesamtlinge der Landebahn gerodet. Das Stand
gerodete Material ist abzufahren und zu verwerten. 28.10.05

253 Die Grasnarbe sowie der Oberboden oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne wurden abgetragen z.T. siidlich der Landebahn gelagert, 2.T. im
westlichen Baufeld zur Siebung bereitgestellt {Oberboden mit Ziegel und
‘Teerschicht vermischt). Der Landebahnautbau {Ziegel mit Teerschicht)
wurde vollstindig ausgebaut und ebenfalls im westlichen Baufeld zur Sie-
bung bereitgestellt. Der schadstofthaltige Landebahnaufbau ist vollstdndig
Zurlickgebaut worden. Die SanierungsmaBnahme wurde am 28.10.03 abge-

nommen. Die Landebahn kann wieder mit unbelastetem Erdreich und Ober- Stand

boden verfiillt werden. 28.10.05
2.5.4 Das Haulwerk 9 (Lundebatus: belastete Betonrinne mit Schwarzanstrich) ist

aufgrurd der Analytik als Bauschuttmaterial > RW2 einzustufen (Analytik

s. Statusber. 35 vom 20.10.05) und dementsprechend erdnungsgemil zu Stand

cntsorgen. Abrechnung iiber dic Pos. 2.3.40. 28.10.05

25.6 Der ausgebaute Landcbahnaufbau (Ziegel, Teerstiicke, Bodenmaterial) wur-
de z. T. gesiebt. Von dem Haufwerk der Feinfraktion 0 — 8§ mm (HW10/1)
und dem Haufwerk der Fraktion 8 - 16 mm (HW10/2) wurden Proben ent-
nommen. Die Analyse der abgesiebten Feinfraktion HW10-1 (0 - 8 mm
Bodenfraktion) hat einen PAK- Wert von 1,69 mg/kg und einen BaP- Wert
von 0,83 mg/kg ergeben (Einzelanalysen s. Anlage). Aufgrund der BaP-
Konzentration von > 0,5 mg/kg ist die Bodenfraktion als Zi.2- Material
einzustufen. Die Entscheidung iiber die Wicdereinbaufihigkeit des Materials
wird in Abstimmung mit den zustindigen Behdrden getroffen. Bei der Ana-
lyse der Fraktion HW10-2 (Bauschutt-/Boden- Gemisch, 8 - 16 mm: Boden,
Ziegel, Teerschicht) wurde PAK mit einem Messwert von 22,5 mg/kg ermit-
telt (Einzelanalysen s. Anlage). Die Fraktion ist mit einer PAK- Belastung >
RW?2 entsprechend iiber die LV-Pos. 2.3.40 zu entsorgen (Begleitscheinver- Stand
fahren). 28.10.05

257 Um zu erkunden, ob der Landebahrauftax auch &stlich der ehem. Tank
Road (Nord-/Siidverbindung: 6stl. Gotiplatz ~ chem. EchieBpla:z) existiert,
wurden ca. 15 Baggerschuriz angelegt. Cer Landebahnaufbau (Ziegel +
Teerschicht) sowia die begienzernden Bewonrinnen (ndrdl. und siidi.) wurden
unter einer Ubercezkung mit Suerboder von bis zu 0,9 m innerhalb und
anBerhalb der pestehenden Zaunan.~ge aufgefunden. Der Aufbau wurde auf
einer Fliche von ca. 5.800 m? angetroffen. Von Fr. Holzmann wird uns zum
Abgieich eir aktuelier Slurpien vort sefroifenen Geldndebereich zugesandt.
Es wird iibern:iis, in wieweit sich der Landbahnaufbau auf dem GEV- Ge-
liinde befinde: und in welchem Umfang eisre Erweiterung der derzeitigen Stand
SanierungsmaBnahme erforderlich ist. 28.12.05

K_ir_ciheh;enbach, den 31.10.05
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 09 vom 08.11.2005

Baustellenbegehungen vom 03.11.05 und 07.11.05

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-845511
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097
Hr. Renner (Staatliches Hochbauamt Niirnberg 1) Fax: 0911-2482788

Die Empfinger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwinde, Erginzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-

leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle tm Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstindig erfoigter Ausfiuhrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt.
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw, f.
Erle-
digt/Termin
1 Los 1 - Abbruch
1.1 Allgemein
1.1.1 Der Fortschritt der Arbeiten liegt hinter den Vorgaben des Zeitplans. Um den
Zeitplan einzuhalten miissen ab der KW45 Maternialien zur Verwertung bzw. Stand
Entsorgung abgefahren werden. 07.11.05
1.2 Stralie und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung
124 Die teerhaltige Schwarzdecke wurde in Teilbereichen abgetragen und zu Hauf-
werken aufgeschiittet. Um den Norden der Teerfliche zu bearbeiten, miissen von
der Fa. Bogl zwischengelagerte Baustoffe von der versiegelten Fliche entfernt
werden. Der Vorarbeiter, Hr. Bonnemeier, wurde am 08.11.05 telefonisch be- Stand
nachrichtigt (0170/6316566). 08.11.05
1.3 Bereich Garagen
1.3.1 Die Garagen wurden vollstindig abgebrochen. Die Fundamente wurden ausge-
baut. Die demontierten und aussortierten Materialien (Holz, Kunststoff, Metall,
etc.) sowie das Bauschuttmaterial miissen abgefahren und ordnungsgemiis ent- Stand
sorgl/verwerlet werden. 07.11.05
133 Unterhalb der abgebrochenen Bodenplatte wurde Schlacke aufgefunden. Die
Schlacke wurde aufgenommen und siidlich der ehem. Garagen zur Abfuhr be-
reitgestellt. Nordlich der Garagen ist am Rand der Abbruchkante untcrhalb der
Grasnarbe der weilere Verlauf der Schlackeauffiillung in nordliche Richtung
erkennbar. Die Grasnarbe ist abzutragen, die Schlackeauffilllung aufzunehmen
und auf das bestehende Haufwerk aufzuschiitten. Die gesamte Schlacke wird
anschlieBend beprobt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. entsorgt.
Abrechnung Ausban, Verwertung bzw. Entsorgung tiber Los 2: Pos. 2.1.60, Stand
2.3.50 bzw. 2.3.60. 07.11.03
1.4 Bereich Trafostation
1.4.1 Die Trafostation wurde stillgelegt. Vor dem Abbruch des Gebidudes muss die Fa. Stand
Metzner nochmals die vollstindige Freischaltung der Trafostation iiberpriifen. 07.11.05
1.4.2 Ein Teil der Restmiillablagerung im Bereich der Trafostation wurde vom Verur-
sacher wieder abgeholt. Zu den drei verbleibenden Matratzen konnte kein Ver-
ursacher ermittelt werden. Die Matratzen sind von der Fa. Metzner zu entsorgen. Stand
Die Abrechnung erfolgt {iber die LV- Pos. 1.1.80 07.11.05
1.5 Bereich Lagerschuppen _
1.5.1 Das Asbestzementdach des Lagerschuppens wurde vollstindig demontiert. Im
Umfeld des Gebidudes sind noch AZ- Bruchstiicke einzusammeln, ordnungsge-
miB zu verpacken und zu entsorgen. Das Gebidude wurde noch nicht abgebro- Stand
chen. 07.11.05
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Punkt Auszufithrende Arbeiten Status

Verantw. f.
Erle-

digt/Termin

1.6 Bereich ehem. Golfhaus

Weiter

mit

1.6.2
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Los 2 - Aitlastensanierung

Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin

2.1

Allgemein

2.1.2

Zur Einhaltung des Zeitplans miissen ab der KW45 Materialien zur Verwer-
tung bzw. Entsorgung abgefahren werden.

Stand
07.11.05

2.1.3

Von der Fa. Metzner sind Schilder fiir die Kennzeichnung der Haufwerke
bereitzustelien.

Stand
07.11.05

2.2

Bereich nérdliche Bauschuttablagerung

221

Der Oberboden wird auf der itherdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und auf Haufwerken gelagert. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung wird
abgetragen und im Bereich des Baufeldes zur Abfuhr bereitgestellt.

Stand
07.11.05

222

Die in Teilbereichen vorhandene Uberdeckung der Bauschuttablagerung,
aus einem Boden-, Bauschutt-, Schlackegemisch, wurde gesondert abgetra-
gen und zum Haufwerk 13 aufgeschiittet (Kubatur ca. 1.000 m?). GeméB der
Analytik ist das Haufwerk 13 als > RW2 Material einzustufen (Analytik s.
Statusber, 06 vom 24.10.05) und dementsprechend komplett abzufahren und
ordnungsgemiB zu entsorgen (Begleitscheinverfahren). Die Abrechnung
erfolgt liber die LV- Pos. 2.3.20.

Stand
07.11.05

2.2.3

Im norddstlichen Bereich der Bauschuttablagerung wurden drei Gruben
aufgefunden, die mit einem Bauschutt (augenscheinlich belastet)-, Boden-,
Holz-, Restmiill- Gemisch verfiilit wurden. Hierbei handelt es sich wahr-
scheinlich um verfiillte Loschteiche der deutschen Wehrmacht, die in alteren
Historischen Erkundungen erwihnt wurden, aber deren Lage nie genau ge-
ortet werden konnte. Das Verfiillmaterial wurde ausgekoffert und auf das
Haufwerk 28 aufgeschiittet (Kubatur ca. 500 m?). Aufgrund der inhomoge-
nen Verteilung der Bestandteile (hoher Restmiillanteil, Bauschutt, Metall,
Bodenmaterial, organische Bestandteile) ist eine Siebung des gesamten Ma-
terials erforderlich. Di¢ einzelnen Siebfraktionen sind anhand der Zusam-
mensetzung bzw. einer entsprechenden Analytik tiber die jeweiligen LV-
Pos. ordnungsgemiB zu verwerten bzw. zu entsorgen.

Von den Grubensohlen wurde die Bodenmischprobe C5 7/BP1 entnommen.
Die Analysenergebnisse liegen voraussichtlich bis 14.11.05 vor.

Stand
07.11.03

2.3

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

2.3.1

Der Oberboden wurde abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wird abgetragen und auf Haufwerken im siidlichen Teil des Baufeldes zur
Abfuhr bereitgestellt.

Stand
07.11.05

233

Im siidostlichen Bereich der Bauschuttablagerung wurde ebenfalls eine Gru-
be aufgefunden die mit einem Bauschutt-, Boden-, Restmiillgemisch verfiillt
wurde (ca. 80 m?®). Das Material ist zu sicben und gemiB der Analytik der
Einzelfraktionen zu verwerten bzw. zu entsorgen. (analog Pkt. 2.2.3,
HW28).

Von der Grubensohle und den —wiinden wurde die Bodenmischprobe C3-
7/BP2 entnommen. Die Analysenergebnisse liegen voraussichtlich bis
14.11.03 vor.

Stand
07.11.05
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Punkt

Auszufiihrende Arheiten

Status
Verantw. f, Er-
ledigt/Termin

2.3

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

234

Im siidostlichen Bereich stehen am Rand der Bauschuttablagerung GroB-
baume. Diese miissten zur vollstindigen Bearbeitung abgeholzt werden.
Aufgrund der kleinrdumigen Restablagerungen die nicht bearbeitet werden
kann sind die Biume derzeit zu erhalten. Die Sanierung der betroffenen
Randbereiche kann im Rahmen der ErschlieBungsmaBnahmen zu einem
spiteren Zeitpunkt erfolgen.

Stand
(7.11.05

2.4

Bereich Garagen

241

Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schlackeaufftillung aufgefunden. Die Schiacke ist in diesem
Bereich abzutragen und auf Haufwerken zu lagem (s. a. Pkt. 1.3.3).

Stand
07.11.05

2.5

Bereich Landebahn

2.5.1

Der demontierte Zaun sowie die Fundierungen sind abzufahren und zu ver-
werten.

Stand
07.11.05

252

Das gerodete Material ist abzufahren und zu verwerten.

Stand
28.10.05

253

Die Grasnarbe sowie der Oberboden oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne wurden abgetragen £.T. stidlich der Landebahn gelagert, 2.T. im
westlichen Baufeld zur Siebung bereitgestellt (Oberboden mit Ziegel und
Teerschicht vermischt)., Der Landebahnaufbau (Ziegel mit Teerschicht)
wurde vollstiindig ausgebaut und ebenfalls im westlichen Baufcld zur Sic-
bung bereitgestellt. Der schadstoffhaltige Landebahnaufbau ist vollstindig
zuriickgebaut worden. Die SanierungsmafBnahme wurde am 28.10.05 abge-
nommen.

Die Landebahn wird derzeit wieder mit Erdreich verfiillt. Um die Einbaufi-
higkeit des Materials zu tiberpriifen, wird eine Mischprobe entnommen und
nach LAGA- Parametern untersucht.

Stand
07.11.05

254

Das Haufwerk 9 (Landebahn: belastete Betonrinne mit Schwarzanstrich) ist
aufgrund der Analytik als Bauschuttmaterial > RW2 einzustufen (Analytik
s. Statusber. 05 vom 20.10.05) und dementsprechend ordnungsgemiB zu
entsorgen, Abrechnung iiber die Pos. 2.3.40,

Stand
07.11.05

256

Der ausgebaute Landebahnaufbau (Ziegel, Teerstiicke, Bodenmaterial) wur-
de z. T. gesiebt, Von dem Haufwerk der Feinfraktion 0 — 8 mm (HW10/1)
und dem Haufwerk der Fraktion 8 - 16 mm (HW10/2) wurden Proben ent-
nommen, Das Haufwerk der abgesiebten Feinfraktion HW10/1 (0 — 8 mm
Bodenfraktion) ist aufgrund der BaP- Konzentration als Z1.2- Material ein-
zustufen (Analytik s. Statusber. 08 vom 31.10.05). Die Entscheidung iiber
die Wiedereinbaufihigkeit des Materials wird in Abstimmung mit den zu-
standigen Behdrden getroffen.

Das Haufwerk HW10/2 (Bauschutt-/Boden- Gemisch, 8 - 16 mm: Boden,
Ziegel, Teerschicht) ist mit einer PAK- Belastung von > RW2 (Analytik s.
Statusber. 08 vom 31.10.05) entsprechend iiber die LV-Pos. 2.3.40 zu ent-
sorgen (Begleitscheinverfahren).

Stand
07.11.05
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw, f. Er-
ledigt/Termin
257 Um zu erkunden, ob der Landebahnaufbau auch &stlich der ehem. Tank
Road (Nord-/Siidverbindung: &stl. Golfplatz — ehem. SchieBplatz) existiert,
wurden ca. 15 Baggerschurfe angelegt. Der Landebahnaufbaun (Ziegel +
Teerschicht) sowie die begrenzenden Betonrinnen (nérdl, und siidl.) wurden
unter einer Uberdeckung mit Oberboden von bis zu ¢,9 m innerhalb und
auBerhalb der bestehenden Zaunanlage aufgefunden. Der Aufbau wurde auf
einer Fliche von ca. 5.800 m? angetroffen. Die erkundete Fliache wurde in
der Ubersichtsskizze in der Anlage markiert. Es wird iiberpriift, in wieweit
sich der Landbahnaufbau auf dem GEV- Gelidnde befindet und in welchem
Umfang eine Erweiterung der derzeitigen SanierungsmaBnahme erforderlich Stand
ist. 07.11.05
2.6 Bereich Goifplatz
26.1 Die Folie der Teichanlage wurde ausgebaut, Die Grube kann verfiillt wer- Stand
den. (07.11.05

Kirchehr/crrbach, den 08.11.05
Ny .

| s

“

I
o

M. Bohnic

Anlage: Ubersichisskizze [.andebahn Ost
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 10 vom 14.11.2005
Baustellenbegehungen vom 09.11.05 und 11.11.05

Yerteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-8453511
Hr, Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097
Hr. Renner (Staatliches Hochbauamt Niirnberg 1I) Fax: (0911-2482788

Die Empfanger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwinde, Ergidnzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-
leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach volistandig erfolgter Ausfuhrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt,
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw, f,
Erle-
digt/Termin
1 Los 1 - Abbruch
1.1 Allgemein
1.1.1 Der Fortschritt der Arbeiten liegt hinter den Vorgaben des Zeitplans. Um den
Zeitplan einzuhalten miissen umgehend Materialien zur Verwertung bzw, Ent- Stand
sorgung abgefahren werden, 11.11.05
1.2 Strafle und Verkehrsflichen in Nord- Siidrichtung
124 Die teerhaltige Schwarzdecke wurde in Teilbereichen abgetragen und zu Hauf-
werken aufgeschiittet. Um den Norden der Teerfliiche zu bearbeiten, miissen von
der Fa. Bogl zwischengelagerte Baustoffe von der versiegelten Flache entfernt
werden. Der Vorarbeiter, Hr. Bonnemeier, wurde am 08.11.05 telefonisch be- Stand
nachrichtigt (0170/6316566). 11.11.05
1.3 Bereich Garagen
1.3.1 Die Garagen wurden vollstindig abgebrochen. Die Fundamente wurden ausge-
baut. Die demontierten und aussortierten Materialien (Holz, Kunststoff, Metall,
etc.) sowie das Bauschuttmaterial miissen abgefahren und ordnungsgemil eat- Stand
sorgt/verwertet werden. 11.11.05
1.33 Unterhalb der abgebrochenen Bodenplatte wurde Schlacke aufgefunden. Die
Schlacke wurde aufgenommen und siidlich der echem. Garagen zur Abfuhr be-
reitgestellt. Nordlich der Garagen ist am Rand der Abbruchkante unterhalb der
Grasnarbe der weitere Verlauf der Schlackeauffiillung in nérdliche Richtung
erkennbar. Die Grasnarbe ist abzutragen, die Schlackeauffiillung aufzunchmen
und auf das bestehendc Haufwerk aufzuschiitten. Dic gesamte Schlacke wird
anschlieBend beprobt und entsprechend der Analytik verwertet bzw. entsorgt.
Abrechnung Ausbau, Verwertung bzw, Entsorgung iiber Los 2: Pos. 2.1.60, Stand
2.3.50 bzw. 2.3.60. 11.11.05
1.4 Bereich Trafostation
14.1 Die Trafostation wurde stillgelegt. Vor dem Abbruch des Gebiudes muss die Fa. Stand
Metzner nochmals die vollstdndige Freischaltung der Trafostation iiberpriifen. 11.11.05
1.4.2 Die drei Matratzen im Bereich der Trafostation sind von der Fa. Metzner 71 Stand
entsorgen. Die Abrechnung erfolgt iiber die LV- Pos. 1.1.80 11.11.05
1.5 Bereich Lagerschuppen
1.5.1 Das Asbestzementdach des Lagerschuppens wurde vollstindig demontiert. Im
Umfeld des Gebiiudes sind noch AZ- Bruchstiicke einzusammeln, ordnungsge-
miB zu verpacken und zu entsorgen. Das Gebiude wurde noch nicht abgebro- Stand
chen. 11.11.05
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f,
Erle-
digt/Termin
1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.2 Nord- westlich des Golfhauses wurden massive Betonfundamente ausgekoffert,
auf denen wahrscheinlich ein Antennenmast befestigt war, Die Fundamente
weisen keinen Schwarzanstrich auf und sind somit auf dem Haufwerk 23 {unbe-
lasteter Bauschutt) zur Abfuhr bereitzustellen. Die Abrechnung erfolgt liber LV- Stand

Pos. 1.1.30.

11.11.05




Statusbericht 10 vom 14.11.05 - 446 -

G

Punkt

Auszufithrende Arbeiten

Status
Verantw. f, Er-
ledigt/Termin

Los 2 - Altlastensanierung

2.1

Allgemein

2.12

Zur Einhaltung des Zeitplans miissen umgehend Materialien zur Verwertung
bzw. Entsorgung abgefahren werden.

Stand
11.11.05

Von der Fa. Metzner sind Schilder fiir die Kennzeichnung der Haufwerke
bereitzusiellen.

Stand
11.11.05

2.2

Bereich nérdliche Bauschuttablagerung

2.2.1

Der Oberboden wurde auf der tiberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und zu Haufwerken aufgeschiittet. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde abgetragen und im Bereich des Baufeldes zur Abfuhr bereitgestelit.
Die entsprechenden Massen werden in der KW 46 aufgenommen.

Stand
11.11.05

222

Dic in Teilbereichen vorhandene Uberdeckung der Bauschuttablagerung,
aus einem Boden-, Bauschutt-, Schiackegemisch, wurde gesondert abgetra-
gen und zum Haufwerk 13 aufgeschiittet (Kubatur ca. 1.000 m?). Gemas der
Analytik ist das Haufwerk 13 als > RW2 Material einzustufen (Analytik s.
Statusber. 06 vom 24.10.05) und dementsprechend komplett abzufahren und
ordnungsgemiB zu entsorgen (Begleitscheinverfahren). Die Abrechnung
erfolgt iiber die LV- Pos. 2.3.20.

Stand
11.11.05

Im nordostlichen Bereich der Bauschuttablagerung wurden drei Gruben
aufgefunden, die mit einem Bauschutt (augenscheinlich belastet)-, Boden-,
Holz-, Restmiill- Gemisch verfiillt wurden. Hierbei handelt es sich wahr-
scheinlich um verfiillte Loschteiche der deutschen Wehrmacht, die in dlteren
Historischen Erkundungen erwihnt wurden, aber deren Lage nie genau ge-
ortet werden konnte. Das Verfilllmaterial wurde ausgekoffert und aul das
Haufwerk 28 aufgeschiittet (Kubatur ca. 500 m?). Aufgrund der inhomoge-
nen Verteilung der Bestandteile (hoher Restmiillanteif, Bauschutt, Metall,
Bodenmaterial, organische Bestandteile) wurde das gesamte Material ge-
siebt. Vom Feinanteil 0 — 8 mm (Boden-, Bauschuttgemisch) wurde eine
Probe entnommen. Die Probe wird auf PAK untersucht. Das Analysener-
gebnis liegt voraussichtlich bis 21.11.05 vor.

Von den Grubensohlen wurde die Bodenmischprobe C5-7/BPI entnommen.
Die Analysenergebnisse sind in der Anlage zusammengestellt. Der ermittel-
te MKW- Wert tiberschreitet mit 120 mg/kg den Z0- Wert von 100 mg/kg
geringfiigig. Das Schwermetall Thallium wurde in einer Konzeniration von
1,7 mg/kg nachgewiesen, womit der Z1.1- Wert von 1,0 mg/kg liberschrit-
ten, der Z1.2- Wert von 3,0 mg/kg unterschritten wird. Alle weiteren analy-
sierten Parameter liegen unter den Z0- Werten. Um zu ermitteln, ob es sich
bei dem erhdhten Thalliumwert um eine geogene Hintergrundbelastung oder
eine durch die Aldast verursachte Untergrundverunreinigung handelt, sind
weitere Baggerschurfe durchzufiihren und Bodenproben zu entnehmen.

Stand
11.11.05

2.3

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

2.3.1

Der Oberboden wurde abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde abgetragen und auf Haufwerken im siidtichen Teil des Baufeldes zur
Abfuhr bereitgestellt, Die Aufmasse werden in der KW 46 erstellt.

Stand
11.11.05
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entsorgen. Abrechnung iiber die Pos. 2.3.40.

Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin

2.3 Bereich siidliche Bauschuttablagerung
233 Im siidéstlichen Bereich der Bauschuttablagerung wurde ebenfalls eine Gru-

be aufgefunden die mit einem Bauschutt-, Boden-, Restmiillgemisch verfiillt

wurde (ca. 80 m*). Das Material ist zu sieben und gemiB der Analytik der

Einzelfraktionen zu verwerten bzw. zu entsorgen. (analog Pkt, 2.2.3,

HW28).

Von der Grubensohle und den —wiinden wurde die Bodenmischprobe C3-

7/BP2 entnommen. Thallium wurde in einer Konzentration von 1,6 mg/kg

nachgewiesen, Alle weiteren analysierten Parameter liegen unter den Z0-

Werten, Wie unter Pkt. 2.2.3 ausgefiihrt sind weitere Baggerschurfe durch-

zufithren und Bodenproben zu entnelimen, wm die Herkunft des Thallium- Stand

wertes abschlieBend zu kldren. 11.11.05
234 Die im sudostlichen Bereich am Rand der Bauschuttablagerung stehenden

GroBbiume werden nicht abgeholzt. In diesem Geldndebereich kénnen des-

halb kleinrdumige Restablagerungen nicht bearbeitet werden. Die Sanierung

der bewroffenen Randbereiche wird im Rahmen der ErschlieBungsmabnah- erledigt

men zu einem spéteren Zeitpunkt durchgefiihrt. i1.11.05
24 Bereich Garagen
24.1 Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der

Grasnarbe cine Schlackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke ist in diesem Stand

Bereich abzutragen und auf Haufwerken zu lagern (s. a. Pkt. 1.3.3). 11.11.05
2.5 Bereich Landebahn
251 Der demontierte Zaun sowie die Fundierungen sind abzufahren und zu ver- Stand

werten. 11.81.05
252 Das gerodete Matenal ist abzufahren und zu verwerten. Stand

11.11.05

253 Die Grasnarbe sowie der Oberboden oberhalb der Landebahn und der Be-

tonrinne wurden abgetragen z.T. sudlich der Landebahn gelagert, z.T. im

westlichen Baufeld zur Siebung bereitgestellt (Oberboden mit Ziegel und

Teerschicht vermischt). Der Landebahnaufbau (Ziegel mit Teerschicht)

wurde vollstindig ausgebaut und im westlichen Baufeld gesiebt. Der schad-

stoffhaltige Landebahnaufbau ist vollstindig zuriickgebaut worden. Die

Sanierungsmafnahme wurde am 28.10.05 abgenommen.

Die Landebahn wird derzeit wieder mit Erdreich verfiillt. Um die Einbaufi-

higkeit des Materials zu iiberprifen, wurde eine Mischprobe C5-7/BP3 ent- Stand

nommen und nach LAGA- Parametern untersucht. 11.11.05
254 Das Haufwerk 9 (Landebahn: belastete Betonrinne mit Schwarzanstrich) ist

aufgrund der Analytik als Bauschuttmaterial > RW2 einzustufen (Analytik

s. Statusber. 05 vom 20.10.05) und dementsprechend ordnungsgemdif zu Stand

11.11.05
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Punkt Auszufithrende Arbeiten Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin
2.5 Bereich Landebahn

25.6 Der ausgebaute Landebahnaufbau (Ziegel, Teerstiicke, Bodenmaterial) wur-
de gesiebt. Von dem Haufwerk der Feinfraktion 0 — 8 mm (HW10/1) und
dem Haufwerk der Fraktion & - 16 mm (HW 10/2} wurden Proben entnom-
men. Das Haufwerk der abgesiebten Feinfraktion HW10/1 (0 — 8 mm Bo-
denfraktion) ist aufgrund der BaP- Konzentration als Z1.2- Material einzu-
stufen (Analytik s. Statusber. 08 vom 31.10.05). Die Entscheidung iiber die
Wiedereinbaufihigkeit des Materials wird in Abstimmung mit den zustindi-
gen Behorden getroffen.

Das Haufwerk HW10/2 (Bauschutt-/Boden- Gemisch, 8 - 16 mm: Boden,
Ziegel, Teerschicht) ist mit einer PAK- Belastung von > RW2 (Analytik s.
Statusber. 08 vom 31.10.05) entsprechend iiber die LV-Pos. 2.3.40 zu ent- Stand
sorgen {Begleitscheinverfahren). 11.11.05

257 Um zu erkunden, ob der Landebahnaufbau auch stlich der ehem. Tank
Road (Nord-/Siidverbindung: 6stl. Golfplatz — ehem. SchieBplatz) existiert,
wurden ca. 15 Baggerschurfe angelegt. Der Landebahnaufbau (Ziegel +
Teerschicht) sowie die begrenzenden Betonrinnen (ndrdl. und siidl.) wurden
unter einer Uberdeckung mit Oberboden von bis zu 0,9 m innerhalb und
auBerhalb der bestehenden Zaunanlage aufgefunden. Der Aufbau wurde auf
einer Fldche von ca. 5.800 m? angetroffen. Die erkundete Flache wurde in
der Ubersichtsskizze in der Anlage markiert. Es wird iiberpriift, in wieweit
sich der Landbahnaufbau auf dem GEV- Gelinde befindet und in welchem
Umfang eine Erweiterung der derzeitigen SanierungsmaBnahme erforderlich Stand

ist. 11.11.05
2.6 Bereich Golfplatz
26.1 Die Folie der Teichanlage wurde ausgebaut. Die Grube wurde verfiilit. erledigt
11.11.05

Kirghehrenpach, den 14.11.05
!

M. Bihme

Anlage: Analysenergebnisse BP1, BP2
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 11 vom 22.11.2005
Baustellenbegehungen vom 15.11.05 und 17.11.05

Yerteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax; 09132-845511
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097
Hr. Renner (Staatliches Hochhauamt Niirnberg IT) Fax: 0911-2482738
Fr. Zeitschel (WWA Niirnberg) Fax: 0911-23609101

Die Empfinger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwinde, Ergéinzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-
leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelien ohne Einschriinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben,

Erledigte Punkte werden erst nach vollstdndig erfolgter Ausfiihrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt.
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Punkt Auszufithrende Arbeiten Status
Verantw. f.
Erle-
digt/Termin
1 Los 1 - Abbruch
1.1 Allgemein
1.1.1 Der Fortschritt der Arbeiten licgt hinter den Vorgaben des Zeitplans. Um den
Zeitplan einzuhalten miissen weiterhin Materialien zur Verwertung bzw. Entsor- Stand
gung in den entsprechenden Massen abgefahren werden. 17.11.05
1.2 Strafie und Verkehrsfléichen in Nord- Siidrichtung
1.2.4 Die teerhaltige Schwarzdecke wurde in Teilbereichen abgetragen und zu Hauf-
werken aufgeschiittet. Um den Norden der Teerflidche zu bearbeiten, miissen von
der Fa. Bogl zwischengelagerte Baustoffe von der versiegelten Flache entfernt
werden. Der Vorarbeiter, Hr, Bonnemeier, wurde erstmals am 08.11.05 telefo-
nisch benachrichtigt. Bisher wurden die Baustoffe nicht vollstdndig entfernt. Die
Fa. Metzner hat sich zur kurzfristigen Umlagerung der Baustoffe mit der Fa. Stand
Bogl (Bauleiter Hr. Bonnemeier, 0170/6316566) abzustimmen. 21.11.05
1.3 Bereich Garagen
1.3.1 Die Garagen wurden vollstindig abgebrochen. Die Fundamente wurden ausge-
baut. Die demontierten und aussortierten Materialien (Holz, Kunststoff, Metall,
etc.) sowie das Bauschuttmaterial miissen abgefahren und ordnungsgemiB ent- Stand
sorgt/verwertet werden. 17.11.05
1.3.3 Unterhalb der abgebrochenen Bodenplatte wurde Schlacke aufgefunden. Die
Schlacke wurde aufgenommen und siidlich der ehem. Garagen zur Abfuhr be-
reitgestellt. Nordlich der Garagen, unterhalb der Grasnarbe, wurden weitere
Schlackcablagerungen abgetragen. Das Grasnarbe-/Boden-/Schiackegemisch
wurde zu den Haufwerken HW 18 und HW 19 aufgeschiittet. Die Haufwerke
wurden beprobt (Probennr. C5-7/HW18/19). Die Analysen liegen voraussicht- Stand
lich bis zum 25.11.05 vor., 17.11.05
1.4 Bereich Trafostation
14.1 Die Trafostation wurde abgebrochen. Das Abbruchmaterial ist abzufahren und Stand
ZU verwerten. 15.11.05
142 Die drei Matratzen im Bereich der Trafostation sind von der Fa. Metzner 71 Stand
entsorgen. Die Abrechnung erfolgt iiber die LV- Pos. 1.1.80 17.11.05
1.5 Bereich Lagerschuppen
1.5.1 Das Gebidude wurde abgebrochen. Das Abbruchmaterial ist abzufahren und zu Stand
verwerten. 15.11.05
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1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.2 Nord- westlich des Golfhauses wurden massive Betonfundamente ausgekoffert,
auf denen wahrscheinlich ein Antennenmast befestigt war, Die Fundamente
weisen keinen Schwarzanstrich auf und sind somit auf dem Haufwerk 25 (unbe-
lasteter Bauschutt) zur Abfuhr bereitzustellen. Die Abrechnung erfolgt iiber LV- Stand
Pos. 1.1.30. 17.11.05
1.7 Bereich Golfplatz allgemein
1.7.1 Die Zaunaniagen der Pos. 1.1.10 und 1.1.20 einschl. der Fundierungen wurden Stand
demontiert. Die demontierten Materialien sind zu verwerten. 17.11.05
1.7.2 Die Kunststoffzisterne wurde ausgebaut und muss roch verwertet werden. Die Stand
17.11.05

Aushubgrube wurde eingeebnet.
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Los 2 - Altiastensanierung

2.1

Aligemein

2.12

Zur Einhaltung des Zeitplans miissen weiterhin Materialien zur Verwertung
hzw. Entsorgung in cntsprechenden Massen abgefahren werden.

Stand
17.11.05

Von der Fa. Metzner wurden Schilder fiir die Kennzeichnung der Haufwer-
ke bereitgestellt.

erledigt
15.11.05

2.2

Bereich nirdliche Bauschuttablagerung

221

Der Oberboden wurde auf der iiberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und zu Haufwerken aufgeschiittet. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde abgetragen und im Bereich des Baufeldes zur Abfuhr bereitgestellt.
Die entsprechenden Massen wurden aufgecnommen.

Stand
17.11.05

222

Die in Teilbereichen vorhandene Uberdeckung der Bauschuttablagerung,
aus einem Boden-, Bauschutt-, Schlackegemisch, wurde gesondert abgetra-
gen und zum Haufwerk 13 aufgeschiittet (Kubatur ca. 1.000 m3). GemiB der
Analytik ist das Haufwerk 13 als > RW2 Material einzustufen (Analytik s.
Statusber. 06 vom 24,10.05) und dementsprechend komplett abzufahren und
ordnungsgemill zu entsorgen (Begleitscheinverfahren). Die Abrechnung
erfolgt {iber die LV- Pos. 2,3.20.

Stand
17.11.05

223

Im norddéstlichen Bereich der Bauschuttablagerung wurden drei Gruben
aufgefunden, die mit einem Bauschutt (augenscheinlich belastet)-, Boden-,
Holz-, Restmiill- Gemisch verfiillt wurden. Hierbei handelt es sich wahr-
scheinlich um verfiillte L.oschteiche der deutschen Wehrmacht, die in dlteren
Historischen Erkundungen erwihnt wurden, aber deren Lage nie genau ge-
ortet werden konnte. Das Verfullmaterial wurde ausgekoffert und auf das
Haufwerk 28 aufgeschiittet (Kubatur ca. 500 m3). Aufgrund der inhomoge-
nen Verteilung der Bestandteile (hoher Restmiillanteil, Bauschutt, Metall,
Bodenmaterial, organische Bestandieile) wurde das gesamle Material ge-
sicbt. Vom Feinanteil 0 — 8 mm (Boden-, Bauschuttgemisch) wurde eine
Probe entnommen (C3-7/HW28/1).

Der gebrochenen Grobanteil > 16 mm (Bauschutt-, Teer-, Restmiillgemisch)
wurde ebenfalls beprobt (C5-7/HW28/3/1 + 2). Die Analysenergebnisse
liegen voraussichtlich bis 25.11.05 vor.

In den zur Beweissicherung entnommen Bodenproben von den Grubensoh-
len wurde ein erhhter Thallium- Werte festgestellt (Z1.2- Material). Um zu
ermitteln, ob es sich bei dem erhéhten Thalliumwert um eine geogene Hin-
tergrundbelastung oder eine durch die Altlast verursachte [Intergrundverun-
reinigung handelt, wurde im Abstand von ca. 10 m zu den Loschteichen ein
Baggerschurf durchgefiihirt. An der Sohle der Grube wurde dic Bodenprobe
CS-7/BP6 entnommen. Die Probe wird ausschlieBlich auf Thallium unter-
sucht. Das Ergebnis liegt voraussichtlich bis 25.11.05 vor.

Stand
17.11.05

2.3

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

231

Der Oberboden wurde abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde abgetragen und auf Haufwerken im siidlichen Teil des Baufeldes zur
Abfuhr bereitgestelit. Die Aufmassc wurden erstellt. Derzeit wird das kon-
taminierte Haufwerk 17 (ca. 900 m?) abgefahren und entsorgt.

Stand
17.11.05
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2.3

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

2.33

Im siidostlichen Bereich der Bauschuttablagerung wurde ebenfalls eine Gru-
be aufgefunden die mit einem Bauschuit-, Boden-, Restmiillgemisch verfiillt
wurde (ca. 80 m?). Das Material ist zu sieben und gemdiB der Analytik der
Einzelfraktionen zu verwerten bzw. zu entsorgen. (analog Pkt. 2.2.3,
HW?28).

Bei der Abschlussbeprobung wurde in der Probe von der Grubensohle und
den —winden ebenfalls ein erhdhter Thallium- Wert ermittelt. Analeg zu den
Loschteichen im Norden (Pkt. 2.2.3) wurde in ca. 10 m Entfernung ein Bag-
gerschurl angelegt und eine Bodenprobe entnommen, um die Herkunft des
Thallinmwertes abschiieBend zu kldren. Das Ergebnis liegt voraussichtlich
bis 25.11.03 vor.

Stand
17.11.05

Weiler
mit
235

24

Bereich Garagen

241

Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schlackeauffiillung aufgefunden, Die Schlacke wurde unter
gutachterlicher Aufsicht abgetragen und auf den Haufwerken HW 138 und
HW19 zur Abfuhr bereitgestellt (s. a. Pkt. 1.3.3). Eine Beprobung wurde
durchgefiihrt.

Stand
17.11.05

Bereich Landebahn

Der demontierte Zaun sowic die Fundierungen sind abzufahren und zu ver-
werten.

Stand
17.11.05

Das gerodete Material ist abzufahren und zu verwerten.

Stand
17.11.05

Die Grasnarbe sowie der Oberboden oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne wurden abgetragen z.T. siidlich der Landebahn gelagert, z.T. im
westlichen Baufeld zur Siebung bereitgestellt (Oberboden mit Ziegel und
Teerschicht vermischt). Der Landebahnaufbau (Ziegel mit Teerschicht)
wurde vollstindig ausgebaut und im westlichen Baufeld gesiebt. Der schad-
stoffhaltige Landebahnaufbau ist vollstindig zuriickgebaut worden. Die
SanierungsmaBnahme wurde am 28.10.05 abgenommen.

Die Landebahn wird derzeit wieder mit Erdreich verfiilll. Um die Einbaufa-
higkeit des Materials zu {iberpriifen, wurde eine Mischprobe C5-7/BP3 ent-
nommen und nach LAGA- Parametern untersucht.

Stand
17.11.05

254

Das Haufwerk 9 (Landebahn: belastete Betonrinne mit Schwarzanstrich) ist
aufgrund der Analytik als Bauschuttmaterial > RW2 einzustufer (Analytik
s. Statusber. 05 vom 20,10.05) und dementsprechend ordnungsgemal zu
entsorgen. Abrechnung aber die Pos. 2.3.40.

Stand
17.11.05
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2.5 Bereich Landebahn

2.5.6 Der ausgebaute Landebahnaufbau (Ziegel, Teerstiicke, Bodenmaterial) wur-
de gesiebt. Von dem Haufwerk der Feinfraktion 0 — 8 mm (HW10/1) und
dem Haufwerk der Fraktion 8 - 16 mm (HW10/2) wurden Proben entnom-
men. Das Haufwerk der abgesiebten Feinfraktion HW10/1 (0 — 8 mm Bo-
denfraktion) ist aufgrund der BaP- Konzentration als Z1.2- Material einzu-
stufen (Analytik s. Statusber. 08 vom 31.10.05). Die Entscheidung iiber die
Wiedereinbaufihigkeit des Materials wird in Abstimmung mit den zustindi-
gen Behiirden getroffen.

Das Haufwerk HW 10/2 (Bauschutt-/Boden- Gemisch, 8 - 16 mm: Boden,
Ziegel, Teerschicht) ist mit einer PAK- Belastung von > RW2 (Analytik s.
Statusber. 08 vom 31.10.03) emisprechend iiber die LV-Pos. 2.3.40 zu ent- Stund
sorgen (Begleitscheinverfahren). 17.11.05

2.5.7 Um zu erkunden, ob der Landebahnaufbau auch 6stlich der ehem. Tank
Road (Nord-/Sidverbindung: &stl. Galfplatz — ehem. SchieBplaiz) existiert,
wurden ca. 15 Baggerschurfe angelegt. Der Landebahnautbau (Ziegel +
Teerschicht) sowie die begrenzenden Betonrinnen (néirdl. und siidl.) wurden
unter ciner Uberdeckung mit Oberboden von bis zu 0,9 m innerhalb und
auBerhalb der bestehenden Zaunanlage aufgefunden. Der Aufbau wurde auf
einer Fliche von ca. 5.800 m? angetroffen. Es wird iiberpriift, in wiewcit
sich der Landbahnaufbau auf dem GEV- Gelidnde befindet und in welchem
Umfang eine Erweiterung der derzeitigen SanierungsmaBnahme erforderlich Stand
ist. 17.11.05

2.6 Bereich Golfplatz

In den einzelnen Teilflichen der Altlastenverdachtsflichen F48 wurden je
zwel oberflichennahe Baggerschurfe (ca. 15 m lang und 0,7 m breit) ange-
legt. Unter der schwach humosen Grasnarbe wurden feinsandige Schluff-
schichten mit z.T. geringen Schlackebeimengungen angetroffen. Die raum-
lich eng begrenzten Schlackeablagerungen wurden ausgekoffert und auf
dem Haufwerk 18 zur Abfuhr bereitgestellt. Die Altlastenverdachtsflachen Erledigt
F48 konnen somit als saniert gekennzeichnet werden. ) 15.11.05

Kirchehrenbach, den 22.11.05
et

M. Bobd C

&



G

Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 12 vom 29.11.2005
Baustellenbegehungen vom 22.11.05 und 24.11.05

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-84551 |
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097
Hr. Renner (Staatliches Hochbauamt Niirnberg 1) Fax: 0911-2482788
Fr. Zeitschel (WWA Niirnberg) Fax: 0911-23609101

Die Empfinger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwinde, Erginzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-
leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen

haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstindig erfolgter Ausfilhrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt.
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1 Los 1 - Abbruch
1.1 Allgemein
1.1.1 Der Fortschritt der Arbeiten liegt hinter den Vorgaben des Zeitplans. Als neuer
Endtermin fiir die Fertigstellung aller Arbeiten ist der 09.12.05 festgesetzt. Hier-
fiir miissen weiterhin Materialien zur Verwertung bzw. Entsorgung in den ent- Stand
sprechenden Massen abgefahren werden. 24.11.05
1.2 StraBe und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung
124 Die teerhaltige Schwarzdecke wurde in Teilbereichen abgetragen und zu Hauf-
werken aufgeschiittet. Um den Norden der Teerfliche zu bearbeiten, miissen von
der Fa. Bogl zwischengelagerte Baustoffe von der versiegelten Fliche entfernt
werden. Der Vorarbeiter, Hr. Bonnemeier, wurde erstmals am 08.11.05 telefo-
nisch benachrichtigt. Bisher wurden die Baustoffe nicht vollstindig entfernt.
Sollten die Fliachen nicht berdumt werden, werden die Baustoffe zu Lasten der Stand
Fa. Bogl verwertet bzw. entsorgt. 24.11.05
1.3 Bereich Garagen
1.3.1 Die Garagen wurden vollstindig abgebrochen, Die Fundamente wurden ausge-
baut. Die demontierten und aussortierten Materialien (Holz, Kunststoff, Metall,
etc.) sowie das Bauschuttmaterial miissen abgefahren und ordnungsgemiB ent- Stand
sorgt/verwerlel werden. 24.11.05
133 Die Schlacke im Bereich der Garagen wurde aufgenommen und siidlich der
ehem, Garagen zur Abfuhr bereitgestellt. Das Grasnarbe-/Boden-
/Schlackegemisch wurde zu den Ilaufwerken HW18 und HW 19 aufgeschiittet.
Die Haufwerke wurden beprobt (Probennr. C5-7/HW18/19). Aufgrund der Ana-
lysen (s. Anlage) ist die Schlacke als > RW1- Material einzustufen und dement- Stand
sprechend zu verwerten, Die Abrechnung erfolgt iiber Pos. 2.3.50. 24.11.05
1.4 Bereich Trafostation
1.4.1 Die Trafostation wurde abgebrochen. Das Abbruchmaterial wurde abgefahren. erledigt
24.11.05
1.4.2 Die drei Matratzen im Bereich der Trafostation sind von der Fa. Metzner zn Stand
entsorgen. Die Abrechnung erfolgt iiber die LV- Pos. 1.1.80 24.11.05
1.5 Bereich Lagerschuppen
1.5.1 Das Gebiiude wurde abgebrochen. Das Abbruchmaterial ist abzufahren und zu Stand
verwerten. 24.11.05
1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.2 Nord- westlich des Golfhauses wurden massive Betonfundamente ausgekoffert,
auf denen wahrscheinlich ein Antennenmast befestigt war. Die Fundamente
weisen keinen Schwarzanstrich auf und sind somit auf dem Haufwerk 25 (unbe-
lasteter Bauschutt) zur Abfuhr bereitzustetlen. Die Abrechnung erfolgt iiber LV- Stand
Pos. 1.1.30. 24.11.05
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1.7 Bereich Golfplatz allgemein
1.7.1 Die Zaunanlagen der Pos. 1.1.10 und 1.1.20 einschl. der Fundierungen wurden Stand
demontiert, Die demontierten Materialien sind zu verwerten. 24.11.05
1.7.2 Die Kunststoffzisterne wurde ausgebaut und muss noch verwertet werden. Die Stand
24.11.058

Aushubgrube wurde eingeebnet.
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2 Los 2 - Altlastensanierung
2.1 Allgemein
2.1.2 Zur Einhaitung der neven Zeitvorgabe {Abschluss der Arbeiten bis
09.12.05) miissen weiterhin Materialien zur Verwertung bzw. Entsorgung in Stand
entsprechenden Massen abgefahren werden, 24.11.05
weiter
2.1.4
2.2 Bereich nirdliche Bauschuttablagerung
22.1 Der Oberboden wurde auf der iiberdeckien Bauschuttablagerung abgetragen
und zu Haufwerken aufgeschiittet. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde abgetragen und im Bereich des Baufeldes zur Abfuhr bereitgestellt.
Die entsprechenden Massen wurden aufgenommen. Zur Beweissicherung
wurde die Bodenprobe BP9 oberflichennah entnommen. Die Probe wird
ausschliefilich auf den bisher auffilligen Parameter PAK untersucht. Das
Analysenergebnis liegt voraussichtlich bis 01.12.05 vor. Die sanierte Fliiche Stand
kann derzeit noch nicht verflillt werden. 24.11.05
222 Die in Teilbereichen vorhandene Uberdeckung der Bauschuttablagerung, aus
einem Boden-, Bauschutt-, Schlackegemisch, wurde gesondert abgetragen und
zum Haufwerk [3 aufgeschiittet (Kubatur ca. 1.000 m?). GemiB der Analytik
ist das Haufwerk 13 als > RW2 Material einzustufen (Analytik s. Statusber. 06
vom 24.10.05) und dementsprechend komplett abzufahren und ordnungsge-
miiB zu entsorgen (Begleitscheinverfahren). Die Abrechnung erfolgt iiber die Stand
LV- Pos. 2.3.20. 24.11.05
2.2.3 Im nordéstlichen Bereich der Bauschutlublagerung wurden drei Grubea aufge-

funden, die mit einem Bauschutt (augenscheinlich belastet)-, Beden-, Holz-,
Restmiill- Gemisch verfiillt wurden. Das Verfiillmaterial wurde ausgekoffert
und auf das Haufwerk 28 aufgeschiittet (Kubatur ca. 500 m?). Aufgrund der
inhomogenen Verteilung der Bestandteile (hoher Restmiillanteil, Bauschutt,
Metall, Bodenmaterial, organische Bestandteile) wurde das gesamte Material
gesiebt. Vom Feinanteil 0 — 8 mm (Boden-, Bauschuttgemisch) wurde eine
Probe entnommen (CS-7/HW28/1). Es wurde ein PAK- Wert von 1,6 mg/kg
ermittelt (s. Anlage). Aufgrund der Zusammensetzung (Bauschuttanteil > 10
%) ist das Material abzufahren. Des weitern ist die Fraktion 8 — 16 mm (Bo-
den-, Bauschutt-, Teergemisch) abzufahren und zu verwerten. Die Abrech-
nung erfolgt iiber die Pos. 2.3.30.

Der gebrochenen Grobanteil > 16 mm (Bauschutt-, Teer-, Restmiillgemisch)
wurde ebenfalls beprobt (C3-7/HW28/3/1 + 2). Aufgrund des beschriebenen
Stoffgemisches ist keine weitere Trennung mehr médglich. Fir eine ord-
nungsgemiBe Entsorgung des Materials wurde die Bauschuttfraktion (Anteil
ca. 90%) separat beprobt (Probennummer: HW28/3/1). Des weiteren wurde
eine Probe von der Gesamifraktion (Probennummer: HW28/3/2; Ziegel,
Boden, Teerstiicke — ohne Miillanteile) entnommen. Beide Proben wurden
auf ausgewihlte Schadstoffparameter untersucht. Bei der Analyse wurde ein
PAK- Wert von 14,57 mg/kg ermittelt (s. Anlage).
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2.2

Bereich nirdliche Bauschuttablagerung

2.2.3

Unter Berticksichtigung der Zusammensetzung des Materials (Bauschutt,
Teerstiicken, Boden, Wertstoffe, Restmiill} kann keine Verwertung erfolgen.
Das Material ist schadlos unter der Abfalischliissel-Nr. 170904 (gemischte
Bau- und Abbruchabfille, etc.} zu entsorgen. Die Entsorgung ist mit ent-
sprechenden Nachweisscheinen zu belegen. Die Abrechnung erfolgt Giber die
Pos. 2.3.90.

In den zur Beweissicherung entnommen Bodenproben von den Grubensoh-
len wurde ein erh6hter Thallium- Werte festgestellt (Z1.2- Material). Um zu
ermitteln, ob es sich bei dem erhohten Thalliumwert um ecine geogene Hin-
tergrundbelastung oder eine durch die Altlast verursachte Untergrundverun-
reinigung handelt, wurde im Abstand von ca. 10 m zu den Loschteichen ein
Baggerschurf durchgefiihrt. An der Sohle der Grube wurde die Bodenprobe
C5-7/BP6 entnommen. Bei der Analyse der Bodenprobe BP6 wurde mit
einem Messwert von 1,4 mg/kg ebenfalls der Z1.1- Wert iiberschritten. In
beiden Fillen wird der nach LfW- Merkblatt 3.8/1 (Untersuchung und Be-
wertung von Aldasten und schiidlichen Bodenverinderungen und Gewiis-
serverunreinigungen) fiir Thallium angegebene Hilfswert 1 von 2 mg/kg
unterschritien. Unter Berticksichtigung der ermitielten Thallium- Konzentra-
tionen (< Hilfswert 1) und der Ergebnisse aus vergleichbaren Untersuchun-
gen im GroBraum Erlangen gehen wir davon aus, dass es sich hierbei um
cine geogene Hintergrundbelastung handelt. Aus unsercr Sicht besteht daher
kein weiterer Untersuchungsbedarf.

Stand
24.11.05

2.3

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

23.1

Der Oberboden wurde abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde abgetragen und auf Haufwerken im siidlichen Teil des Baufeldes zur
Abfuhr bereitgestellt. Die Aufmasse wurden erstellt. Bisher wurde das kon-
taminierte Haufwerk 17 (ca. 900 m?) abgefahren und entsorgt.

Zur Beweissicherung wurde die Bodenprobe BP10 oberflichennah ent-
nommen. Die Probe wird ausschliefSlich auf den bisher auftélligen Parame-
ter PAK untersucht. Das Analysenergebnis liegt voraussichtlich bis 01.12.05
vor. Dhe sanierte Fliche kann derzeit noch nicht verfiillt werden.

Stand
24.11.05

2.3.3

Im siidostlichen Bereich der Bauschuttablagerung wurde ebenfalls eine Gru-
be aufgefunden die mit einem Bauschutt-, Boden-, Restmiillgemisch verfiilit
wurde (ca. 80 m¥). Das Material ist zu sieben und gemiB der Analytik der
Einzelfraktionen zu verwerten bzw. zu entsorgen. (analog Pkt. 2.2.3,
HW28).

Bei der Abschlussbeprobung wurde in der Probe von der Grubensohle und
den —wiinden ebenfalls ein erhohter Thallium- Wert ermittelt. Analog zu den
Léschteichen im Norden (Pkt. 2.2.3) wurde in ca. 10 m Entfernung ein Bag-
gerschurf angelegt und eine Bodenprobe C5-7/BP7 entnommen. In der Refe-
renzprobe wurde mit einem Messwert von 1,5 mg Thallium/kg Boden eben-
falls der Z1.1- Wert iiberschritten. Der Hilfswert 1 (LfW- Merkblatt 3.8/1)
wurde unterschritten. Wie unter Pkt. 2.2.3 ausgefiihrt ist die auffillige Thal-
liumkonzentration wahrscheinlich auf eine geogene Hintergrundbelastung
zuriick zufiihren. Nach unserer Einschitzung besteht kein weiterer Hand-
lungsbedarf.

Stand
24.11.05

welter
2.3.5
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24

Bereich Garagen

24.1

Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schlackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke wurde unter
gutachterlicher Aufsicht abgetragen und auf den Haufwerken HW18 und
HW19 zur Abfuhr bereitgestelit (s. a. Pkt. 1.3.3). Eine Beprobung wurde
durchgefiihrt. Aufgrund der Analysen (s. Anlage) ist die Schlacke als >
RW1- Material einzustufen und dem entsprechend zu verwerten. Die Ab-
rechnung erfolgt iiber Pos. 2.3.50.

Zur Uberpriifung des Sanierungserfolges wurde oberflichennah die Boden-
probe BP8 entnommen. Die Probe wird auf die Parameter PAK und
Schwermetalle untersucht. Das Analysenergebnis liegt voraunssichtlich bis
01.12.05 vor. Die sanierte Fliche kann derzeit noch nicht verfiillt werden.

Stand
24.11.05

Bereich Landebahn

Der demontierte Zaun sowie die Fundierungen wurden abgefahren.

erledigt
24.11.05

Das gerodete Material ist abzufahren und zu verwerten.

Stand
24.11.05

Die Grasnarbe sowie der Oberboden oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne wurden abgetragen z.T. siidlich der Landebahn gelagert, z.T. im
westlichcn Baufcld zur Sicbung bereitgestellt (Oberboden mit Ziegel und
Teerschicht vermischt). Der Landebahnaufbau (Ziegel mit Teerschicht)
wurde vollstandig ausgebaut und im westlichen Baufeld gesiebt. Der schad-
stoffhaltige Landebahnaufbau ist vollstindig zuriickgebaut worden. Die
Sanierungsmafnahme wurde am 28.10.05 abgenommen.

Der Sanierungserfolg wurde mittels zweier oberflichennah entnommener
Bodenmischproben BP4 (Landebahn- Westteil) und BP5 (I.andebahn- Ost-
teil) iiberpriift. Die Proben wurden ausschlieflich auf den sanierungsrele-
vanten Parameter PAK untersucht. In keiner der beiden Proben wurde PAK
nachgewiesen (s. Anlage), womit der Sanierungserfolg belegt ist.

Die Landebahn wird derzeit wieder mit Erdreich verfiillt.

Stand
24.11.05

254

Das Haufwerk 9 (Landebahn: belastete Betonrinne mit Schwarzanstrich) ist
aufgrund der Analytik als Bauschuttmaterial > RW2 einzustufen (Analytik
s. Statusber, 05 vom 20.10.05) und dementsprechend erdnungsgemil zu
entsorgen. Abrechnung iiber die Pos. 2.3.40.

Stand
24.11.05
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten

Status
Verantw. {. Er-
ledigt/Termin

2.5 Bereich Landebahn

2.5.6 Der ausgebaute Landebahnaufbau (Ziegel, Teerstiicke, Bodenmaterial) wur-
de gesiebt. Von dem Haufwerk der Feinfraktion 0 — 8 mm (HW10/1) und
dem Haufwerk der Fraktion 8 - 16 mm (HW 10/2) wurden Proben entnom-
men. Das Haufwerk der abgesiebten Feinfraktion HW10/1 (0 — 8 mm Bo-
denfraktion) ist aufgrund der BaP- Konzentration als Z1.2- Material einzu-
stufen (Analytik s. Statusber. 08 vom 31.10.05). Aufgrund der Materialzu-
sammensetzung {(Boden vermischt mit ca. 5% Teersplittern) kann kein Wie-
dereinbau dieser Siebfraktion auf dem GEV- Gelidnde erfolgen. Das Material
ist abzufahren und zu verwerten. Die Abrechnung erfolgt tber die Pos,
2.3.30.

Das Haufwerk HW10/2 {Bauschutt-/Boden- Gemisch, 8 - 16 mm: Boden,
Zicgel, Teerschichrt) ist mit einer PAK- Belastung von > RW2 (Analytik s.
Statusber. 08 vom 31.10.03) entsprechend iiber die LV-Pos. 2.3.40 zu ent-
sorgen (Begleitscheinverfahren). Des weitern ist die Grobfraktion (K&rnung
> 16 mm; Ziegel-, Teergemisch) abzufahren, aufzubereiten (brechen), zu
beproben und entsprechend der Analytik zu verwerten bzw. zu entsorgen.

Stand
24.11.05

257 Der Landebahnaufbau (Ziegel + Teerschicht) sowie die begrenzenden Be-
tonrinncn {nérdl. und siidl.} wurden im &stlichen Teilbereich des GEV- Ge-
lindes unter einer Uberdeckung mit Oberboden von bis zu 0,9 m innerhalb
und auBerhalb der bestehenden Zaunanlage aufgefunden. Der Riickbau der
Landebahn in diesem GEV- Gelidndebereich wird nicht im Rahmen dieser
SanierungsmaBnahme durchgefiihrt.

erledigt
24.11.05

2.6 Bereich Golfplatz

Weiter
262

Kirchehrer;/bﬁt:h, den 29.11.05

{7 i\-w
M. Bahme (”

Anlage: Einzelergebnisse der Beprobungen
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 13 vom 01.12.2005
Baustellenbegehungen vom 30.11.03

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-845511
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097
Hr. Renner (Staatliches Hochbauamt Niirnberg II) Fax: 0911-2482788
Fr. Zeitschel (WWA Niirnberg) Fax: 0911-23609101

Die Empfinger dieses Baustetlenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwiinde, Ergiinzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-
leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschriinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstindig erfolgter Ausfithrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt.
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f.
Erle-
digt/Termin
1 Los 1 - Abbruch
1.1 Allgemein
1.1.1 Der Fortschritt der Arbeiten liegt hinter den Vorgaben des Zeitplans. Als never
Endtermin fiir die Fertigstellung aller Arbeiten ist der 09.12.05 festgesetzt. Hier-
fiir miissen weiterhin Materialien zur Verwertung bzw. Entsorgung in den ent- Stand
sprechenden Massen abgefahren werden. 30.11.05
1.2 Strafle und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung
1.2.4 Die teerhaltige Schwarzdecke wurde in Teilbereichen abgetragen und zu Hauf-
werken aufgeschiittet. Um den Norden der Teerfliche zu bearbeiten, miissen von
der Fa. Bégl zwischengelagerte Baustoffe von der versiegelten Fliche entfernt
werden. Die Fa. Bogl wurde zuletzt am 01.12.05 telefenisch aufgefordert die
entsprechende Teertlache zu berdumen. Sollte die Fldche nicht bis zum 05.12.05 Stand
beriumt werden, werden die Bausloffe zu Lasten der Fa. Bogl umgelagert. 01.12.05
1.3 Bereich Garagen
1.3.1 Die Garagen einschl. Fundierungen wurden volistindig abgebrochen. Das Bau-
schuttmaterial wurde abgefahren. Die demontierten und aussortierten Materia-
lien (Holz, Kunststoff, Metall, etc.) miissen z.T. noch abgefahren und ordnungs- Stand
gemal entsorgt/verwertet werden. 30.11.05
1.3.3 Die Schlacke im Bereich der Garagen wurde aufgenommen und siidlich der
ehem, Garagen zur Abfuhr bereitgestelle. Das Grasnarbe-/Boden-
/Schlackegemisch wurde zu den Haufwerken HW 18 und HW19 aufgeschiittet.
Die Haufwerke wurden beprobt (Probennr. C5-7/HW18/19, Analytik s. Status-
ber. 12 vom 29.11.05), wobei aufgrund der Analysen das Boden-
/Schlackegemisch als > RW1- Material einzustufen und dementsprechend zu Stand
verwerten ist, Die Abrechnung erfolgt tiber Pos. 2.3.50. 30.11.05
1.4 Bereich Trafostation
1.4.2 Die drei Matratzen im Bereich der Trafostation sind von der Fa. Metzner zu Stand
entsorgen, Die Abrechnung erfolgt diber die LV- Pos. 1.1.80 30.11.05
1.5 Bereich Lagerschuppen
1.5.1 Das Gebiude wurde abgebrochen. Das Abbruchmaterial ist ahzufahren und zu Stand
verwerten. 30.11.05
1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.2 Nord- westlich des Golfhauses wurden massive Betonfundamente ausgekoffert.
Die Fundamente weisen keinen Schwarzanstrich auf und sind somit auf dem
Haufwerk 25 (unbelasteter Bauschutt) zur Abfuhr bereitzustelien. Das Hauwerk Stand
30.11.05

25 wurde noch nicht abgefahren.




Statusbericht 13 vom 01.12.05

- 3/6 -

G

Punkt Auszufiithrende Arbeiten Status
Verantw. f.
Erle-
digt/Termin
1.7 Bereich Golfplatz allgemein
1.7.1 Die Zaunanlagen der Pos. 1.1.10 und 1.1.20 einschl. der Fundierungen wurden Stand
demoentiert. Die demontierten Materialien sind zu verwerten. 30.11.05
1.7.2 Die Kunststoffzisterne wurde ausgebaut und muss noch verwertet werden. Die Stand
Aushubgrube wurde eingeebnet. 30.11.05
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin

Los 2 - Altlastensanierung

21

Allgemein

2.1.2

Zur Einhaltung der neuen Zeitvorgabe (Abschluss der Arbeiten bis
09.12.05) miissen weiterhin Materialien zur Verwertung bzw. Entsorgung in
entsprechenden Massen abgefahren werden.

Stand
30.11.05

weiter
2.1.4

2.2

Bereich nordliche Bauschuttablagerung

221

Der Oberboden wurde auf der iiberdeckten Bauschuttablagerung abgetragen
und zu Haufwerken aufgeschiittet. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde abgetragen und im Bereich des Baufeldes zur Abfuhr bereitgestellt.
Die entsprechenden Massen wurden aufgenommen. Zur Beweissicherung
wurde die Bodenschicht unterhalb der Bauschuttablagerung oberflichennah
Beprobt (C5-7/BP9). Die Mischprobe wurde ausschlicBiich auf den bisher
auffilligen Parameter PAK untersucht. In der Bodenprobe wurde PAK nicht
nachgewiesen {Einzelergebnisse s. Anlage). Mit der Bodenprobe BP9 wurde
der Sanierungserfolg nachgewiesen, Die sanierte Fliche kann wieder mit
unbelastetem Bodenmaterial verfiillt werden.

Stand
01.12.05

222

Die in Teilbereichen vorhandene Uberdeckung der Bauschuttablagerung, aus
einem Boden-, Bauschutt-, Schlackegemisch, wurde gesondert abgetragen und
zum Haufwerk 13 aufgeschiittet (Kubatur ca. 1.000 m3). Gemaf der Analytik
ist das Haufwerk 13 als > RW2 Material einzustufen (Analytik s. Statusber. 06
vom 24.10.05 und gesonderte Analysenmitteilung f. Fa. Metzner vom
30.11.05) und dementsprechend komplett abzufahren und ordnungsgemil zu
entsorgen (Begleitscheinverfahren). Die Abrechnung erfolgt liber die LV- Pos.
2.3.20.

Stand
30.11.05

223

Im norddstlichen Bercich der Bauschuttablagerung wurden drei Gruben aufge-
funden, die mit einem Bauschutt (augenscheinlich belastet)-, Boden-, Holz-,
Restmiill- Gemisch verfiillt wurden. Das Verfiillmaterial wurde ausgekoffert
und auf das Haufwerk 28 aufgeschiittet (Kubatur ca. 500 m3). Aufgrund der
inhomogenen Verteilung der Bestandteile (hoher Restmiillanteil, Bauschutt,
Metall, Bodenmaterial, organische Bestandteile) wurde das gesamte Material
gesiebt.

Die einzelnen Siebfraktionen (0 - 8mm, 8 — 16 mm, > 16 mm) wurden abge-
fahren und entsprechend der Material- und Schadstoffeinstufung (s. Statusbe-
richt 12 vom 29.11.05) ordnungsgemil verwertet bzw. entsorgt.

erledigt
30.11.05

23

Bereich siidliche Bauschuttablagerung

231

Der Oberboden wurde abgeschoben. Die PAK- haltige Bauschuttablagerung
wurde abgetragen und auf Haufwerken im siidlichen Teil des Baufeldes zur

Abfuhr bereitgestellt. Die Aufmasse wurden erstellt. Bisher wurde das kon-

taminierte Haufwerk 17 (ca. 900 m?) abgefahren und entsorgt.

Zur Beweissicherung wurde von der sanierten Flichen die Bodenmischpro-

be BP10 oberflichennah entnommen. PAK wurde nicht nachgewiesen (Ein-
zelergebnisse s. Anlage). Die Bodenprobe BP10 bestitigt den Sanierungser-
folg. Die sanicrte Fliche kann wieder verfiilit werden.

Stand
01.12.05
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin

2.3

Bereich sitdliche Banschuttablagerung

233

Im siidostlichen Bereich der Bauschuttablagerung wurde ebenfalls cine Gru-
be aufgefunden die mit einem Bauschutt-, Boden-, Restmiillgemisch verfiillt
wurde (ca. 80 m?3). Das Material ist zu sieben und gemil der Analytik der
Einzelfraktionen zu verwerten bzw. zu entsorgen. (analog Pkt, 2,2.3,
HW?28). Das Material wurde noch nicht gesiebt.

Stand
30.11.05

235

Des weiteren wurde im Nahbereich bzw. unterhalb einer Baumgruppe Bau-
schuttmaterial aufgefunden. Da derzeit keine Rodung der GroBbiiume vor-
gesehen ist, wurde die Ablagerung nur bis zum beginnenden Wurzelraum
ausgekoffert. Die Bauschuttablagerung unterhalb der Banme konnte nicht
bearbeitet werden. Die Sanierung des betroffenen Bereiches muss im Rah-
men der weiteren ErschlieBungsmaBnahmen zu einem spiiteren Zeitpunkt
durchgefiihrt werden.

Das ausgehobenen Bauschutt-/Bodengemisch ist zu sieben und gemil der
Analytik der Einzelfraktionen zu verwerten bzw. zu entsorgen. (analog Pkt.
2.2.3, HW28). Das Material wurde noch nicht gesiebt.

Stand
30.11.05

24

Bereich Garagen

24.1

Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schlackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke wurde unter
gutachteriicher Aufsicht abgetragen und auf den Haufwerken HW18 und
HW 19 zur Abfuhr bereitgestellt (s. a. Pkt. 1.3.3). Eine Beprobung wurde
durchgefiihrt. Aufgrund der Analysen (Probenr. C3-7/HW18/19, Analytik s.
Statusber. 12 vom 29.11.05) ist das Schlacke-/Bodengemisch als > RW1-
Material einzustufen und dem entsprechend zu verwerten. Die Abrechnung
erfolgt iber Pos. 2.3.50.

Zur Uberpriifung des Sanierungserfolges wurde oberflichennah die Boden-
probe C5-7/BP8 entnommen. Die Probe wurde auf die Parameter PAK und
Schwermetalle untersucht. Es wurde keine PAK- Belastung ermittelt (s.
Anlage). Schwermetalle wurden in geringfiigigen Konzentrationen nachge-
wiesen (< Z0 bzw. < Hilfswert | LfW- Merkblatt 3.8/1). Mittels der Boden-
probe BP8 wurde die erfolgreiche Sanierung belegt. In die sanierte Fliche
kann wieder unbclastetes Bodenmaterial eingebaut werden.

Stand
01.12.05

2.5

Bereich Landebahn

252

Das gerodete Material ist abzufahren und zu verwerten.

Stand
30.11.05

253

Die Grasnarbe sowie der Oberboden oberhalb der Landebahn und der Be-
tonrinne wurden abgetragen z.T. siidlich der Landebahn gelagert, z.T. im
westlichen Baufeld zur Siebung bereitgestellt (Oberboden mit Ziegel und
Teerschicht vermischt, HW29). Der Landebahnaufbau (Ziegel mit Teer-
schicht, HW 10) wurde vollstindig ausgebaut und im westlichen Bauteld
gesiebt.

Die Landebahn wird derzeit wieder mit Erdreich verfiillt.

Stand
30.11.05

2.54

Das Haufwerk 9 (Landebahn: belastete Betonrinne mit Schwarzanstrich
Analytik s. Statusber. 05 vom 20.10.05) wurde abgefahren und ordnungs-
gemal entsorgt.

erledigt
30.11.05
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f, Er-
ledigt/Termin
2.5 Bereich Landebahn
2.5.6 Der ausgebaute Landebahnaufbau (Ziegel, Teerstiicke, Bodenmaterial,
HW10) wurde gesiebt.
Die einzelnen Siebfraktionen (HW10/1: 0 — 8 mm, HW10/2: 8 — [6 mm,
HW10/3 > 16 mm) wurden abgefahren und entsprechend der Material- und
Schadstoffeinstufungen (s. Statusbericht 12 vom 29.11.05) ordnungsgemil erledigt
verwertet bzw. entsorgt. 30.11.05
258 Die abgeschobene Grasnarbe die mit Ziegel und der Teerschicht vermischt
ist wurde im westlichen Baufeld auf dem Haufwerk 29 zur Siebung bereit- Stand
gestellt. Das Material wurde noch nicht gesiebt. 30.11.03
2.6 Bereich Golfplatz
26.2 Das gesamte Golfplatzgelinde wurde von Restmiill und Wertstoffen (Me-
tail, Holz) beriumt, Die Abrechnung erfolgt {iber die Pos. 2.3.80 bzw. Erledigt
2.3.90. 30.11.05

f

LN

Kjr'chchr/e,nbach, den 01.12.05

L ("-
!

'i'M. ngvhmc a (\—‘

£

Anlage:

Einzelergebnisse der Beprobungen




Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 14 vom 06.12.2005
Baustellenbegehungen vom 02.12.05 und 05.12.05

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-845511
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097
Hr. Renner (Staatliches Hochbauamt Niirnberg II) Fax: 0911-2482788
Fr. Zeitschel (WWA Niirnberg) Fax: 0911-23609101

Die Empfinger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigeftigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwinde, Ergiinzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-
leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstindig erfolgter Ausfiihrung der Leistung aus dem Protokolt ent-
fernt.
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f.
Erle-
digé¢/Termin
1 Los 1 - Abbruch
1.1 Allgemein
1.1.1 Der Fortschritt der Arbeiten liegt hinter den Vorgaben des Zeitplans. Als neuer
Endtermin fiir die Fertigstellung aller Arbeiten ist der 09.12.05 festgesetzt. Hier-
fiir miissen weiterhin Materialien zur Verwertung bzw. Entsorgung in den ent- Stand
sprechenden Massen abgefahren werden. 05.12.05
1.2 Strafie und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung
1.2.4 Die auf dem nérdlichen Bereich der Teerfliche zwischengelagerten Baustoffe
wurden von der Fa. Bogl entfernt. Die teerhaltige Schwarzdecke wurde abgetra-
gen und auf einem Haufwerk zur Abfuhr bereitgestellt. Das teerhaltige Material Stand
ist abzufahren und ordnungsgemiB zu entsorgen. 05.12.05
1.3 Bereich Garagen
1.3.1 Die Garagen einschl. Fundierungen wurden vollstdndig abgebrochen. Das Bau-
schuttmaterial wurde abgefahren. Die demontierten und aussortierten Materia-
lien (Holz, Kunststoff, Metall, etc.) miissen z.T. noch abgefahren und ordnungs- Stand
gemiB entsorgt/verwertet werden, 05.12.05
1.3.3 Schlackeausbau, s. Pkt. 2.4.1
1.4 Bereich Trafostation
1.4.2 Die drei Matratzen im Bereich der Trafostation sind von der Fa. Metzner zu Stand
entsorgen. Die Abrechnung erfolgt tiber diec LV- Pos. 1.1.80 05.12.05
1.5 Bereich Lagerschuppen
1.5.1 Das Gebidude wurde abgebrochen. Das Abbruchmaterial ist abzufahren und zu Stand
verwerten. 05.12.05
1.6 Bereich ehem. Golfthaus
1.6.2 Nord- westlich des Golfhauses wurden massive Betonfundamente ausgekoffert.
Die Fundamente weisen keinen Schwarzanstrich auf und sind somit auf dem
Haufwerk 25 (unbelasteter Bauschutt) zur Abfuhr bereitzustellen. Das Hauwerk Stand
25 wurde noch nicht abgefahren. 05.12.05
1.7 Bereich Golfplatz allgemein
1.7.1 Die Zaunanlagen der Pos. 1.1.10 und 1.1.20 einschl. der Fundierungen wurden erledigt
demontiert. Die demontierten Materialien wurden abgefahren. 05.12.05
1.7.2 Die Kunststoffzisterne wurde ausgebaut und muss noch verwertet werden. Die Stand
05.12.05

Aushubgrube wurde eingeebnet,
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin
2 Los 2 - Altlastensanierung
21 Allgemein
2.1.2 Zur Einhaltung der neuen Zeitvorgabe (Abschluss der Arbeiten bis
09.12.05) miissen weiterhin Materialien zur Verwertung bzw. Entsorgung in Stand
entsprechenden Massen abgefahren werden, 05.12.05
weiter
2.14
2,2 Bereich nirdliche Bauschuttablagerung

221 Die sanierte Fliche wurde begutachtet und beprobt. Aufgrund des Analy-
senergebnisses der entnommenen Flachenmischprobe (s. Statusbericht 13
vom (}1.12.05} ist die Fliche zur Wiederverfiillung freigegeben. Derzeit
wird in die Fliache seitlich gelagertes Bodenmaterial eingebaut.

Die ausgebaute PAK- haltige Bauschuttablagerung muss abgefahren und Stand
ordnungsgemiB entsorgt werden. 05.12.05

222 Die in Teilbereichen vorhandene Uberdeckung der Bauschuttablagerung, aus
einem Boden-, Bauschutt-, Schlackegemisch, wurde gesondert abgetragen und
zum Haufwerk 13 aufgeschiittet (Kubatur ca. 1.000 m3). GemiB der Analytik
ist das Haufwerk 13 als » RW2 Material einzustufen (Analytik s. Statusber. 06
vom 24.10.05 und gesonderte Analysenmitteilung f. Fa. Metzner vom
30.11.05) und dementsprechend kemplett abzufahren und ordnungsgemil zu
entsorgen (Begleitscheinverfahren). Das Haufwerk wurde noch nicht abgefah- | Stand

ren. 05.12.05
weiter
2.24
2.3 Bereich siidliche Bauschuttablagerung

23.1 Aufgrund der Analyse der Abschiussbeprobung (s. Statusbericht 13 vom
01.12.05) kann die sanierte Fliche wieder verfiillt werden. Zurzeit wird
seillich gelagertes unbelastetes Bodenmaterial in die Flache cingebaut. Dic
zur Abfuhr bereitstehende PAK- haltige Bauschuttablagerung muss abgefah- Stand
ren und ordnungsgemdl entsorgt werden. 05.12.05

2.33 Im siidéstlichen Bereich der Bauschuttablagerung wurde ebenfalls eine Gru-
be aufgefunden die mit einem Bauschutt-, Boden-, Restmiillgemisch verfiillt
wurde {ca. 80 m3). Das Material ist zu sicben und gemiB der Analytik der

Einzelfraktionen zu verwerten bzw, zu entsorgen. Das Material wurde noch Stand

nicht gesiebt. 05.12.05
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Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin
2.3 Bereich siidliche Bauschuttablagerung
235 Des weiteren wurde im Nahbereich bzw. unterhalb einer Baumgruppe Bau-
schuttmaterial aufgefunden. Da derzeit keine Rodung der Grofibdume vor-
gesehen ist, warde die Ablagerung nur bis zum beginnenden Wurzelraum
ausgekoffert. Die Bauschuttablagernng unterhalb der Biume konnte nicht
bearbeitet werden. Die Sanierung des betroffenen Bereiches muss im Rah-
men der weiteren ErschlieBungsmaBnahmen zu einem spiteren Zeitpunkt
durchgefiihrt werden.
Das ausgehobenen Bauschutt-/Bodengemisch ist zu sieben und geméB der
Analytik der Einzelfraktionen zu verwerten bzw. zu entsorgen. Das Material Stand
wurde noch nicht gesiebt. 05.12.05
2.4 Bereich Garagen
24.1 Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung wurde unterhalb der
Grasnarbe eine Schlackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke wurde unter
gutachterlicher Aufsicht abgetragen und auf den Haufwerken HW 18 und
HW19 zur Abfuhr bereitgestellt. Eine Beprobung wurde durchgefiihrt. Auf-
grund der Analysen (Probenr. C5-7/HW1 8/19, Analytik s. Statusber. 12 vom
29.11.05) ist das Schlacke-/Bodengemisch als » RW - Material einzustufen
und dem entsprechend zu verwerten, Die Haufwerke wurden noch nicht
abgefahren,
Mittels der Abschlussbeprobung (s. Statusbericht 13 vom 01.12.03) wurde
der Sanierungserfolg belegt. Die sanierte Fldche kann nach der Abfuhr der Stand
Haufwerke wieder verfiilit werden. 05.12.05
25 Bereich Landebahn
252 Das gerodete Material ist abzufahren und zu verwerten. Stand
(05.12.05
253 Der Ostteil der Landebahn muss noch mit Erdreich verfiillt werden. Stand
05.12.05
258 Die abgeschobene Grasnarbe die mit Ziegel und der Teerschicht vermischt
ist wurde im westlichen Baufeld auf dem Haufwerk 29 zur Siebung bereit- Stand
gestellt. Das Material wurde noch nicht gesiebt. 05.12.05

2.6 Bereich Golfplatz

weiter
2.6.3

Kirghehrerbach, den 06.12.05

.j\._, =
M. Bshme
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 15 vom 23.12.2005
Baustellenbegehungen vom 08.12.05, 13.12.05, 15.12.05 und 21,12.05

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-845511
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097

Die Empfanger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwiinde, Ergiinzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-
leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, anch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstandig erfolgter Ausfuhrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt.



Statusbericht 15 vom 23.12.05 - 24 - G
Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f.
Erle-
digt/Termin
1 Los 1 - Abbruch
1.1 Allgemein
1.1.1 Die ausgeschriebenen Abbrucharbeiten wurden bis auf die im Weiteren genann- Stand
ten Punkte ausgefiihrt. 21.12.05
1.2 StraBe und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung
1.24 Die teerhaltige Schwarzdecke der Nord- Siid- Verbindungsstrasse wurde abge-
tragen, abgefahren und ordnungsgemiB entsorgt. Die Strasse soll als Baustrasse eriedigt
erhalten bleiben. Der Schotterunterbau wird nicht ausgebaut. 15.12.05
1.2.5 Seitlich der Nord- Siid- Verbindungsstrasse wurde von der Fa. Metzner gebro-
chenes und gesiebtes Schottermaterial zur Abfubr bereitgestellt. Das Haufwerk Stand
wird im Januar 2006 abgefahren. 21.12.05
1.3 Bereich Garagen
1.3.1 Die Garagen einschl. Fundierungen wurden vollstindig abgebrochen. Das Bau-
schuttmaterial wurde abgefahren. Die bei Abbruch der Garagen demontierten
und aussortierten Materialien (Holz, Kunststoff, Metall, etc.) sind abgefahren erledigt
und entsorgt worden. 13.12.05
1.3.3 Schlackeausbau, s. Pkt. 2.4.1
1.4 Bereich Trafostation
142 Die drei Matratzen aus dem Bereich der ehem. Trafostation wurden entsorgt. erledigt
13.12.05
1.5 Bereich Lagerschuppen
L.5.1 Das Gebiude wurde abgebrochen. Das Abbruchmaterial ist vollstindig abgefah- erledigt
ren und verwertet worden. 21.12.05
1.6 Bereich ehem. Golfhaus
1.6.2 Nord- westlich des Golfhauses wurden massive Betonfundamente ausgekoffert. erledigt
Die Fundamente wurden zerkleinert, abgefahren und verwertet. 21.12.05
1.7 Bereich Golfplatz allgemein
.72 Die Kunststoffzisterne wurde ausgebaut und verwertet. Die Aushubgrube wurde erledigt
eingeebnet. 13.12.05




Statusbericht 15 vom 23.12.05 - 3/4 - G
Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw, f, Er-
ledigt/Termin
2 Los 2 — Altlastensanierung
2.1 Allgemein
2.1.2 Die ausgeschriebenen Sanierungsarbeiten wurden bis auf die im Weiteren Stand
genannten Punkte vollstindig ausgeftihrt. 21.12.05
weiter
2.1.4
2.2 Bereich nordliche Bauschuttablagerung
2.2.1 Die ausgebaute PAK- haltige Bauschuttablagerung wurde vollstindig abge-
fahren und ordnungsgemiB entsorgt.
Das seitlich der sanierten Fliche gelagerte Bodenmaterial wurde vollsténdig
eingebaut. Die Fliche muss bei giinstigen Witterungsbedingungen (Frostpe-
riode od. Trockenheit) noch mit dem bereitstehenden humosen Oberboden Stand
abgedeckt werden. 21.12.08
222 Die in Teilbereichen vorhandene Uberdeckung der Bauschuttablagerung, aus
einem Boden-, Bauschutt-, Schlackegemisch, wurde gesondert abgetragen und
zum Haufwerk 13 aufgeschiittet. Das Haufwerk wurde aufgrund der Analytik
als > RW2 Material eingestuft und ist dementsprechend abgefahren und ord- erledigt
nungsgemil entsorgt worden. 15.12.05
weiter
224
2.3 Bereich siidliche Bauschuttablagerung
23.1 Die sanierte Fliche wurde mit unbelastetem Bodenmatenal aufgefillt. Zu
gegebener Zeit (giinstige Witterungsbedingungen) ist der seitlich gelagerte
Oberboden in die Fliche einzubringen.
Das aus der Fldche ausgebaute PAK- haltige Bauschutimaterial 1st abgeflah- Stand
ren und ordnungsgemil entsorgt worden, 21.12.05
233 Das in einer Grube im siidostlichen Bereich der Bauschuttablagerung aufge-
fundene Bauschuit-, Boden-, Restmiillgemisch wuarde gesiebt. Die Einzel-
fraktionen wurden entsprechend der Zusammensetzung ordnungsgeméaf erledigt
verwertet bzw. entsorgt. 08.12.05
2.3.5 Im Nahbereich bzw. unterhalb einer Baumgruppe wurde Bauschuttmaterial
aufgefunden. Da derzeit keine Rodung der GroBbdume vorgesehen ist, wur-
de die Ablagerung nur bis zum beginnenden Wurzelraum ausgekoffert. Die
Bauschuttablagerung unterhalb der Biume konnte nicht bearbeitet werden.
Die Sanierung des betroffenen Bereiches muss im Rahmen der weiteren
ErschlieBungsmaBnahmen zu einem spiéteren Zeitpunkt durchgefiihrt wer-
den.
Das ausgehobenen Bauschutt-/Bodengemisch wurde gesiebt. Die Emzel- erledigt
fraktionen wurden verwertet bzw. entsorgt. (08.12.05




Statusbericht 15 vom 23.12.05 - 44 - G
Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw, f, Er-
ledigt/Termin
24 Bereich Garagen
24.1 Zwischen der Garage und der Bauschuttablagerung bzw. unterhalb der Ga-
rage wurde eine Schlackeauffiillung aufgefunden. Die Schlacke wurde unter
gutachterlicher Aufsicht abgetragen, abgefahren und geméall der Analytik
ordnungsgemil verwertet. erledigt
Die sanierte Fliche wurde wieder verfiillt. 15.12.05
25 Bereich Landebahn
252 Das gerodete Material wurde noch nicht abgefahren und verwertet. Stand
21.12.05
253 Der Ostteil der Landebahn wird im Zuge dieser SanierungsmalBnahme nicht erledigt
aufgefiillt. 21.12.05
258 Die abgeschobene Grasnarbe die mit Ziegel und der Teerschicht vermischt
ist wurde im westlichen Baufeld auf dem Haufwerk 29 zur Siebung bereit-
gestellt. Das Material wurde gesiebt. Die einzelnen Siebfraktionen wurden erledigt
verwertet bzw. wiedereingebaut. 15.12.05
2.6 Bereich Golfplatz
weiter
2.6.3

Kirghehrt:?bach, den 23.12.05
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Adidas: Abbruch und Altlastensanierung auf dem Golfplatzgelinde

Statusbericht 16 vom 09.05.2006
div. Baustellenbegehungen

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-843511
Hr. Michael Metzner (Fa. Metzner) Fax: 0951-46097

Die Empfinger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwiinde, Ergdnzungen oder Anderungen sind der adidas- Salomon AG bzw. der Bau-
leitung umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Eriedigte Punkte werden erst nach vollstindig erfolgter Ausfiihrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt.



Statusbericht 15 vom 23.12.05 -2/2 - G
Punkt Auszufiihrende Arbeiten Status
Verantw. f.
Erle-
digt/Termin
1 Los 1 - Abbruch
1.2 StraBe und Verkehrsfliichen in Nord- Siidrichtung
1.2.5 Seitlich der Nord- Siid- Verbindungsstrasse wurde von der Fa. Metzner gebro-
chenes und gesiebtes Schottermaterial zur Abfulr bereitgestellt. Das Haufwerk Stand
wurde noch nicht vollstindig abgefahren. (19.05.06
2 Los 2 — Altlastensanierung
2.2 Bereich nordliche Bauschuttablagerung
22.1 Das seitlich der sanierten Fliche gelagerte Bodenmaterial wurde vollstindig
eingebaut. Die Fliche muss stellenweise noch eingeebnet werden. Der im Be-
reich der Siebmaschine lagernde Oberboden muss noch in die Fliche einge- Stand
bracht werden. 09.05.06
224 Die Siebmaschine muss bis Ende Mai abgefahren werden. Stand
09.05.06
2.3 Bereich siidliche Bauschuttablagerung
2.3.1 Das seitlich der sanierten Fliche gelagerte Bodenmaterial wurde vollstandig Stand
eingebaut. Stellenweise muss noch ein Flichenplanum erstellt werden. 09.05.06
25 Bereich Landebahn
252 Das gerodete Material wurde vollstindig abgefahren und verwertet. erledigt
09.05.06

Kirchehrenb/ach, den 09.05.06
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Kurzbericht zur
Detailuntersuchung

Adidas Herzo-Base
F26 — ehemalige Skeet-Range

Auftraggeber: Grundstiicke Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft
Herzo-Base
01074 Herzogenaurach

Ausfiithrung: GeoCon — Planung und Ausfiihrung in Geo- und Umwelitechnik
Hauptstrafie 64
91356 Kirchehrenbach

Datum: 25. Februar 2000

Verteiler: GEV, Staatliches Hochbauamt Niirnberg II, Landratsamt Erlangen-Hochstadt,
Wasserwirtschafisamt Niirnberg
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Im Gutachten zu den erganzenden Altlastenuntersuchungen der Landesgewerbeanstalt Bayern
vom 22.9.1997 wird zur Altlastenverdachtsfliche Skeet-Range (jetzt: F26) die Untersuchung
der Fliache bis zu einer Bohrtiefe von 1m dokumentiert. Als Ergebnis wird eine
oberflichennahe PAK-Belastung durch geringer belastete Schlacken und hoher belastete
Tontaubenscherben vertikal auf 0,35m unter Gelidndeoberkante abgegrenzt, eine horizontale
Eingrenzung wird nur grob als ,,parallel zur Michigan Avenue® vorgenommen. Die LGA
empfiehlt, in einem Vorversuch zu tiberpriifen, ob durch Siebung eine Abtrennung des
belasteten Materiais moglich ist.

Die weitere Planung auf dem Standort umfasst derzeit cine Schule im Bereich der
Altlastenfliche.

Die GeoCon wurde daher beauftragt, eine horizontale Eingrenzung der Altlastenfliche
vorzunehmen und einen Sanierungsvorschlag auszuarbeiten.

1. Sachstand

2. Durchgefiihrte Arbeiten

Die horizontale Eingrenzung der Altlastenfliche wurde durch ca. 50 Handschachtungen
vorgenommen, da das belastete Material (Schlacke und Tontaubenscherben) optisch leicht zu
erkennen ist und nach Ergebnissen der Voruntersuchungen ausschlie3lich im
oberflachennahen Bereich vorliegt.

Mit dem aus den Handschiirfen gewonnenen Material wurden im Labor Siebversuche
durchgefiihrt. Hierbei erwies sich optisch 8mm Maschenweite als beste Trennweite (Trennung
Schlackebestandteile + Tontaubenscherben von Humus/Sand) im bei Bauschuttsieben
verfiigbaren Bereich.

Es wurden daher drei Bodenproben aus dem belasteten Bereich mit 8mm gesiebt und die
entstandenen Fraktionen auf PAK untersucht.

3. Ergebnisse

Das Ergebnis der horizontalen Eingrenzung der Altlastenverdachtstliche ist dem Lageplan im
Anhang zu entnehmen. Als wesentliche neue Erkenntnis ist hier zu bemerken, dal3 zusitzlich
zum Bereich parallel zur Michigan-Avenue sich ein belasteter Streifen rechtwinklig hierzu
westlich der Skeet-Range befindet, der weiter Richtung Siiden reicht. Die vertikale Verteilung
der Schlacke-Auffiillung und der Tontaubenscherben ist unterschiedlich, wihrend in manchen
Bereichen die Schlacke nahezu von der Oberfliche bis zu 30 cm reicht, liegt in anderen
Bereichen nur eine wenige Zentimeter dicke Schicht in unterschiedlichen Tiefen vor oder nur
vereinzelte Tontaubenscherben. Eine Abgrenzung verschiedener Bereiche 148t sich dabei
ohne erheblichen weiteren Aufwand nicht durchfiihren und scheint daher nicht sinnvoll.

Auch ein Abtragen der Humusschicht vor dem Abtragen der Schlackeschicht scheint uns
angesichts der stark unterschiedlichen Dicke und Verteilung nicht praktikabel.

Die Siebversuche wurden zunichst mit einem Laborsiebgerit vorgenommen. Die hierzu
verfiigbaren Siebe waren jedoch zu feinmaschig, zudem ist die rasche Bewegung des
Sicbgerites vollkommen anders als der Siebablauf in cinem Bauschuttsieb. Daher wurden die
Versuche mit einem handelsiiblichen Kompostsieb (Kunststoff) mit einer Maschenweite von
8mm vorgenommen. Dabei wurde die Probe von ca 300g Ausgangsmaterial 50
Einzelschwingungen untcrzogen, was einer Siebdauer von ca. 15 Sekunden entspricht.



Als Problem bei der Siebung erweist sich, dal zum einen der nasse Boden durch G
Klumpenbildung dazu neigt, gering belasteten Humus in der Fraktion >8mm zu belassen, zum
anderen bei zu heftiger mechanischer Beanspruchung teilweise Schlackebrocken zerbrechen

kdnnen. Die Siebversuche zeigen zwar kein einheitliches Bild, dennoch ist ein Erfolg der

Siebung bei 8mm wahrscheinlich. Im einzelnen ergaben sich folgende Ergebnisse:

Siebung 1:  Ausgangsmaterial: 0,38 mg/kg TS
Siebgut < 8mm: 0,36 mg/kg TS
Siebgut > 8mm: 0,30 mg/kg TS
Siebung 2:  Ausgangsmaterial 164,48 mg/kg TS
Siebgut < 8mm: 4,49 mg/kg TS
Siebgut > 8mm: 223,18 mg/kg TS
Siebung 3:  Ausgangsmaterial: 68,55 mg/kg TS
Siebgut < 8mm: 6,23 mg/kg TS
Siebgut > 8mm: 7791 mg/kg TS

Zur Beurteilung der Ergebnisse sind die Zuordnungswerte nach LAGA geeignet: Fir die
Einbauklasse Z0 (,,uneingeschrinkter* offener Einbau, nicht in sensiblen Bereichen) liegt der
PAK-Wert bei 1 mg/kg TS, der Z1.1. Wert bei 5 mg/kg TS, der Z2 Wert bei 20 mg/kg TS.

Es zeigt sich deutlich, daB der Erfolg der Siebung umso besser ist, je hther die
Ausgangsbelastung ist. Dies bestitigt wiederum, daB die grofleren Teile (Tontaubenscherben)
stirker belastet sind daher bei Siebung der Gesamtmasse ein deutlicher Erfolg zu erwarten ist.
Als Ausgangsmaterial fiir die Versuche wurde das optisch erkennbare Schlackenmaterial
verwendet. In der Praxis ist zu crwarten, da3 das Ausgangsmaterial bereits den aufliegenden
Humus (Ah-Horizont) und einen geringeren Anteil des unter der Schlacke liegenden
schiuffigen Sandes enthilt, der ebenfalls nicht oder nur gering belastet ist. Insofern ist die
Erwartung eines Sanierungserfolges mit einer —an sich unzulissigen- Vermischung
verbunden. In der Praxis ist das Abtrennen der belasteten Schicht aber anders als durch
Siebung nicht durchfiihrbar. Die von der LGA auch vorgeschlagene Trennung im
Magnetscheider wird unserer Meinung nach nicht zum Erfolg fithren, da die besonders hoch
belasteten Tontaubenscherben hier nicht erfasst werden und es fraglich ist, in welchem
AusmaB die nur sehr gering magnetische Schlacke zu erfassen ist. Hervorzuheben ist auch,
daB in Bezug auf den wichtigen Parameter Benzo(a)pyren der Erfolg hoher ist als bei der
Summe der PAK.

Es bleibt zu weiter zu beriicksichtigen, dafl diese Versuche dic Vorgénge in ciner
groBtechnisch anzuwendenden Siebmaschine nicht vollstandig simulieren kénnen. Unter
Beriicksichtigung der mechanischen Vorgiinge und der Ergebnisse geben sie jedoch Hinweise
auf die Auswahl der sinnvollerweise zum Einsatz kommenden Siebmaschinen.

4. Empfehlungen fiir das weitere Vorgehen

Es wird empfohlen, mit einem Radlader die Humusschicht (Ah-Horizont) und die
Schlackeschicht gemeinsam abzutragen. Dabei ist méglichst zu vermeiden, die unter der
Schlackeschicht liegenden Schichten (Mittlerer Keuper, Feinsand, schluffig, schwach
mittelsandig, braun bis rothraun) mit zu erfassen, allerdings liegen hier erhebliche
Unebenheiten und Mischbereiche bereits vor, die vermutlich auf der Bodenbelastung durch



schwere Kettenfahrzeuge wihrend der Nutzung durch die US-Armee ( zeitweise Artillerie- G
Basis) zuriickzufiihren sind.

Das Material ist vorzugsweise mit einer Siebtrommel mit 8mm abzusieben. Bei der
Verwendung von Vibrationssieben besteht die Gefahr einer zu starken Zerkieinerung des
belasteten Materials und damit unzureichenden Entmischung.

Die entstehenden Fraktionen sollten gleich zu Beginn der Arbeiten beprobt und
schnellstmdglich analysiert werden, um den Erfolg beurteilen zu kdnnen. Die Siebung ist als
erfolgreich anzusehen, wenn zum einen eine Fraktion < 8mm im wesentlichen aus Humus mit
einer PAK-Belastung < 1mg/kg besteht, die auf dem Gelidnde vorzugsweise fiir Griinflichen
im geplanten Mischgebiet weiterverwendet werden kann und zum anderen €ine Fraktion
>8mm aus Schlackebestandteilen und Tontaubenscherben, fiir die in Abhingigkeit von PAK-
Relastung und Menge ein geeigneter Entsorgungsweg zu finden ist. Als Altemative zur
Deponierung auf einer der Belastung entsprechenden Deponie empfiehlt sich hier die
Moglichkeit einer Verwertung als Asphaltzuschlagsstoff zu priifen.

Es wird nach den Ergebnissen jedoch als fraglich angeschen, daf3 dieses hohe Sanierungsziel
tatséichlich erreicht werden kann. Realistisch erscheint die Trennung in eine zu entsorgende
hochbelastete Fraktion und eine Fraktion mit einer Restbelastung < Smg /kg PAK. Vor
Beginn der Arbeiten ist daher mit den zustandigen Fachbehdrden abzukliren, bis zu welcher
Restbelastung ein Wiedereinbau auf dem Gelénde zu akzeptieren ist. Hierbei wird die geringe
Eluierbarkeit der PAK-Verunreinigung ( sieche LGA Bericht zur Altlastenuntersuchung IIb)
aus wasserwirtschaftlicher Sicht zu beriicksichtigen sein.

Bei allen Arbeiten miissen die einschligigen Arbeitsschutzvorschriften fiir Arbeiten in
kontaminierten Bereichen Anwendung finden.

Kirchehrenbach, den 25.2.2000
S. Voigt

Anlagen:
Ubersichtsplan
Lageplan
Analysenergebnisse
Fotodokumentation
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Adidas Herzo-Base
Kurzbericht zur

Altlastensanierung
F39 - ehemaliger Bunker-Standort

und

Verdachtsabschiitzung
F30 - Sichtwall

Auftraggeber: Grundstiicke Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft
Herzo-Base
91074 Herzogenaurach

Ausfithrung: GeoCon — Planung und Ausfithrung in Geo- und Umwelttechnik
Hauptstrafle 64
91356 Kirchehrenbach

Datum: 8. Juni 2000

Verteiler: GEV, Staatliches Hochbauamt Niirnberg 11, Landratsamt Erlangen-Hochstadt,
Wasserwirtschaftsamt Niirnberg
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1. Sachstand

Im Siidosten der Herzo-Base wurde nach Zeitzeugenaussagen wihrend des zweiten
Weltkrieges ein Bunker u.a. zur Lagerung von Munition genutzt. In diesen Bunker wurden,
ebenfalls nach Zeitzeugenaussagen, die nach dem Krieg auf dem Gelinde des ehemaligen
Fliegerhorstes aufgefundene Munition und Waffen zumindest zum Teil verbracht und mittels
einer Sprengung zerstort.

Aufgrund der unvollstindigen Zerstorung des Kriegsmaterials bei derartigen Sprengungen
und aufgrund des iiblicherweise stark PAK-haltigen Aussenanstrichs von Bunkern ergab sich
fiir die Flache ein erheblicher Altlastenverdacht. Untersuchungen mittels Sondierungen waren
auf dem Geldnde aufgrund des Kampfmittelverdachtes und des hohen Bauschuttanieiles nicht
méglich. Daher wurde erstmals 1997 unter Einbeziehung des Kampfmittelriumdienstes eine
Untersuchung des Bereiches veranlasst. Hierbet wurden erwartungsgemil Munition und stark
PAK-belasteter Bauschutt aufgefunden. Das Wasserwirtschaftsamt Niirnberg forderte
daraufhin die Sanicrung des Bereiches mit Fax vom 29.9.97, Zeichen 4477-ERHE, Herr
Kleeberger.

Dieser Forderung wurde mit den hier dokumentierten Arbeiten seitens des derzeitigen
Eigentiimers der Liegenschaft nachgekommen.

Des weiteren wird laut Historischer Erkundung (Bericht der Landesgewerbeanstalt vom
7.8.1997) angenommen, dall im Bereich des sogenannten Sichtwalles, der sich von der
siidostlichen Ecke der Herzo-Base nach Norden und Westen erstreckt, bis zu acht weitere
Bunker liegen.

2. Durchgefiihrte Arbeiten

Da die iiblichen Untersuchungsmethoden der Altlastenerkundung aufgrund des
Bauschuttanteils und des Kampfmitielverdachtes nicht angewendet werden konnten, wurde
der fragliche Bereich mittels eines Mobilbaggers his z7um Erreichen des gewachsenen Bodens
ausgekoffert. Zur sachkundigen Bergung der stetig aufzufindenden Munition aus Bestinden
der Wehrmacht war ein Mitarbeiter der Fachfirma Réhll vor Ort.
Die Arbeiten wurden mit Ticfléffel und Grabenrdumer ausgefiihrt. Zur Teilung massiver
Bunkerbetonteile war teilweise der Einsatz eines Hydraulikmeiselbaggers notwendig.
Das ausgekofferte Material wurde soweit nach optischen Kriterien und mit einem Bagger
moglich in die folgenden Fraktionen unterteilt:

- Abfille (Teerpappe); ca. 40 kg
Stahl/Bauschuttgemenge (Armierung, mit Betonanhaftungen), ca. 3 cbm
unbelasteter Bauschutt (Ziegel und Betonbruch ohne Teeranhallungen), ca. 10 cbm

. belasteter Bauschutt (Betonbruch mit Teeranhaftungen), ca. 24 cbm

- Bodenmaterial (Ton, Sand, Humus, Pflanzenreste mit <10% Bauschuttbeimengungen)
Des weiteren wurden eine Beton-Ubungsbombe und 56 Stiick Granaten sowie
Munitionsschrott (Hiilsen) und verschiedene zerstorte Waffenteile geborgen.
Mit den einzelnen Fraktionen wurde wie folgt verfahren:

- die Abfille wurden direkt zur Entsorgung verbracht

- das Stahl-Bauschuttgemenge liegt noch vor Ort

- der unbelastete Bauschutt wurde durch die Fa. Schickert entsorgt

- der belastete Bauschutt liegt noch vor Ort

- das Bodenmaterial liegt vor Ort



- die Beton-Ubungsbombe sowie die zerstdrten Waffenteile liegen vor Ort, da von G
Thnen keine Gefahr mehr ausgeht. Munition und Munitionsschrott wurden vom
Kampfmittelrdumdienst abgeholt und entsorgt.

Proben wurden von den Teeranhaftungen des Bauschutts (Probe 1 auf PAK) sowie vom
optisch unbelasteten Bodenmaterial (Probe 2 und Probe 3 auf PAK, Sprengmittelparameter
nach EPA) und vom Untergrund des Bunkers (Probe 4 auf PAK, Sprengmittelparameter nach
EPA) entnommen und analysiert.

Der Sichtwall (F30) wurde abgegangen und grob durch Handschiirfe untersucht.

3. Ergebnisse

Die Begehung des Sichtwalles (F30) ergab keine weiteren Munitionsfunde. In direkter
Umgebung des ausgekofferten direkten Bunkerbereiches mufl dennoch angenommen werden,
daB Munition ihnlich der hier gefundenen aufgefunden wird. Im weiteren Bereich des
Sichtwalles ist dies ebenfalls mdéglich, insbesondere an den Standorten der weiteren
chemaligen Gebiiude entlang der sitdlichen Fahsstrale. Der aufgefundene Bauschutt wies
vereinzelt Teerbestandteile auf und bestand im wesentlichen aus Ziegelbruch und Betonteilen
der aus US-Bestiinden stammenden Antennenfundamente und Kabelanker. Organoleptisch
deutlich wahrnehmbarer Teergehalt ist nur vereinzelt anzutreffen. Es ist anzunehmen, dafd der
Sichtwall seitens der US-Armee zunichst aus Abbruchmaterial der Wehrmachtsgebidude
aufgeschiittet wurde. Dieses Material ist teerbelastet. Spater wurden im Zuge der
Nutzungsinderung von Funk- und Nachrichtenzentrale zu Artilleriestandort die weitrdumig
vorhandenen Antennenfundamente auf den Sichtwall verbracht, dieses Material ist nicht
belastet.

Die Analytik (Einzelergebnisse im Anhang) der entnommenen Proben ergab einen hohen
PAK-Gehalt der Teeranhaftungen an den Betonbruchstiicken ( 942,2 mg/kg), jedoch keine
relevante PAK-Belastung des Bodenmaterials der Auffiillung, unter oder neben dem
ehemaligen Bunker { maximal 0,1 mg/kg).

Die Mineraldlkohlenwasserstoffbelastung des Bodens ist mit maximal 10 mg/kg in der
vormaligen Bunkerabdeckung ebenfalls nicht relevant.

Sprengmittel wurden nach EPA entsprechend der DGFZ-Methode untersuchi und konnten in
keincm Fall nachgewicsen werden.

4. Empfehlungen fiir das weitere Vorgehen

Fiir die Fldche F30 - Sichtwall empfehlen wir folgende weitere Vorgehensweise: Eine
Auskofferung ist aus Vorsorgegriinden erforderlich, da mit dem weitraumigen Auffinden
PAK-belasteten Bauschutts von chemaligen Wehrmachtsgebiduden zu rechnen ist. Da bislang
keine Munition erhdhter Brisanz aufgefunden wurde, knnte nach unserer Meinung unter
Abstimmung aller Beteiligten aus Kostengriinden eventuell auf die stindige Anwesenheit des
Kampfmittelriumdienstes verzichtet werden. Eine Baggeriiberwachung ist aufgrund der
erforderlichen Trennung von belastetem und unbelastetem Material ohnehin erforderlich,
hierbei konnte bei Zustimmung der Behérden méglicherweise aufzufindende Munition
sichergestellt und arbeitstéglich der Polizei {ibergeben werden.



Der von der Fliche F39 (ehemaliger Bunkerstandort) gerdumte armierte, mit einer stark PAKG
haltigen Schutzschicht versehene Betonbruch kann nicht verwertet werden und muf einer
entsprechenden Deponie zugefiihrt werden.

Da das verbleibende Bodenmaterial keinerlei relevante Belastungen aufweist kann aus unserer

Sicht auf das Errichten einer weiteren GrundwassermeBstelle verzichtet werden, sofern die

Fachbehorden zustimmen.

Kirchehrenbach, den 8.6.2000
S. Voigt

Anlagen:
Ubersichtsplan
Arbeitsprotokolle
Analysenergebnisse
Fotodokumentation
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GeoCoh GmbH

Adidas:  Altlastensanierung adidas Geliinde, dstliche Landebahn F43

Statusbericht 01 vom 05.06.2007
Baustellenbegehungen KW21 — KW23

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-84923068
Hr. Michael Metzner {Fa. MMRHP) Fax: 0951-46097

Die Empfanger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwinde. Erginzungen oder Anderungen sind der adidas AG bzw. der Bauleitung
umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschriinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstindig erfolgter Ausfilhrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt.
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Verantw. f. Er-
ledigt/Termin

Allgemein

Altlastensanierungsfliiche Landebahn

Haufwerke mit Aushubmaterial die im Sanierungsbereich abgelagert waren,
wurden umgelagert. Die Abrechnung erfolgt liber LV- Pos. 2.30.

Stand
04.060.07

2.2

Der Maschendrahtzaun einschl. Fundamente wurde abgebaut. Die Grasnarbe
wurde abgezogen und am Rand des Baufeldes zum Wiedereinbau breit ge-
stellt. Beim Wiedereinbau sind einzelne Ziegelstiicke anszusortieren.

Stand
04.06.07

23

Die Betonrinnen mit schwarzen Anstrichen am siidlichen und nérdlichen
Landebahnrand wurden ausgebaut. Von den schwarzen Anstrichen, einschl.
einer ca. 1,0 cm starken Betonschicht, wurde die Mischprobe B/C3-2/HW 1
entnommen. Bei der Analyse wurde ein PAK- Belastung von 477,46 mg/kg
erntittelt (Einzelmesswerte s. Anlage). Eine Separierung der schwarzen An-
striche kann nicht vorgenommen werden. Das Abbruchmaterial der Beton-
rinne wurde gebrochen und dann, zur Festlegung des geeigneten Entsor-
gungs-/Verwertungsweges beprobt (B/C3-2/HW1-1).

Das Analysenergebnis liegt voraussichtlich bis 12.06.07 vor.

Stand
04.06.07

24

Unterhalb der nordlichen Betonrinne (s. Pkt. 2.3) befand sich eine Zie-
gelauffiillung (Abmessung ca. 1,8 x 1,4 m, Linge ca. 143 m). Unter der
Auftiillung war ein Drainagerohr verlegt. Die Auffiillung sowie das Draina-
gerohr wurden ausgekoffert und im Sortierbereich zur Weiterbehandlung
bereitgestelit.

Der Aushubgarben ist trocken zu legen und zu gegebener Zeit, wenn geeig-
netes Bodenmaterial zur Verfligung steht (unbelastetes Siebmaterial), aufzu-
fiillen.

Im weiteren Verlauf Richtung Westen (auBerhalb Sanierungsbereich) wurde
ebenfalls die Ziegelauffiillung aufgefunden. Es ist zu kidren, ob auch hier
die Auffiillung sowie die Drainageleitung ausgebaut werden soll.

Stand
04.06.07

25

Das aus dem Bereich der Landebahn abgetragene Bodenmaterial, das mit
dem PAK- haltigen Teerbelag und der Ziegelschicht vermischt ist (Lande-
bahnaufbau), wurde im Siebbereich zur weiteren Bearbeitung auf Haufwer-
ken bereitgestellt. Bislang wurden ca. 60 % der Landebahnflichc abgctra-
gen.

Stand
04.06.07

2.6

Stidlich und ndrdlich der Landebahn wurden Schurfe durchgefiihrt. In eini-
gen Teilbereichen wurde in 0,1 bis 0,2 m u GOK Auffiillungen, die mit
Holz-, Bauschutt-, Teer- und Restmiillbestandieilen durchmischt waren,
aufgefunden, Die entsprechenden Flichen sind abzutragen und im Sortierbe-
reich bereitzustellen.

Stand
04.06.07
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Punkt Auszufithrende Arbeiten Status
Yerantw. f. Er-
ledigt/Termin
3 Haufwerksentsorgung
3.1 Zur Entsorgung der MKW- belasteten Haufwerke wurden Hr. Metzner die
entsprechenden Analysenwerte iibermittelt (s. GeoCon- Schreiben vom
30.05.07). Die erforderlichen Genehmigungen sind einzuholen. Sobald die
Entsorgungsgenehmigung vorliegt, sind die Haufwerke umgehend abzufah- Stand
fen. 04.06.07
4 Siebbereich
4.1 Es wurden noch keine Siebarbeiten durchgefiihrt. Stand
04.06.07

baﬁn,dgﬁi%.(}?

Anlage: PAK- Einzelmessergebnisse, 1 Seite



Anlage zum Statusber. 01 vom 05.06.07

PAK - Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Einheit  C3-2/HW1

Naphthalin [mg/keTS] <30
Acenaphthyien [mg/kgTS] 0,06
Acenaphthen [mg/keTS] 53
Fluoren fmg/kgTS] 29
Phenanthren [mg/kgTS] 110
Anthracen [mg/keg TS| 16
Fluoranthen [mg/kgTS] 120
Pyren [mg/kgTS] 79
Benzo(a)anthracen [mg/fkgTS] 31
Chrysen fmg/kgTS] 26
Benzo(b)luoranthen [mg/keTS) 20
Benzo(k)fluoranthen [mg/keTS] 13
Benzo(a)pyren [mg/kgTS] 23
Dibenzo{ah)anthracen [mg/kgTS] 1,20
Benzo(ghi)perylen [mg/keTS] 17
Indeno(123 cd)pyren [mg/kgTS] 13
Summe nach EPA [mg/kgTS) 477,46
EPA : Environmental Protection Agency

n.b. = nicht bestimmbar, alle Einzelmesswerte liegen unter der jeweiligen Nachweisgrenze

Qaoita 1 wnn 1
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Adidas:  Altlastensanierung adidas Geliinde, ostliche Landebahn F43

Statusbericht 02 vom 23.07.2007

Baustellenbegehungen KW24 — KW30

Verteiler: Fr. Holzmann, Hr. Rademacher (GEV) Fax: 09132-84923068
Hr. Michael Metzner (Fa. MMRHP) Fax: 0951-5194077

Die Empfinger dieses Baustellenprotokolls werden gebeten den Inhalt und die evtl. beigefiigten Anlagen
sorgfiltig zu priifen. Einwinde, Erginzungen oder Anderungen sind der adidas AG bzw. der Bauleitung
umgehend mitzuteilen.

Die in diesem Schreiben festgehaltenen Entscheidungen gelten ohne Einschrinkung fiir alle im Verteiler
genannten Biiros und Firmen, auch wenn diese an der Besprechung bzw. Begehung nicht teilgenommen
haben.

Erledigte Punkte werden erst nach vollstéindig erfolgter Ausfilhrung der Leistung aus dem Protokoll ent-
fernt.
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Punkt

Auszufiihrende Arbeiten

Status
Verantw. f, Er-
ledigt/Termin

Allgemein

Altlastensanierungsfliiche Landebahn

Die Haufwerke mit Aushubmaterial die im Sanierungsbereich abgelagert
waren, wurden umgelagert. Die Abrechnung erfolgte iiber LV- Pos. 2.30.

erledigt

2.2

Der Maschendrahtzaun einschl. Fundamente wurde abgebaut, Die Grasnarbe
wurde abgezogen und am Rand des Baufeldes zum Wiedereinbau breit ge-
stellt. Beim Wiedereinbau sind einzelne Ziegelstiicke auszusortieren. Der
Oberboden wurde noch nicht eingebaut.

Stand
18.07.07

23

Die Betonrinnen mit schwarzen Anstrichen am siidlichen und nérdlichen
Landebahnrand wurden ausgebaut. Von den schwarzen Anstrichen, einschl,
einer ca. 1,0 cm starken Betonschicht, wurde die Mischprobe B/C3-2/HW1
entnommen. Bei der Analyse wurde ein PAK- Belastung von 477,46 mg/kg
ermittelt (Einzelmesswerte s. Anlage). Eine Separierung der schwarzen An-
striche kann nicht vorgenommen werden. Das Abbruchmaterial der Beton-
rinne wurde gebrochen und dann, zur Festlegung des geeigneten Entsor-
gungs-/Verwertungsweges beprobt (B/C3-2/HW1-1). In der Bauschuttprobe
wurde eine PAK- Belastung von 18,76 mg/kg ermittelt (Einzelmessergeb-
nisse 5. Anlage). Das RC- Material wurde entsprechend verweriet.

erledigt

24

Unterhalb der nordlichen Betonrinne (s. Pkt. 2.3) befand sich eine Zie-
gelauffillung (Abmessung ca. 1,8 x 1,4 m, Linge ca. 143 m). Unter der
Auffiillung war ein Drainagerohr verlegt. Die Auffiillung sowie das Draina-
gerohr wurden ausgekoffert und im Sortierbereich gesiebt. Die Bauschutt-
charge wurde abgefahren, die abgesiebte Bodenfraktion wieder eingebaut.
Der Aushubgarben wurde trocken gelegt und mit unbelastetem Bodenmate-
rial aufgefiillt.

Im weiteren Verlauf Richtung Westen (aufierhalb Sanierungsbereich) wurde
ebenfalls die Ziegelauffiillung aufgefunden. Die Auffiillung sowie die Drai-
nageleitung wurden nicht ausgebaut.

erledigt

2.5

Das aus dem Bereich der Landebahn abgetragene Bodenmaterial, das mit
dem PAK- haltigen Teerbelag und der Ziegelschicht vermischt ist (Lande-
bahnaufbau), wurde abgefahren.

erledigt

2.6

Sudlich und ndrdlich der Landebahn wurden Schurfe durchgefiihrt. In eini-
gen Teilbereichen wurde in 0,1 bis 0,2 m u GOK Auffiillungen, die mit
Holz-, Bauschutt-, Teer- und Restmiilibestandteilen durchmischt waren,
aufgefunden. Diese Auffiillungen wurden ausgekoffert und abgefahren.

erledigt

Haufwerksentsorgung

Zur Entsorgung der MKW- belasteten Haufwerke wurden Hr. Metzner die
entsprechenden Analysenwerte éibermittelt (s. GeoCon- Schreiben vom
30.05.07-27.06.07). Die erforderlichen Genehmigungen sind einzuholen.
Sobald die Entsorgungsgenehmigung vorliegt, sind die Haufwerke umge-
hend abzufahren.

Stand
23.07.07
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Anlage: PAK- Einzelmessergebnisse, 1 Seite

GeoCoh émbH



Aniage zum Statusber. 02 vom 23.07.07

PAK - Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Einheit C3-2/HW1-1

Naphthalin [mg/kgTs] < 0,05
Acenaphthylen [mg/keTS] < (0,05
Acenaphthen [mg/kgTS] < 0,05
Fiuoren [mg/kgTS) < 0,05
Phenanthren [mg/kgTS] 4,30
Anthracen [mg/keTS] 0,43
Fluoranthen {mg/kgTS] 6,20
Pyren [mg/keTS] 2,15
Benzo(a)anthracen [mg/kgTS) 1,19
Chrysen [mg/kgTS] 0,56
Benzo{b)fluoranthen {mg/kgTS] 0,32
Benzo(k)fluoranthen [mg/keTS] 0,12
Benzo(a)pyren [mg/kgTS] 0,72
Dibenzo(ahYanthracen [mg/keTS] < 0,05
Benzo(ghi)perylen [mg/keTS} 1,45
Indeno(123 cd)pyren [mg/kgTS] 0,92
Summe nach EPA [mg/kgTS] 18,76
EPA . Environmental Protection Agency

n.b. = nicht bestimmbar, alle Einzelmesswerte liegen unter der jeweiligen Nachweisgrenze

Laita 4 wan 1
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Abschlussbericht A9-1
nach der Durchfiihrung von Sanierungsmafinahmen
fir die Altlastenfléichen
F43 und F45

auf dem

GEV- Gelinde Herzogenaurach (ehem. Herzo Base)

Auftraggeber  : GEV Grundstiicksgesellschaft Herzogenaurach mbH
Adi-Dassler-5tr. 1
91074 Herzogenaurach

Ausfithrung : 2001 - 2007

Bericht vom  : 28. Dezember 2007

Bearbeiter : M. Bohme, S. Voigt

GeoCon GmbH - Planung und Ausfiihrung in Geo- und Umwelttechnik
Hauptstr.64 * 91356 Kirchehrenbach

Tel.: 09191/797878 * Fax: 09191/797880
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1 Ausgangslage und Aufgabenstellung

Die Grundstiicksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Herzogenaurach, vertreten durch Herrn
Rademacher, erteilte unserem Ingenieurbiiro den Auftrag einen Abschlussbericht zu den Sanierungen der
bekannten Altlastenflichen F43 und F45 zu erstellen. Die Zusammenfassung beschrinkt sich ausschlieBlich
auf den Bereich der bearbeiteten Altlastenflichen.

Die Grundlage zur Erfassung des Altlastenbestandes bildeten eigene orientierende Untersuchungen der
Erkundung von Altlasten im Bereich der Landebahn. Zur Ausschreibung der AltlastensanierungsmaBnahme
Landebahn, die in drei Teilabschnitten vom Jahr 2002 bis 2007 ausgefiihrt wurde, dienten dann die Er-
kenntnisse aus den orientierenden Untersuchungen.

2 Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlage fiir die Bearbeitung von (potentiellen) Altlasten bildet das am 1. Mirz 1999 in Kraft
getretene Bundesbodenschutzgesetz (BBodSch(). Ziel dieses Gesetz ist es, nachhaltig die Funktionen des
Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schiddliche Bodenveranderungen abzuwehren,
Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewidsserverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge
gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.

Die Bearbeitung potentiell kontaminierter Standorte bzw. altlastverdichtiger Flachen erfordert in der Regel
ein stufenweises Vorgehen. Ausgehend von einer Gefahrenvermutung sind zur Gefahrenabwehr nach
BBodSchG folgende Schritte erforderlich:

- Erfassung: Erhebung der Verdachtsflache und historische Erkundung (§11)

- Orientierende Untersuchung bei Verdacht (§9, §10)

- Detailuntersuchung und abschlieBende Gefahrdungsabschitzung bei konkreten Anhaltspunkten
(hinreichender Verdacht} (§9, §10)

- MaBnahmenplanung (Sanicrungsuntersuchung, Sanicrungskonzept, Sanierungsplanung) bei
Feststellung einer schutzgutbezogenen Gefahrenlage (§13, §14)

- Sanierung (MaBnahmendurchfiihrung, Erfolgskontrolle, Uberwachung) bis zum Erreichen des
Sanicrungszicls (Daucrhaftigkeit der Gefahrenbeseitigung) (§4, §15, §16)

- Entlassung

Das Bundesbodenschutzgesetz wird durch das untergesctzliche Regeiwerk der Bundesbodenschutzverord-
nung (BBodSchV), die am 17. Juli 1999 in Kraft getreten ist, konkretisiert. In dieser Verordnung sind im
Anhang 2 Vorsorge-, Priif- und MaBnahmenwerte zur Beurteilung von Untersuchungsergebnissen (orientie-
rende Untersuchung und Detailuntersuchung} gelistet.

Im Bayerischen Bodenschutzgesetz (BayBodSchG), das zeitgleich zum Bundesbodenschutzgesetz in Kraft
getreten ist, werden offene linderspezifische Fragen wie z.B. die Aufgaben, Zustiindigkeiten und Pflichten
von Behdrden und sonstigen 6ffentlichen Stellen behandelt und geklirt. Zustindige Behdérde fiir den Voll-
zug des Bodenschutz- und Altlastenrechts ist die Kreisverwaltungsbehorde, die soweit nichts anderes be-
stimmt ist, bei Fragen fachlicher Art die wasserwirtschaftliche Fachbehdrde beteiligt.

Die Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern (Bay-
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BodSchVwV) vom 31. Juli 1999 konkretisiert u.a. die Zustindigkeiten und Aufgaben der Verwaltung und
differenziert dabei nach Mafinahmen zur Gefahrenabwehr und Vorsorge. In den Anhingen (Erhebung von
Verdachtsflichen, Ermittlung des Gefihrdungspotentials) zu dieser Verwaltungsvorschrift werden i.w. die
Inhalte des frither zur Bearbeitung und Beurteilung von Altlastenverdachtsflichen herangezogenen Bayeri-
schen Altlastenleitfadens von 1991 und des urspriinglich geplanten Altlastenhandbuchs aufgegriffen und
verarbeitet.

3 Vorsorge-, Priif- und MaSnahmenwerte

Fiir die Beurteilung von Untersuchungsergebnissen von Altlastenuntersuchungen werden im Bedarfsfall die
im Anhang 2 der BBodSchV zusammengesteliten Vorsorge-, Priif- und MaBnahmenwerte herangezogen.

Vorsorgewerte (Besorgniswerte) sind Werte, bei deren Uberschreiten unter Beriicksichtigung von geogenen
oder groBflichigen siedlungsbedingten Schadstoffgehalten in der Regel davon auszugehen ist, dass die
Besorgnis einer schiidlichen Bodenverinderung besteht. Bei Uberschreitung der Vorsorgewerte wird eine
moglicherweise bestehende Gefahr angezeigt.

Prisfwerte (Gefahrenwerte) sind Werte, bei deren Uberschreitung unter Beriicksichtigung der Bodennutzung
eine einzelfallbezogene Priifung durchzufithren und festzustelien ist, ob eine schidliche Bodenverinderung
oder Altlast vorliegt. Liegt die Konzentration eines Schadstoffs unterhalb des jeweiligen Priifwertes, ist
insoweit der Verdacht einer schidlichen Bodenverinderung oder Altlast ausgerdumt. Mit Hilfe der Priifwer-
te wird eine vorliegende Gefahr beurteilt.

MaBnahmenwerte sind Werte fiir Einwirkungen oder Belastungen, bei deren Uberschreiten unter Beriick-
sichtigung der jeweiligen Bodennutzung in der Regel von einer schidlichen Bodenverinderung oder Altlast
auszugehen ist und MaBnahmen erforderlich sind.

Sofern fiir einzelne Schadstoffe in der BBodSchV keine Vorsorge-, Priif- und MaBnahmenwerte genannt
sind, werden zur Beurteilung der Belastungssituation in Bayern die im Merkblatt Nr, 3.8/1 (vormals 3.8-10)
des Bayerischen Landesamts fiir Wasserwirtschaft aufgefiihrten Hilfs-, Priif- und Stufenwerte herangezo-
gen. Dieses Merkblatt wird ebenso fiir die Bewertung der Feststoffgehalte in Boden- und Bodenluftproben
benutzt.

4 Geologische und hydrogeologische Verhiiltnisse

GemiB der Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt- Nr. 6431 Herzogenaurach sind im Untersu-
chungsgebiet Schichten des Unteren Burgsandsteins im Ubergang zum Coburger Sandstein zu erwarten, Der
Coburger Sandstein, der eine Michtigkeit von ca. 10-15 m erreicht, ist durch das Auftreten von grauen und
weiBlichen, fein- bis mittelkdmigen, im Vergleich zum unterlagernden Blasensandsteinen meist hirteren
Sandsteinen gekennzeichnet. Letteneinschaltungen sind seltener als im Blasensandstein.

Im Hangenden folgt der Untere Burgsandstein, der mit dem Basisletten aus iiberwiegend roten bis rotbrau-
nen und griinen Letten (sandig-schluffige Tonsteine mit eingeschalteten diinnen Sandsteinlagen) einsetzt. In
diesen Basisletten, der eine Michtigkeit von 2-6 m erreicht, sind im Untersuchungsgebiet Karbonat- und
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Steinmergeiknollen eingelagert. Der Untere Burgsandstein besteht aus fein- bis grobkérmigen, massigen bis
bankigen, oftmals miirben (in Abhingigkeit vom Verwitterungsgrad auch harten) Sandsteinen von griinli-
cher, grauer bis briunlicher Firbung, in die mehrfach Lettenlagen (rotbraune und griingraue Tonsteine),
gelegentlich Gerdlllagen eingeschaltet sind,

Die Sandsteine des Keupers fungieren im Sanierungsgebiet des Ofteren als Grundwassertriger. Daneben
kommt es auf tonigen Lagen im Sandstein verbreitet zum Riickstau von Sickerwasser und zur Ausbildung

rdumlich begrenzter Schichtwasserhorizonte.



5 Durchgefiihrte Untersuchungen

5.1 Untersuchen von verschiedenen Instituten

Die im Zuge der Altlastenerhebung von verschiedenen Instituten ausgefiihrten Untersuchungen zur Erfas-
sung der Altlastenverdachtsflichen auf dem Geldnde der ehem. Herzo Base, erfiillen die Anforderungen
nach BBodSchG in den Punkten Erfassung (Erhebung der Verdachtsfliche und historische Erkundung),
Orientierende Untersuchung bei Verdacht und Detailuntersuchung mit abschlieBender Gefihrdungsabschiit-
zung bei konkreten Anhaltspunkten (s. Kapitel 2). Auf die Existenz der iiberdeckten ehemaligen Landebahn
wird im LGA-Gutachten UUA9730181 (Fliegerhorst Herzogenaurach, Historische Recherche UUA9730181
vom 07.08.1997) hingewiesen, da diese bei der Luftbildauswertung erkannt wurde. Allerdings wurde die
Altlastenrelevanz hier nicht ausreichend beriicksichtigt.

5.2 Eigene Untersuchungen

5.2.1 Landebahn, Flichen F43/F45

Im Rahmen der orientierenden Untersuchung auf dem Golfplatzareal (s. GeoCon Bericht vom 06.02.2001)
wurde im Bereich der Driving Range das westliche Ende der ¢hem. Landebahn aufgefunden. Bei der weite-
ren Erhebung zur Ausschreibung der Altlastensanierung II sind Schadstoffgchalt, Aufbau sowic das AusmalB
der Landebahn erkundet worden.

Die Landebahn bestand urspriinglich aus Ziegeln, einer Fahrbahndecke aus Teer (s. Anhang 3, Bild 1) und
aus Betonrinnen die parallel zur Landebahn verliefen und diese in siidlicher und nordlicher Richtung be-

grenzten.

Nach der Ubernahme durch die US- Armee wurde die Landebahn weitestgehend zerstort und vollstindig mit
Erdreich iiberdeckt. Als sanierungsrelevante Altlast ist der hochgradig PAK- haitige Teer detektiert worden,
der in unterschiedlich groBen Bruchstiicken, teilweise an Ziegeln oder Ziegelbruchstiicken anhaftend sowie
tetlweise lose im Boden vorliegt.

Ende 2005 wurde ein weiteres Teilstiick der Landebahn im Osten des GEV- Gelindes aufgefunden. Der
Schadstoffbestand stellt sich analog zum oben beschriebenen Aufbau dar, wobei in diesem Bereich der

Landebahn die Uberdeckung mit Erdreich und Bauschutt bis zu 1,0 m betrug und der Aufbau voltkommen
zerstort und mit dem Erdreich durchmischt war.

6 Durchgefiihrte Ausschreibungen und Sanierungsmafnahmen
6.1  Ausschreibung der Sanierungsmafinahmen

Die Sanierung der Landbahn wurde von uns aufgrund verschiedener Geldndenutzungen und Auffindungs-
zeitrdumen in mehreren Teilbereichen ausgeschrieben.

Die Sanierungsflichen wiesen im Wesentlichen folgenden Aufbau auf:

Unter dem Oberboden bestehend aus der schwach humosen Grasnarbe und sandigem Lehm mit unterschied-
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lichen Gesamtstirken von 0,1 bis 1,0 m befindet sich die eigentliche Landebahn mit einer Michtigkeit von
bis zu 20 em Stirke., Der vollstindige Fahrbahnaufbau mit einer PAK- belasteten Schwarzdecke (Schichtdi-
cke bis ca. 3 cm) und einem Unterbau aus Vollziegeln ist nur noch in kieinen Teilbereichen der Gesamtfli-
che erhalten. Die parallel zur Landebahn verlaufenden Betonrinnen sind durch teerhaltige Anstriche eben-
falls mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet,

Zur Bearbeitung der Teilflichen mussten nachfolgende Arbeiten ausgefiihrt werden:

Zuniichst war das Areal oberflichennah (ca. 10 cm) abzuziehen, um die Grasnarbe weitgehend zu entfernen.
Danach wurden die mehr oder minder starken Uberdeckungen (bis zu 1,0 m) der zerstdrten Fahrbahndecke
aus sandigem Lehm abgeschoben und ebenso wie die Grasnarbe in Mieten seitlich des Arbeitsbereiches
gelagert. Die gesamte schadstoffhaltige Schicht des mit Erdreich vermischten, zerstérten Landebahnaufbaus
aus PAK- haltiger Schwarzdecke einschliefllich des Ziegelunterbaus war auszukoffern und zum Sortierbe-
reich zu transportieren, hier abzukippen und zur Weiterbehandlung bereitzustellen. Die seitlich der Lande-
bahn verlaufenden Betonrinnen waren ebenfalls auszubauen. Nach einer reprisentativen Beprobung der
Betoncharge war diese einem geeigneten Verwertungs- bzw. Entsorgungsweg zu zufiihren.

Im Sortierbereich wurde das bereitgestellte Material mit einer Siebmaschine und der entsprechend geeigne-
ten Maschenweite abgesiebt. Ziel der MaBnahme war die Gewinnung einer un- bzw. gering belasteten
Feinfraktion aus Bodenmaterial und einer PAK- belasteten Mittelfraktion bestehend aus einer Boden-
/Bauschuttfraktion. Die Grobfraktion bestehend aus Ziegelschutt sowie die PAK- belastete Mittelfraktion
{Erdreich/Schwarzdecke) wurde einem geeigneten Verwertungs- bzw. Entsorgungsweg zu gefiihrt.

Die bei der Siebung abgesonderte un- bzw. gering belastete Bodenfraktion wurde in Abhingigkeit von der
verbleibenden PAK- Belastung ebenso wie das seitlich der Landebahn gelagerte Abraummaterial wieder in

die Fliche eingebaut.

Die Analysenergebnisse der zur Einstufung der Haufwerke entnommenen Proben, sowie die weiteren im
Rahmen der Voruntersuchungen und withrend der Sanierungen entnommenen und analysierten Materialpro-
ben sind der Anlage 2 zu entnehmen. Da das Material bereits organoleptisch gut zuordenbar war, konnte auf
eine kostenintensive Beprohung und Analytik verzichtet werden und die organoleptische Zuordnung durch
stichpunktartige Beurteilungen unterstiitzt werden.

6.2 Sanierung der verschiednen Teilbereiche

Die Ausfiihrung der Sanierungsarbeiten wurde von uns analytisch betreut und gutachterlich iiberwacht. In
den folgenden Kapiteln werden die Sanierungsbereiche sowie die in den verschiedenen Abschnitten bear-
beiteten Massen dargestellt.

6.2.1 Altlastensanierung I, 2002/03

Die Fotodokumentation zur durchgefiihrten SanierungsmaBnahme ist dem Anhang 3 (Bild 1 - 10) zu ent-
nehmen,

Im Zuge der Altlastensanierung II wurden die Altlastenflichen F47 (Bauschuttablagerung) und Teilbereich
der Landebahn F45 (ca. 44.200 gm) saniert. Die Ausfiihrung der AltlastensanierungsmaBnahme erfoigte
durch die Fa, Metzner. Die im Weiteren genannten gesamten Abrechnungsmassen beinhalten die Sanierung
der Flichen F47 und F45 und entfallen nur z.T. auf den Bereich der Landebahn, da diese MaBnahmen im
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Zuge derselben BaumaBnahme durchgefiihrt wurden.

Bei den Sanierungsarbeiten wurden ca. 8.300 m® PAK- belastetes Boden- und Bauschuttmaterial (s. Anhang
2, Bild 3-5; Ziegel mit Teerbelag, vermischt mit Erdreich) abgetragen. Hierfiir war das Abschieben und
seitliche Zwischenlagern von 44.200 m? iiberlagerndem Oberboden erforderlich (s. Anhang 3, Bild 2; Gras-
narbe mit Ziegel). Die Kubatur der ausgebauten Betonrinne betrug ca. 530 ¢bm. Durch Klassierung der
abgetragenen PAK- belasteten Fraktionen wurde die PAK- Belastung, die im wesentlichen in Form von
Teeranhaftungen an Ziegelsteinen und -bruchstiicken sowie Teerbruchstiicken vorlag, so weit als moglich
von dem unbelasteten Erdreich und der Grasnarbe abgetrennt (s. Anhang 3, Bild 6-9). Von den Siebfraktio-
nen wurden ca. 6.400 to mit einer PAK- Belastung von 5 mg/kg, ca. 14.050 t Material mit einer PAK- Belas-
tung von 15 mg/kg und ca. 300 t Material mit einer PAK- Belastung bis 75 mg/kg abtransportiert und ent-
sprechend verwertet bzw. entsorgt. 3.500 cbm unbelastetes Bodenmaterial wurden wieder in die Fliiche
eingebaut.

6.2.2 Sanierung Golfplatzgeliinde/Teilbereich Landebahn, 2005

Die AitlastensanierungsmaBnahme Golfplatzgelinde und siidlicher Landebahnteil umfasste die Sanierung
der Altlastenflichen F25, F45, F46 und F48. Die Sanierungen in diesen Bereichen konnten erst nach dem
Auflassen des Golfplatzgelindes erfolgen. Die Arbeiten wurden von der Fa. Metzner durchgefiihrt. Im Zuge
dieser SanierungsmaBnahme wurde der siidliche Landebahnteil (ca. 2 - 4 m Landebahnaufbau einschl. der
begrenzenden Betonrinne), der auf dem Golfplatzgelinde lag, bearbeitet. Die Sanierungsarbeiten wurden
analog zu den Arbeitsschritten im Kap. 6.2.1 ausgefiihrt. Die im Folgenden aufgefiihrten Massen sind im
wesentlichen auf die Sanierung der Landebahnreste F45 entfallen:

- Abiragen von Bodenschichten vermischt mit Landebahnaufbau: ca. 900 cbm

- Abtragen von PAK- haltigem Boden Bauschuttgemisch: 1,950 gm

- Ausbau Betonrinne: 144 cbm

- Einbau Bodenmaterial: ca. 1.100 chm

- Verwertung Siebriickstinde RW2/Z2: ca. 2.250 to

- Entsorgung Bauschutt > RW2: ca. 320 to

Die Fotodokumentation zur durchgefiihrten SanierungsmaBnahme ist dem Anhang 3 (Bild 11 - 18) zu
entnehmen.

6.2.3 Sanierung Landebahn Ostteil F43, 2007

Im letzten Abschnitt der Landebahnsanicrung wurde der erst im Jahr 2005 aufgefundene Ostteil der Lande-
bahn bearbeitet. Die Sanierungsarbeiten wurden von der Fa. MMRHP durchgefiihrt. Hierbei wurde eine
Flache von ca. 7.000 gm bearbeitet. Dieser Bereich wies gegeniiber dem Landebahnaufbau F45 eine wesent-
lich gréBere Uberdeckung mit einer Schichtstirke von bis zu 1,0 m auf, wobei die Uberdeckung z.T. mit
Bauschutt und dem zerstdrten Landebahnaufbau vermischt war.

Zum Erreichen des zerstrten Landebahnaufbaus wurden ca. 3.900 cm Bodenmaterial abgetragen, das z.T,
aufgrund der hohen Bauschutt, Ziegel- und Teeranteile auch gesiebt werden musste. Die Fliche des PAK-
belasteten Boden- Bauschuttgemisches, das zur Sanierung des Ostteils der Landebahn abgetragen werden
musste, betrug ca. 7.000 qm mit einer mittleren Schichtstirke von 0,5 m. Die Kubatur der ausgebauten
Betonrinne betrug ca. 140 cbm. Nach der Siebung wurden die unbelastete Bodenfrakiion sowie das unbelas-
tete Abraummaterial wieder in die Flache eingebaut. Von den Siebfraktionen wurde das Boden-
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/Bauschuttgemisch (Materialeinstufung RW2) mit einer Masse von ca. 4.350 to abgefahren und verwertet.
Des weiteren wurden Teilchargen der Feinfraktion (ca. 3.500 to), die aufgrund feinkdrniger Teerstiicke eine
PAK- Belastung aufwiesen, als Z2- Material einem geeigneten Verwertungsweg zugefiihrt.

Die Fotodokumentation zur durchgefiihrten SanierungsmaBnahme ist dem Anhang 3 (Bild 19 -26) zu ent-
nehmen.



7 Zusammenfassung

Bei orientierenden Untersuchungen auf dem Golfplatzareal wurde das westliche Ende der ehem. Landebahn
aufgefunden. Die Reste der ehemaligen Landebahn auf dem friiheren Fliegerhorst Herzo- Base bestanden im
Wesentlichen aus Ziegelschutt mit stark PAK-haltigen Teeranhaftungen und den parallel verlaufenden
Betonrinnen.

Die Sanierung erfolgte aufgrund verschiedener Gelindenutzungen und Auffindungszeitriumen in mehreren
Abschnitten vom Jahr 2002 bis 2007. Die Hauptarbeitsschritte waren hierbei das Abschieben des unbelaste-
ten Oberbodens, der seitlich gelagert wurde, das Auskoffern der belasteten Schichten und Siebung des
Materials sowie die Abfuhr des belasteten Materials und Wiedereinbau der unbelasteten Siebchargen.

S. Voigt
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Bild 1: Altlastensanierung 11, 2002/03
L andebahnaufbau Detailansicht
Ziegel mit Teerbelag unter
Uberdeckung mit Erdreich

Bild 2: Altlastensanierung 11, 2002/03
Sanierungsfl&che nach dem
Abraum des Oberbodens —
Grasnarbe z.T. vermischt mit
Ziegel/Teer

Bild 3: Altlastensanierung 11, 2002/03
Abraum vom Landebahnbelag
Ziegel mit Teerbelag, vermischt
mit Erdreich Lagerung auf

Haufwerken — Ansicht von
Osten
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Bild 4: Altlastensanierung 11, 2002/03
Abraum vom Landebahnbelag
Ziegel mit Teerbelag, vermischt
mit Erdreich Lagerung auf
Haufwerken — Ansicht von
Westen

Bild 5: Altlastensanierung 11, 2002/03
Haufwerk mit Abraummaterial
vom Landebahnbelag Ziegel mit
Teerbelag - Detailansicht

Bild 6: Altlastensanierung 11, 2002/03
Klassierung des abgetragenen
L andebahnbel ags mittel
Siebung mit Harfensieb
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Bild 7: Altlastensanierung 11, 2002/03

Separierter Landebahnbelag
Ziegel mit Teerbelag

Bild 8: Altlastensanierung 11, 2002/03
Haufwerke mit den
verschiedenen Siebfraktionen

Bild 9: Altlastensanierung 11, 2002/03
Klassierung des Oberbodens
Trennung Humus und Ziegel
Teerbestandteile—im
Hintergrund Haufwerke mit
Feinsiebungen
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Bild 10: Altlastensanierung |1, 2002/03
sanierte Landebahnflache mit
Haufwerken zum
Wiedereinbau — Ansicht von
Osten

Bild 11: Sanierung Golfplatzgelénde
[Teilbereich Landebahn, 2005
stidliche Landebahnflache
nach dem Abtrag des
Oberbodens — Ansicht von
Westen

Bild 12: Sanierung Golfplatzgelénde
[Teilbereich Landebahn, 2005
stidliche Landebahnflache
nach dem Abtrag des
Oberbodens — Ansicht von
Osten
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Bild 13: Sanierung Golfplatzgelénde
[Teilbereich Landebahn, 2005
Detailansicht zerstorter
L andebahnaufbau — Ziegel mit
Teerbelag vermischt mit
Bodenmaterial

Bild 14: Sanierung Golfplatzgelénde
[Teilbereich Landebahn, 2005
stdliche Landebahnfléche
nach dem Abtrag des Aufbaus
— Ansicht von Osten

Bild 15: Sanierung Golfplatzgelénde
[Teilbereich Landebahn, 2005
Haufwerk mit abgerdumten
L andebahnaufbau —
Ziegel/Teerbelag mit
Bodenmaterial vermischt
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Bild 16: Sanierung Golfplatzgelénde
/Teilbereich Landebahn, 2005
sudliche Landebahnflache
nach dem Abtrag des Aufbaus
— Ansicht von Westen

Bild 17: Sanierung Golfplatzgelénde
[Teilbereich Landebahn, 2005
sudliche Landebahnflache,
Ostteil nach dem
Wiedereinbau von

Bodenmaterial — Ansicht von
Osten

Bild 18: Sanierung Golfplatzgelénde
[Teilbereich Landebahn, 2005
Siebung L andebahnaufbau -
Grobabsiebung
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Bild 19: Sanierung Landebahn Ostteil
F43, 2007
V oruntersuchung 2005 -
stdliche Betonrinne mit
Landebahnaufbau

(Ziegel/Teer) im Vordergrund

Bild 20: Sanierung Landebahn Ostteil
F43, 2007
Abraum vom zerstorten
L andebahnaufbau
(Ziegel/Teer) mit
Bodenmaterial vermischt

Bild 21: Sanierung Landebahn Ostteil
F43, 2007
Teile der ausgebauten
Betonrinne mit Teeranstrich




Anhang 3 -8- '

GeoCon GmbH

Bild 22: Sanierung Landebahn Ostteil
F43, 2007
Haufwerk mit Abraummaterial
der Landebahn Ziegel-/Teer-
/Bodengemisch

Bild 23: Sanierung Landebahn Ostteil
F43, 2007
Sanierungsflache F43 -
Ansicht von Westen

Bild 24: Sanierung Landebahn Ostteil
F43, 2007
Sanierungsflache F43 -
Ansicht von Osten
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Bild 25: Sanierung Landebahn Ostteil
F43, 2007
Landebahn Ost nach
Fertigstellung der
Sanierungsarbeiten - Ansicht
von Westen

Bild 26: Sanierung Landebahn Ostteil
F43, 2007
Sanierungsflachen nach dem
Wiedereinbau von

Bodenmaterial - Ansicht von
Osten




