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Ergebnis der vom Planungsbüro Strunz, Bamberg, durchgeführten groben Kostenschätzung 
für die im Rahmen der Machbarkeitsstudie untersuchten Planfälle (vgl. S. 2) 
 
 
Die Berechnungen sind nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der grob 
ermittelten Massen für die wesentlichen preisbildenden Positionen sowie den derzeit am 
Markt üblichen Preisen erfolgt. 
  
Bei der Kostenermittlung sind auch Positionen berücksichtigt worden (wie z.B. mögliche 
Leitungsverlegungen bzw. Umbau von vorhandenen Infrastruktureinrichtungen), die bei einer 
vertieften Planung evtl. gar nicht zum Tragen kommen werden. Ebenfalls enthalten sind die 
voraussichtlichen Grunderwerbskosten sowie die Aufwendungen für Entschädigungen.  
Nicht enthalten sind die Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
wasserwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und hydraulischer Art. 
  
Für die jeweiligen Planfälle sind folgende Gesamtkosten, einschl. Mehrwertsteuer und 
Nebenkosten, grob geschätzt worden: 
 
- Planfall 1: ca. 20,0 Mio Euro 
- Planfall 1a: ca. 18,5 Mio Euro 
- Planfall 1b: ca. 25, 5 Mio Euro 
- Planfall 2: ca. 34,0 Mio Euro 
- Planfall 3: ca. 22,0 Mio Euro 
- Planfall 3a: ca. 27,5 Mio Euro 
  
Eine Plausibilitätsüberprüfung mit anderen vergleichbaren Maßnahmen hat gezeigt, dass die 
ermittelten Kosten sich im üblichen Rahmen bewegen. Beim Planfall 2 ist zu bedenken, dass 
dieser eine Vielzahl von Brückenbauwerken enthält, deren Anzahl und Dimensionierung in 
der weiteren Planung unter Umständen noch stark veränderbar sein können. Darüber hinaus 
muss immer wieder betont werden, dass wir uns in der Phase einer Machbarkeitsstudie 
befinden, bei der sowohl die Planungstiefe, als auch die Kostenermittlung nur sehr grob sein 
können. 
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