



Zuständig	Maßnahme	Zeitpunkt in 2024	Beeinträchtigung
SH, HW	Kellergasse/Klummgasse/Eichelmühlgasse (Fortsetzung der laufenden Maßnahme; Beginn Juni 2023, Ende voraussichtlich Juni 2025); Kanal- und Straßenbau, Erneuerung Versorgungsnetz von Wasser, Gas und Strom, Erweiterung Glasfaser	ganzjährig	Vollsperrung
SH, HW	Burgstaller Weg (Fortsetzung der laufenden Maßnahme (erster Bauabschnitt); Beginn März 2023, Ende voraussichtlich Jahresende 2025); Kanal- und Straßenbau, Erneuerung Versorgungsnetz von Wasser, Gas und Strom, Erweiterung Glasfaser	ganzjährig	Vollsperrung
HW	Burgstall Süd : Verlegung von Mittelspannungskabeln für Freiflächen-PV-Park Herzo Energie GmbH	Februar bis Oktober	Einschränkungen v.a. im Bereich von Feldwegen
HW	Glatzer Straße: Erweiterung Niederspannungsnetz	1. Quartal	Gehwegsperrung Glatzer Straße 6 bis Höchstadter Weg
HW	Dambachstraße: Netzeinbindung, neue Trafostation	1. Quartal	Gehwegsperrung Dambachstraße 18 bis Uhlandstraße
HW	Galgenhofer Straße: Erneuerung Wasserhauptleitung und Wasseranschlüsse, Erweiterung Gasversorgung und Glasfasernetz	1. und 2. Quartal	Vollsperrung zwischen Galgenhofer Straße 11 und Brunnenhaus
HW	Hammerbach-Lindenhof: Erweiterung Glasfasernetz	1. und 2. Quartal	Teilsperungen Kornblumenstraße, Veilchenstraße, Dahlienstraße, Falkendorfer Straße und Wiesenstraße
HW	Ringstraße/Nutzungsstraße: Erneuerung Wasserhauptleitung	Osterferien (25. März bis 6. April)	Vollsperrung Nutzungsstraße 28a bis Ringstraße
HW	Gleiwitzer Straße: Erneuerung Niederspannungsnetz, Erweiterung Glasfasernetz	2. Quartal	Gehwegsperrung Gleiwitzer Straße 3-11
HW	Sandleite: Erweiterung Wasserhauptleitung, Strom, Glasfasernetz	2. Quartal	Vollsperrung Erlenstraße bis Föhrenweg
HW	Görlitzer Straße: Erneuerung Niederspannungsnetz	2. Quartal	Gehwegsperrung
HW	Hirschberger Straße: Erneuerung Niederspannungsnetz, Erweiterung Glasfasernetz	2. /3. Quartal	Gehwegsperrung
HW	Hauptleitung Richtung Welkenbach: Erneuerung der Wasserhauptleitung	2./3. Quartal	Teilsperung Geh-/ Radweg zwischen Würzburger Straße und Brücke Nordumfahrung
HW	Mittelspannungsnetz Industrie: Erweiterung	2., 3. und 4. Quartal	Einschränkungen v.a. im Bereich von Feldern, Wiesen und Feldwegen zwischen Burgstall und dem Schaeffler-Gelände



HW	Wolfsberger Straße: Erweiterung Wasserhauptleitung und Glasfasernetz	Sommerferien (31. Juli bis 10. September)	Vollsperrung im Bereich Wolfsberger Straße 4 bis Burgstaller Weg
SH	Brückenbauwerk 09 (südlich des Interimsrathauses) Erneuerung des Überbaus mit Ausbau der nördlich der Brücke bestehenden Fuß- und Radwege	3. Quartal	Vollsperrung Wegeverbindung Radweg nördlich der Hans-Maier-Straße in Richtung Wiesengrund
HW	Liegnitzer Straße: Erneuerung Niederspannungsnetz, Erweiterung Glasfasernetz	3. Quartal	Gehwegsperrung
LKR	Beutelsdorf, Hubertusstraße/ERH 14 : Deckensanierung	3. Quartal	Vollsperrung
SH, HW	Plonergasse: Kanalbau, Erneuerung der Wasserhauptleitung	ab 3. Quartal	Sperrungen in der Plonergasse/Edergasse, Beeinträchtigungen des Fußverkehrs sowie der An- und Abfahrt rund um die Carl-Platz-Schule
HW	Trafostation Burgstall 2: Errichtung und Netzeinbindung	3/4. Quartal	Gehwegsperrung
LKR	Niederndorf, Am Behälterberg/ERH 25: Oberbausanierung	3./4. Quartal	Vollsperrung
HW	Von-Seckendorff-Straße: Erweiterung Glasfasernetz	4. Quartal (abhängig vom Fortschritt Burgstaller Weg)	Teilspernung
SH	Schlossgraben: Stützwandsanierung	4. Quartal	Details in Abstimmung*
SH, HW	Ebrachweg: Erneuerung Wasserhauptleitung	?	Details in Abstimmung*
* abhängig von baulichem Ablauf und den Gegebenheiten vor Ort			