

# Tief- und Straßenbauprojekte 2023

Tiefbauamt Stadt Herzogenaurach (SH)

Herzo Werke GmbH (HW)

Tiefbauamt Landkreis Erlangen-Höchstadt (LKR)

Stand: 23. Februar 2023




STADT  
HERZOGENAURACH

Zuständig	Maßnahme	Zeitpunkt	Beeinträchtigung
SH, HW	Burgstaller Weg (Bauabschnitt 1): Kanal- und Straßenbau, Erneuerung Versorgungsnetz von Wasser, Gas und Strom, Erweiterung Glasfaser	ab März 2023	Vollsperrung
HW	Glatzer Straße: Erweiterung Stromnetz	ab März 2023	Details in Abstimmung *
HW	Gleiwitzer Straße: Erweiterung Stromnetz und Glasfaser	ab März 2023	Details in Abstimmung *
HW	Galgenhofer Straße: Erneuerung Versorgungsnetz Wasser, Erweiterung Versorgungsnetze Gas und Glasfaser	2. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Lessingstraße: Netzeinbindung Trafostation	2. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Görlitzer Straße: Erneuerung Stromversorgungsnetz, Erweiterung Glasfaser	2. Quartal	Details in Abstimmung *
SH	Sanierungsarbeiten Steinerne Brücke	2. und 3.Quartal	halbseitige Sperrung
SH	Straßensanierung Verbindungsstraßen Höfen/Puschendorf und Burgstall/Hauptendorf	Pfingstferien (30. Mai bis 9.Juni)	Vollsperrung
LKR	Oberflächenbehandlung Verbindungsstraße Höfen/Dondörflein	Pfingstferien (30. Mai bis 9.Juni)	halbseitige Sperrung
HW	Am Rahmberg: Erweiterung Stromnetz, Glasfaser	2. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Regnitzweg: Erweiterung Gasversorgung, Glasfaser	3. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Nutzungsstraße: Erweiterung Fernwärmenetz	3. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Niederndorfer Hauptstraße: Erweiterung Stromnetz	3. Quartal	Details in Abstimmung *
SH, HW	Kellergasse/Klummgasse/Eichelmühlgasse: Kanal- und Straßenbau, Erneuerung Versorgungsnetz von Wasser, Gas und Strom, Erweiterung Glasfaser	3. und 4. Quartal	Vollsperrung
HW	Spiegelgartenstraße: Erweiterung Stromnetz	3. und 4. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Kirchenplatz: Erneuerung Versorgungsnetz von Wasser und Strom, Erweiterung Glasfaser	4. Quartal	Vollsperrung
HW	Niederndorfer Hauptstraße: Trafostation Errichtung/Netzeinbindung	4. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Zeppelinstraße: Trafostation Errichtung/Netzeinbindung	4. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Dambachstraße: Trafostation Errichtung/Netzeinbindung	4. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Langenzenner Straße: Errichtung Trafostation	4. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Burgstall: Trafostation Errichtung/Netzeinbindung	4. Quartal	Details in Abstimmung *
HW	Ebrachweg: Erweiterung Stromnetz	4. Quartal	Details in Abstimmung *
* abhängig von baulichem Ablauf und den Gegebenheiten vor Ort			