

Bauablauf Neubau Rathaus Sanierung Schloss Herzogenaurach

erstellt mit pro-plan 7 (7.0.0.16) - Serien Nr.: 1073 - Lizenz für Bär, Stadelmann, Stöcker BDA - Nürnberg

		2018			2019												2020												2021												2022									
		4. Quart.			1. Q			2. Q			3. Q			4. Q			1. Q			2. Q			3. Q			4. Q			1. Q			2. Q			3. Q															
Pos	Vorgang	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug		
1	Kanalbau + Trassen + Rodung / Baumfällung	■	■	■	■	■																																												
2	Abbruch 1960er-Rathaus + Trafo				■	■	■	■	■	■																																								
3	Spezialtiefbau							■	■	■	■	■	■	■	■	■																																		
4	Neubau Rohbau													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
5	Neubau Gebäudehülle + Ausbau + Außenanlagen																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Schloss Sanierung																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

Bär, Stadelmann, Stöcker BDA
 BSS Architekten GbR
 Vordere Cramergasse 11
 D-90478 Nürnberg
 Tel. +49 911 4624 313
 Fax +49 911 4624280
 e-Mail: info@bss-architekten.de; stoecker@bss-architekten.de